
П А С П О Р Т

федерального проекта

Сохранение культурного и исторического наследия

1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Сохранение культурного и исторического наследия Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20222.

Цель федерального проекта Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия Российской Федерации, укрепление

единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание

3.

Куратор федерального проекта Голикова Т.А. Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

4.

Осинцев В.Г.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра культуры РФ5.

Администратор федерального проекта6.

Целевые группы федерального

проекта

Деятели культуры и искусства,

Граждане Российской Федерации

7.

Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа Государственная программа Российской Федерации

"Развитие культуры и туризма"

8.

2 Государственная программа Государственная программа Российской Федерации

"Развитие культуры и туризма"
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3 Государственная программа Государственная программа Российской Федерации

"Развитие культуры"

8.

4 Государственная программа Государственная программа Российской Федерации

"Развитие культуры"

5 Государственная программа Государственная программа Российской Федерации

"Развитие культуры"
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 К концу 2030 года проведена реставрация и обновлены экспозиции в 20 мемориальных пушкинских музеях и музеях-заповедниках

1.1.

Доля пушкинских музеев, в

которых проведена реставрация и

реэкспозиция

8,0000 2024

-

ПроцентФП Харламова Е.М. -

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

- 50,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Да

2 Реализация к концу 2030 года не менее 395 проектов по сохранению объектов культурного наследия

2.1.

Количество объектов

культурного наследия, в

отношении которых проведены

работы по восстановлению,

сохранению и (или)

приспособлению к современному

использованию (нарастающим

итогом)

34,0000 2021

-

Единица Преподобная

Н.А. - Статс-

секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

- - - - - -

Да

2.2.

Количество заключенных

контрактов на разработку

документации и восстановленных

объектов инфраструктуры

культуры, поврежденных или

утраченных в результате

чрезвычайной ситуации

0,0000 2021

-

Единица Преподобная

Н.А. - Статс-

секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

- - - - - -

Да

2.3.

Доля отреставрированных

объектов культурного наследия

от общего количества таких

объектов, запланированных к

сохранению до 2030 года

9,3200 2021

58,9000

ПроцентФП Мальченков А.А.

- Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

64,9300 64,3000 82,7800 93,9200 96,9600 100,0000

Да

2.4.

Количество созданных

государственных

информационных систем

0,0000 2023

1,0000

Единица Преподобная

Н.А. - Статс-

секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

- - - - - -

-

2.5.

Доля субъектов Российской

0,0000 2024

-

ПроцентФП  Б.А.,

20,0000 40,0000 60,0000 70,0000 80,0000 100,0000

-
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

Федерации, осуществляющих

работу по выявлению, изучению

и описанию объектов

нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации,

посредством внесения

предложений в государственную

информационную систему

"Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации"

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

3 Реализация к концу 2030 года не менее 820 мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание

3.1.

Количество организованных,

проведенных и (или)

поддержанных мероприятий,

направленных на укрепление

единства нации, духовно-

нравственное и патриотическое

воспитание, становление и

развитие российской

государственности (нарастающим

итогом)

113,0000 2021

-

Единица Преподобная

Н.А. - Статс-

секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

- - - - - -

Да

3.2.

Доля субъектов Российской

Федерации, по отношению к

общему количеству субъектов

Российской Федерации, на

территории которых реализованы

мероприятия, направленные на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

расширение и распространение

военно-исторических знаний,

сохранение и популяризацию

культурного и военно-

исторического наследия

0,0000 2023

28,0900

ПроцентФП Полетыкина

Ю.Н.,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

57,3000 58,4000 59,5000 60,7000 61,8000 62,9000

-

4 Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 742 500 книг

4.1.

Количество новых книг,

поступивших в фонды библиотек

муниципальных образований и

государственных общедоступных

библиотек

0,0000 2022

-

Единица Преподобная

Н.А. - Статс-

секретарь-

заместитель

Министра,

- - - - - -

Да
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

субъектов Российской Федерации МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

4.2.

Увеличение книговыдачи в

субъектах Российской Федерации

по отношению к предыдущему

году

0,0000 2023

5,0000

ПроцентФП Сухорукова Е.Г. -

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000

Да

4.3.

Доля школьных и

общедоступных библиотек на

территориях отдельных

субъектов Российской

Федерации, обеспеченных

личными кабинетами в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет", дающими право

доступа к информационным

ресурсам, содержащим

электронные книги и аудиокниги

0,0000 2022

-

Процент Преподобная

Н.А. - Статс-

секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

- - - - - -

-
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2026 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2026 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализация к концу 2030 года не менее 395 проектов по сохранению объектов культурного наследия

1.1. Доля отреставрированных объектов

культурного наследия от общего

количества таких объектов,

запланированных к сохранению до 2030

года

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Процент 64,30

60,0060,0060,0060,0060,00

1.2. Доля субъектов Российской Федерации,

осуществляющих работу по выявлению,

изучению и описанию объектов

нематериального этнокультурного

достояния Российской Федерации,

посредством внесения предложений в

государственную информационную

систему "Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния Российской

Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 40,00

0,000,000,000,000,00

2 Реализация к концу 2030 года не менее 820 мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое

воспитание

2.1. Доля субъектов Российской Федерации, по

отношению к общему количеству субъектов

Российской Федерации, на территории

которых реализованы мероприятия,

направленные на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации, укрепление

исторической и культурной связи

поколений, расширение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 58,40

0,000,000,000,000,00
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2026 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

и распространение военно-исторических

знаний, сохранение и популяризацию

культурного и военно-исторического

наследия

3 Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно

742 500 книг

3.1. Увеличение книговыдачи в субъектах

Российской Федерации по отношению к

предыдущему году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 101,00

0,000,000,000,000,00

4 К концу 2030 года проведена реставрация и обновлены экспозиции в 20 мемориальных пушкинских музеях и музеях-заповедниках

4.1. Доля пушкинских музеев, в которых

проведена реставрация и реэкспозиция

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 50,00

0,000,000,000,000,00
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Реализация к концу 2030 года не менее 395 проектов по сохранению объектов культурного наследия

1.1

Реализованы

проекты по

сохранению и

использованию

культурного

наследия в

России и

комплексному

развитию

территории и

инфраструктуры

малых

исторических

поселений за

счет средств

займа

международных

финансовых

организаций.

Нарастающий

итог

Единица

16,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 2,0000 2021

18,0000 65,000018,0000 65,0000 65,0000 65,0000

-

Российской Федерацией за счет средств займов Международного банка реконструкции и развития и Нового банка развития реализуются проекты "Сохранение и использование культурного наследия в России", "Комплексное развитие

территории и инфраструктуры малых исторических поселений" и "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап", в рамках которых к 2025 году будут завершены реставрационные работы на

более чем 100 объектах культурного наследия. Исполнителем проектов в соответствии с соглашениями о займах является Минкультуры России. Проекты направлены на сохранение культурного наследия и его использование в качестве ресурса

для экономического и социального развития в ряде регионов Российской Федерации

1.2

Разработаны

маркетинговые

стратегии для

повышения

привлекательно

сти

исторических

поселений,

участвующих в

проектах с

привлечением

средств займов

международных

финансовых

организаций.

Нарастающий

итог

Единица

36,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 2,0000 2021

41,0000 50,000041,0000 50,0000 50,0000 50,0000

-

В Российской Федерации при участии Международного банка реконструкции и развития и Нового банка развития реализуются проекты "Сохранение и использование культурного наследия в России" (до 2023 года), "Комплексное развитие

территории и инфраструктуры малых исторических поселений" и "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап". В рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых

исторических поселений" будут в 2024 году разработаны маркетинговые стратегии для 9 городов-участников проекта. В рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап" будут в

2027 году разработаны маркетинговые стратегии для 8 городов-участников проекта. Маркетинговые стратегии направлены на развитие и популяризацию особых черт исторического поселения, формирующих его привлекательность для

туристов, местного населения и бизнеса, а также на формирование привлекательного образа исторического поселения для инвестиций.



9

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.3

Завершены

работы по

сохранению и

приспособлени

ю к

современному

использованию

объекта

культурного

наследия

регионального

значения

Церковь

Покрова

Пресвятой

Богородицы.

Нарастающий

итог

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2021

- -- - - -

Да

Завершены работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», 1888 г. В этих целях бюджету Калужской области

предоставляются иные межбюджетные трансферты

1.4

Завершены

ремонтно-

реставрационны

е работы (этапы

работ) объекта

культурного

наследия

"Здание

Ростовского

Государственно

го

драматического

театра им.

М.Горького".

Нарастающий

итог

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2021

- -- - - -

Да

Завершены работы (этапы работ)  по сохранению объекта культурного наследия «Здание Ростовского Государственного драматического театра им. М.Горького». В этих целях бюджету Ростовской области предоставляются иные

межбюджетные трансферты

1.5

Завершены

работы (этапы

работ) по

сохранению

объектов

культурного

наследия,

входящих в

состав

"Ансамбль

Рогожской

старообрядческ

ой общины, XIX

- начало XX

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 1,0000 2021

- -- - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

вв." и

"Ансамбль

памятников

Преображенско

й

старообрядческ

ой общины".

Нарастающий

итог

Завершены работы (этапы работ) по сохранению 2 объектов культурного наследия, входящих в состав "Ансамбль Рогожской старообрядческой общины, XIX - начало XX вв." и 4 объектов культурного наследия, входящих в состав "Ансамбль

памятников Преображенской старообрядческой общины". В этих целях религиозной организации Русская Православная старообрядческая Церковь предоставляются субсидии из федерального бюджета для проведения соответствующих работ

1.6

Завершены

работы (этапы

работ) по

сохранению

объектов

культурного

наследия

Псковской

области.

Нарастающий

итог

Единица

54,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2021

60,0000 74,000067,0000 81,0000 88,0000 95,0000

-

Завершены работы (этапы работ)по сохранению объектов культурного наследия Псковской области. В этих целях автономной некоммерческой организации Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)"

предоставляются субсидии из федерального бюджета для осуществления соответствующих работ"

1.7

Завершены

работы (этап

работ) по

сохранению и

реставрации

объектов

культурного

наследия

(памятников

истории и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

расположенных

на Соловецком

архипелаге и

отдельных

территориях

Республики

Карелия,

исторически

связанных с

Соловецким

архипелагом.

Нарастающий

итог

Единица

7,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2021

13,0000 16,000016,0000 17,0000 19,0000 21,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

Завершены работы (этапы работ) по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях

Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом. В этих целях Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага предоставляются субсидии из федерального бюджета для реализации соответствующих

мероприятий

1.8

Завершены

работы (этапы

работ) по

сохранению

объектов

культурного

наследия

Саровско-

Дивеевского

кластера.

Нарастающий

итог

Единица

4,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2021

4,0000 6,00004,0000 7,0000 8,0000 9,0000

-

Завершены работы (этапы работ) по сохранению объектов культурного наследия Саровско-Дивеевского кластера. В этих целях автономной некоммерческой организации "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера"

предоставляются субсидии из федерального бюджета для проведения соответствующих работ. На конец 2024 года выполнены работы по устройству кровель, реставрации фасадов и колонн, частичный ремонт и замена несущих конструкций

крыш и куполов, работы по устройству инженерных систем, монтаж внутренних и наружных систем электроснабжения. В 2025 году запланированы работы по отделке внутренних помещений, воссозданию и реставрации межэтажных

перекрытий. В 2026 году планируется завершение работ по реставрации объектов.

1.9

Завершены

ремонтно-

реставрационны

е работы (этапы

работ) на

здании

областного

государственног

о автономного

учреждения

культуры

"Ленинский

мемориал".

Нарастающий

итог

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2021

- -- - - -

Да

1.9.1 Количество

выполненных

работ

-Единица- 2,0000 - - - - -- -

- -

Завершены работы по сохранению здания областного государственного автономного учреждения культуры "Ленинский мемориал" в Ульяновской области. В этих целях бюджету Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные

трансферты на проведение ремонтно-реставрационных работ. В 2022 году проведены мероприятия: оштукатуривание и окраска стен помещений общественно-политического центра, устройство вентиляционных шахт и лестниц, настил

паркетной основы, прокладка инженерных и слаботочных систем, оштукатуривание лестничной клетки башни торжественного зала. В 2023 году проведены мероприятия: завершение электромонтажных работ, установка лифтов, завершение

монтажных работ и запуск в полном объеме отопительной и вентиляционных систем, завершение отделочных работ помещений общественно-политического центра, завершение демонтажных работ и подготовка помещений Музея, монтаж

слаботочных систем и автоматики, отделочные работы в Большом концертном зале. В 2024 году проведены мероприятия: монтаж и запуск системы кондиционирования, реставрация помещений Музея. В 2025 году запланированы мероприятия:

реставрация Музея, благоустройство. В 2026 году запланированы мероприятия: реставрация Музея, создание новой экспозиции. В 2027 году запланировано завершение ремонтно-реставрационных работ на здании областного государственного

автономного учреждения культуры "Ленинский мемориал".

1.1

0

Завершены

работы по

сохранению

объектов

культурного

наследия,

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 2,0000 2021

- -- - - -

Да
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

расположенных

на территории

Саратовской

области

Завершены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области. В этих целях бюджету Саратовской области предоставляются иные межбюджетные трансферты на осуществление

соответствующих работ

1.1

1

Завершены

реставрационно

-

восстановитель

ные работы и

сохранены

значимые

объекты

культурного

наследия,

находящиеся на

территории

Нижегородской

области

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 42,0000 2021

- -- - - -

Да

Завершение реализации дополнительных мероприятий в рамках подготовки и проведения в 2021 году празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород. Перенос остатков средств иного межбюджетного трансферта бюджету

Нижегородской области для оплаты выполненных в 2021 году работ.

1.1

2

Проведены

мероприятия

программы по

восстановлению

объектов

инфраструктуры

культуры

Забайкальского

края,

поврежденных

или утраченных

в результате

чрезвычайной

ситуации,

вызванной

прохождением

комплекса

неблагоприятны

х

метеорологичес

ких явлений на

территории

Забайкальского

края

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2021

- -- - - -

Да

Субъекту Российской Федерации предоставляется субсидия на восстановление объектов культуры, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений,

связанных с выпадением обильных осадков на территории Забайкальского края в июне-августе 2021 г. Это будет способствовать развитию инфраструктуры культуры в субъекте Российской Федерации

1.1

3

Заключены

контракты на

Единица

-

Оказание

услуг

- 0,0000 2021

- -- - - -

Да
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

разработку

документации

на проведение

ремонтных

работ на

объектах

Республики

Крым

(выполнение

работ)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2022 N 3716-р Республике Крым в 2022 году выделены средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации на заключение контрактов по

разработке научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на 16 объектах культурного наследия и заключение контрактов по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтно-

восстановительных работ в отношении 5 учреждений культуры

1.1

4

Завершены

работы (этапы

работ) по

сохранению

объекта

культурного

наследия

федерального

значения

"Ансамбль

Серафимо-

Дивеевского

монастыря"

Единица

0,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2022

0,0000 -- - - -

-

Завершены работы (этапы работ) по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря. 21. Северная ограда", конец XIX века, расположенного по адресу: Нижегородская обл., с.

Дивеево, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (литера 1)". В этих целях автономной некоммерческой организации "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" предоставляются субсидии из

федерального бюджета для проведения соответствующих работ. В 2023 году выполнены следующие работы по реставрации и приспособлению для современного использования: демонтаж штукатурных слоев, кровли, твердых покрытий на

участках северной и южной части стены; вычинку бутовой кладки, воссоздание бутовой кладки на отдельном участке северной части стены; устройство фундаментов на участках северной, восточной и южной части; кирпичная кладка на

участках северной, восточной и южной части. На конец 2024 года выполнены работы по устройству фундамента и кровли, облицовки цоколя гранитом, монтаж кованых секций ограждения, обмазка стен, а также внутренние отделочные

работы. В 2025 году планируется завершение работ по реставрации объекта.

1.1

5

Проведены

ремонтно-

реставрационны

е работы и

обновлена

экспозиция

ГБУК МО

"Сергиево-

Посадский

государственны

й историко-

художественны

й музей-

заповедник"

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2021

1,0000 -- - - -

-

1.15.

1

Количество

работ в рамках

реализации

проекта

3,0000Единица- 2,0000 - - - - -- -

- -

В рамках предоставления гранта в форме субсидий ФГБУК "Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник" обеспечивается проведение ремонтно-реставрационных работ и приобретение оборудования. В

2023 году выполнены следующие мероприятия: создание эскизных концепций 4 выставок, ремонт покрытий и площадок музейного комплекса "Конный двор", оказание услуг по исследованию и консервации музейного предмета. В 2024 году
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

запланированы следующие мероприятия: реставрация музейного предмета: Герб России, XVIII в., Россия, начальный этап ремонтных работ на ОКН музейного комплекса "Конный двор", разработка технической документации для проведения

выставочного проекта; декорирование и инженерно-технические услуги для проведения выставочного проекта; организация выставочного проекта с участием предметов музейного фонда; монтаж предметов музейного фонда. В 2025 году

запланированы следующие мероприятия: заключительный этап ремонтных работ на ОКН музейного комплекса "Конный двор", частичный демонтаж и возврат, монтаж предметов музейного фонда.

1.1

6

Завершены

работы по

реконструкции

здания мечети.

Нарастающий

итог

Единица

1,0000

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

- 0,0000 2022

- -- - - -

-

1.16.

1

Общая площадь

культурного

объекта 300

кв.м.

300,0000Квадратный

метр

- - - - - - -- -

- -

Распоряжением Президента Российской Федерации выделено финансовое обеспечение для предоставления Централизованной религиозной организации "Духовное собрание мусульман России" субсидии на проведение реконструкции здания

мечети, расположенного по адресу: г. Алчевск, ул. Луначарского, д. 71. В 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации для проведения работ, строительно-монтажные работы по устройству фундамента, устройство купола

и башен. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию объект.

1.1

7

ФГАУ

"Управление

имуществом

специальных

проектов"

Минобороны

России

организованы и

проведены

мероприятия по

восстановлению

здания и

приспособлени

ю его под

выставочное

пространство и

по созданию

мемориального

комплекса

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2022

- -- - - -

-

 В 2023 году ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России будут реализованы на территории Российской Федерации мероприятия по созданию в Гатчинском районе Ленинградской области мемориального

комплекса (обеспечены подготовка территории, инсталляция Обелиска, устройство инженерных систем, устройство объектов транспортного хозяйства, благоустройство и озеленение территории) в целях увековечивания памяти мирных

жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны и восстановлению здания (восстановление фасада здания, приспособление здания под выставочное пространство, устранение протечек кровли, обеспечение здания витражами и

входными группами, обеспечение инженерными системами) для создания мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" в Запорожской области.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17 февраля 2023 г. № 46-рп и 13 марта 2023 г. № 72-рп Минобороны России в 2023 году выделены средства из резервного фонда Президента Российской Федерации на

предоставлении субсидии ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны России.

1.1

8

Обеспечено

создание и

развитие

государственно

й

информационно

Единица

1,0000

Создание

(развитие)

информационн

о-

телекоммуник

ационного

- 0,0000 2023

1,0000 -1,0000 - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

й системы

"Федеральный

государственны

й реестр

объектов

нематериальног

о

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

сервиса

(информацион

ной системы)

1.18.

1

Численность

подключений

РОИВ

-Единица- 89,0000 - - - - -- -

- -

В 2024 году были выделены средства на создание и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы "Федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации"

(далее - Система), в соответствие с экспертной оценкой Минцифры России. Данная система будет создана в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации". В

2025 году для реализации развития Системы в соответствии с п.7 постановления Правительства РФ от 03.08.2023 № 1277 (положение о федеральном реестре) потребуется: формирование датасетов для подтверждения достоверной и научно

обоснованной информации при модерации объектов нематериального этнокультурного достояния и формировании архива объектов нематериального этнокультурного достояния в электронной форме; развитие взаимодействия с

информационными системами, включая региональные реестры нематериального этнокультурного достояния.

1.1

9

Проведены

работы по

сохранению и

приспособлени

ю для

современного

использования в

Смоленской

области

объекта,

входящего в

состав объекта

культурного

наследия

"Усадьба

"Высокое"

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

2,0000 -- - - -

Да

Бюджету Смоленской области предоставлена субсидия для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Дворец", 2-ая пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения

"Усадьба "Высокое" (Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое). В течение 2024 года в соответствии с объемом предусмотренного финансирования запланированы следующие виды работ: ремонт фундамента, реставрация и

укрепление фасадов, воссоздание крылец, воссоздание кровли, заполнение оконных и наружных дверных проемов. К концу 2025 года будут проведены работы по комплексной реставрации объекта и приспособлению его к современному

использованию в части воссоздания и реставрации межэтажных перекрытий, воссоздания лестниц, монтажа внутренних инженерных сетей, отделки внутренних помещений.

1.2

0

Проведены

ремонтные

работы на

объектах

культурного

наследия,

входящих в

состав объекта

культурного

наследия

федерального

значения

Единица

21,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2022

21,0000 -- - - -

Да



16

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

"Ансамбль

Пафнутьево-

Боровского

монастыря",

1670 г.

Для обеспечения достижения результата бюджету Калужской области предоставляется иной межбюджетный трансферт. До конца 2024 года планируется выполнить ремонтные работы на 12 объектах Ансамбля Пафнутьево-Боровского

монастыря в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятников без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, до 2025 года планируется выполнить ремонтные работы на 21 объекте. Бюджетные ассигнования

были выделены в 2023 году, в 2024 и 2025 годах финансирование не предусмотрено.

1.2

1

Завершены

первоочередные

ремонтно-

реставрационны

е работы на

объекте

культурного

наследия

федерального

значения

"Ансамбль

Пафнутьево-

Боровского

монастыря",

1670 г.

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2022

- -- - - -

Да

 Для обеспечения достижения результата бюджету Калужской области предоставляется иной межбюджетный трансферт за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. До конца 2025 года планируется завершить

комплекс первоочередных ремонтно-реставрационных работ на объектах Ансамбля Пафнутьево-Боровского монастыря, включая ремонт фасадов и крыш 6 башен, прясел и 3 палат монастыря.

1.2

2

Завершены

работы по

сохранению

объекта

культурного

наследия

"Церковь", 2-я

пол. XIX в.,

входящего в

состав объекта

культурного

наследия

федерального

значения

"Усадьба

"Высокое", 2-я

пол. XIX в.

Единица

1,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

- -- - - -

Да

Для обеспечения достижения результата бюджету Смоленской области предоставляется субсидия за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. До конца 2024 года планируется выполнить работы по сохранению объекта

культурного наследия "Церковь", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 2-я пол. XIX в.

1.2

3

Завершены

работы по

сохранению

объекта

культурного

наследия

Единица

1,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

- -- - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

регионального

значения

"Старообрядчес

кий

богословско-

учительский

институт, 1914

г., архитектор

Ф.А.Ганешин",

1914 г.,

входящего в

состав объекта

культурного

наследия

регионального

значения

"Ансамбль

Рогожской

старообрядческ

ой общины, XIX

- начало XX

вв.", XIX -

начало XX вв.

(г. Москва)

Для обеспечения достижения результата религиозной организации "Русская Православная старообрядческая Церковь"предоставляется субсидия за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации. К концу 2024 года будут

проведены работы по замене внутренних и наружных сетей теплоснабжения на объекте культурного наследия "Старообрядческий богословско-учительский институт, 1914 г., архитектор Ф.А.Ганешин", 1914 г., входящего в состав Ансамбля

Рогожской старообрядческой общины, XIX - начало XX вв. (г. Москва)

1.2

4

Проведены

работы по

сохранению

объектов

культурного

наследия, в

отношении

которых

заключены

кредитные

договоры по

льготной

ставке.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

5,0000 -- - - 600,0000

-

1.24.

1

Количество

кредитных

договоров,

заключенных на

цели

финансировани

я

восстановления

объектов

культурного

-Единица- - 150,0000 370,0000 570,0000 600,0000 600,0000- -

- -
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

наследия по

льготной ставке

В рамках результата планируется предоставление субсидии ПАО ДОМ.РФ для возмещения российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным российским юридическим лицам для проведения работ по

сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии

1.2

5

Завершены

работы по

сохранению

объекта

культурного

наследия

регионального

значения

"Мечеть,

архитектор

Д.И.Певницкий

", 1823 г., 1880

г., входящего в

состав объекта

культурного

наследия

регионального

значения

"Первая

Татарская

мечеть", 1823 г.,

1880 г., 1915 г.

(г. Москва)

Единица

0,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

1,0000 -- - - -

-

Для обеспечения достижения результата Централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Российской Федерации" предоставляется субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Российской

Федерации. К концу 2024 года будут проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения "Мечеть, архитектор Д.И.Певницкий", 1823 г., 1880 г., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения "Первая Татарская мечеть", 1823 г., 1880 г., 1915 г. (г. Москва). В 2025 году запланированы работы по замене инженерных систем и оборудования, работы по приспособлению объекта для современного

использования, а также благоустройству территории.

1.2

6

Проведены

работы по

сохранению

объектов

культурного

наследия,

расположенных

на территории

Ярославской

области.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

- -- - - -

Да

1.26.

1

Количество

выполненных

работ

-Единица- 4,0000 - - - - -- -

- -

Бюджету Ярославской области предоставлена субсидия для проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия "Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове" и "Церковь Петра и Павла" в г. Ярославле. В 2025 году в

соответствии с объемом предусмотренного финансирования запланированы следующие виды работ: ремонт фундамента, реставрация и укрепление фасадов, воссоздание крылец и кровли, заполнение оконных и наружных дверных проемов. К

концу 2028 года будут проведены работы по комплексной реставрации объектов в части монтажа внутренних инженерных сетей, отделки внутренних помещений
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.2

7

Проведены

работы по

сохранению

объектов

культурного

наследия,

расположенных

на территории

субъектов

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

0,0000 5,00002,0000 10,0000 11,0000 12,0000

Да

В рамках результата планируется предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности:

бюджету Ленинградской области на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Церковь Рождества Богородицы (деревянная)", 1650-1695 гг. (Подпорожский район, г.п. Вознесенское, д. Гимрека), бюджету

Нижегородской области на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом В.М.Бурмистровой с интерьером" (г. Нижний Новгород), а также бюджету Санкт-Петербурга на ремонтно-реставрационные работы на

объектах ГБУК "Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина"

1.2

8

Проведены

работы по

сохранению

объектов

культурного

наследия,

расположенных

на территориях

Республики

Крым и г.

Севастополя

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

1,0000 5,00002,0000 30,0000 1,0000 1,0000

-

1.28.

1

Количество

разработанной

проектно-

сметной

документации

-Единица- 1,0000 3,0000 8,0000 38,0000 38,0000 38,0000- -

- -

Автономной некоммерческой организации Возрождение объектов культурного наследия "Становление" планируется предоставление в 2025-2027 годах субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятий по разработке проектно-

сметной документации на сохранение 38 объектов культурного наследия религиозного назначения на территории Республики Крым и г. Севастополя. К концу 2027 года будет выполнена разработка проектно-сметной документации для

последующего проведения ремонтно-реставрационных работ.

1.2

9

Проведен

капитальный

ремонт

мечетей.

Нарастающий

итог

Единица

-

Благоустройст

во территории,

ремонт

объектов

недвижимого

имущества

- 0,0000 2024

- -2,0000 - - -

-

1.29.

1

Техническая

готовность

-Процент- 0,0000 100,0000 - - - -- -

- -

Распоряжением Правительства Российской Федерации выделено финансовое обеспечение для предоставления Централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Российской Федерации" субсидии на проведение

капитального ремонта мечети, расположенной по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Нариманова, д. 20, и мечети, расположенной по адресу: Нижегородская область Сеченовский р-н, с. Красный Остров, ул. Набережная, д. 6А.

2

Реализация к концу 2030 года не менее 820 мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание

2.1

ООГО Единица

202,0000

Оказание- 88,0000 2021

236,0000 303,0000270,0000 336,0000 369,0000 402,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

"Российское

военно-

историческое

общество"

реализованы

мероприятия,

направленные

на сохранение

исторической

памяти,

духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной

связи

поколений.

Нарастающий

итог

услуг

(выполнение

работ)

Российским военно-историческим обществом будут реализованы на территории Российской Федерации и (или) иностранных государств мероприятия (проекты, программы): в сфере военно-исторической науки (научные исследования,

конференции, дискуссии, лекции, семинары и другие мероприятия); военно-исторической, исторической, патриотической направленности; выставки и (или) экспозиции, музейные комплексы; экскурсии, в том числе виртуальные экскурсии с

использованием современных цифровых технологий; военно-археологические, поисковые экспедиции; по изданию литературы, книжных и иных печатных изданий в сфере военно-исторической тематики; созданию объектов монументальной

пропаганды (скульптурных композиций, мемориальных и военно-исторических комплексов и полей воинской славы, мемориальных и военно-исторических парков, мемориальных и памятных досок, граффити и иных объектов); обеспечению

деятельности редакции средств массовой информации; обеспечению деятельности региональных отделений Российского военно-исторического общества; предоставлению грантов физическим и юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, отобранным на конкурсной основе на реализацию мероприятий (проектов); мероприятия по сохранению, восстановлению объектов культурного наследия (ремонт, консервация, приспособление для современного

использования, благоустройство и др.), информационно-просветительская деятельность

2.2

Организованы и

проведены

творческие

мероприятия

некоммерчески

х организаций в

рамках

проведения Дня

России и Дня

народного

единства.

Нарастающий

итог

Единица

56,0000

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 14,0000 2021

70,0000 98,000084,0000 112,0000 126,0000 140,0000

-

В целях организации и проведения в гг.Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижний Новгород, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, являющихся административными центрами федеральных округов (кроме Центрального

федерального округа), Дня России (12 июня) и Дня народного единства (4 ноября) предусматривается предоставление субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных

учреждений) на конкурсной основе. Субсидии предоставляются организациям на организацию и проведение праздников, включающих культурно-массовые мероприятия (праздничные концерты, театрализованные представления, народные

гуляния, фестивали, смотры, конкурсы) и публичные мероприятия (выставки, конференции, торжественные церемонии, шествия, митинги). Это будет способствовать укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

2.3

Проведены

мероприятия в

Орловской

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

- 0,0000 2022

2,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Да
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

области,

способствующи

е созданию

мемориального

комплекса

"Судбищенская

битва"

работ)

2.3.1 Площадь

благоустроенно

й территории

0,0000Квадратный

метр

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000- -

- -

Обеспечивается поддержка реализуемых в Орловской области мероприятий по созданию мемориального комплекса "Судбищенская битва". В этих целях из федерального бюджета бюджету Орловской области предоставляется субсидия". В

2024 году запланированы 3 мероприятия: продолжение археологических работ, проведение творческого конкурса по определению художественного облика и состава мемориального комплекса, начало проведения работ по благоустройству

территории парка "Орловская крепость". В 2025 году запланировано мероприятие: продолжение работ по благоустройству территории парка "Орловская крепость" (озеленение, пешеходных путей, установка малых архитектурных форм). В 2026

году запланировано мероприятие: окончание работ по благоустройству территории парка "Орловская крепость" (открытие парка "Орловская крепость", проведение экскурсий). В 2027 году будут проводиться проектные работы на создание

экспозиции в мемориальном комплексе "Судбищенская битва".

2.4

Реализовано

мероприятие

(проект) по

созданию,

установке,

ремонту

монументов

(мемориалов),

благоустройству

территорий,

созданию

выставочных

экспозиций

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2022

- -- - - -

-

 В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, увековечения памяти соотечественников, проявивших самоотверженность в годы ВОВ и другие исторические периоды будет реализовано мероприятие, в рамках которого

будут созданы (установлены), отремонтированы монументы (мемориалы) на территориях субъектов Российской Федерации, проведены работы по благоустройству территорий, созданы выставочные экспозиции

2.5

Реализованы

планы основных

мероприятий,

направленных

на подготовку и

проведение

празднования

на федеральном

уровне

памятных дат

субъектов

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

Единица

32,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2023

35,0000 77,000037,0000 117,0000 156,0000 195,0000

Да

В целях подготовки и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Предоставление субсидии

осуществляется при условии наличия указа Президента Российской Федерации о праздновании на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации и утвержденного плана мероприятий. Субсидия может быть направлена

на реализацию культурно-массовых мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятельности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного

управления за государственными или муниципальными учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

непосредственно связанных с празднованием на федеральном уровне памятной даты субъекта Российской Федерации, за исключением расходов капитального характера, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

Российской Федерации, связанных с предоставлением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных программ. Это будет способствовать сохранению духовных и

культурных традиций, национального культурного наследия субъектов Российской Федерации, укреплению единства нации

2.6

Реализация

мероприятия

(проекта) по

созданию и

установке на

территории

мемориального

комплекса

"Саур-Могила"

дополнительных

мемориальных

объектов, а

также с

благоустройство

м территории

комплекса

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2022

- -- - - -

-

В 2023 году на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики создан и установлен дополнительный мемориальный объект - "входная группа" с проведением благоустройства

территории комплекса в целях увековечивания памяти о бойцах, погибших при защите и освобождении Донбасса. В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 13.06.2023 № 180-рп выделены средства на мероприятие

в 2023 году.

2.7

Приобретено

оборудование

для учреждений

культуры,

подведомственн

ых

исполнительном

у органу

Республики

Ингушетия

Единица

10,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2023

- -- - - -

Да

Приобретение оборудования для учреждений культуры, подведомственных исполнительному органу Республики Ингушетия, которое включает музыкальные инструменты, звуко-техническое, световое и видеооборудование, а также музейное

оборудование для обеспечения сохранности и хранения музейных предметов.

2.8

Организованы и

проведены

мероприятия в

рамках

празднования

100-летия

образования

Республики

Ингушетия.

Единица

14,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2023

- -- - - -

Да

Проведение мероприятий, планируемых в рамках празднования 100-летия образования Республики Ингушетия которое включает в себя создание тематической хореографической постановки государственным ансамблем народного танца

"Ингушетия" и организация выставок музеев, посвященных 100-летию образования Республики Ингушетия.

2.9

Завершено

строительство

мемориального

комплекса

"Судбищенская

Единица

-

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

- 0,0000 2023

- -- - - 1,0000

Да
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

битва".

Нарастающий

итог

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

2.9.1 Количество

выполненных

работ

-Единица- 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000- -

- -

2.9.2 Количество

разработанной

ПСД

-Единица- 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000- -

- -

2.9.3 Площадь

мемориального

комплекса

"Судбищенская

битва"

-Квадратный

метр

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49 544,5000- -

- -

Обеспечивается поддержка строительства в Орловской области мемориального комплекса "Судбищенская битва". В этих целях из федерального бюджета бюджету Орловской области предоставляется субсидия. В 2024 году запланирована

работа: разработка проектной документации на создание мемориального комплекса "Судбищенская битва" по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район. В 2025 году запланирована работа: начало строительных работ по созданию

мемориального комплекса "Судбищенская битва" по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район. В 2026 году запланировано 2 работы: разработка проектной документации на реконструкцию, сохранение объекта культурного

наследия, в том числе приспособление для современного использования, техническое перевооружение для музейного использования здания Торговых рядов, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, 2, продолжение строительных работ

по созданию мемориального комплекса "Судбищенская битва" по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район.; В 2027 году запланировано 2 работы: завершение строительных работ по созданию мемориального комплекса

"Судбищенская битва" по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, завершение работ реконструкции, сохранению объекта культурного наследия, в том числе приспособлению для современного использования, техническому

перевооружению для музейного использования здания Торговых рядов, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, 2. В 2028 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов мемориального комплекса "Судбищенская битва" по адресу:

Орловская область, Новодеревеньковский район, здания Торговых рядов, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Гостиная, 2.

2.1

0

Созданы

музейные

комплексы в

субъектах

Российской

Федерации.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

- 2,00001,0000 4,0000 6,0000 8,0000

Да

2.10.

1

Количество

работ в рамках

реализации

проектов

-Единица- 4,0000 5,0000 7,0000 9,0000 10,0000 11,0000- -

- -

В рамках результата планируется предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание музейных комплексов, находящихся в региональной (муниципальной) собственности: бюджету Ленинградской области на

мероприятия по комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" (работы по проектированию здания для размещения музея "Невский Пятачок" (пос. Дубровка), по проектированию павильона входной зоны

музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройства территории музея (Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск), по проектированию ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия

регионального значения "Штаб Ладожской флотилии" (г. Новая Ладога) с целью последующего размещения регионального музея; ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения "Штаб Ладожской

флотилии" (г. Новая Ладога) с целью последующего размещения регионального музея), а также проектирование работ по сохранению памятников ВОВ, бюджету Республики Северной Осетии-Алании на приобретение оборудования и

концептуальное оснащение в целях создания музея (государственное бюджетное учреждение "Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа № 1" (г. Беслан, ул. Коминтерна, д. 97)), включая

ремонтные работы (объект - Крыша спортивного зала) и восстановление отопительной системы

2.1

1

Созданы и

установлены

мемориальные

объекты на

территориях

Донецкой

Народной

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

2,0000 -- - - -

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

Республики и

Луганской

Народной

Республики, а

также

проведены

работы по

благоустройству

прилегающих к

этим

монументам

(мемориалам) и

мемориальным

объектам

территорий

Субсидия предоставляется Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в 2025 году на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по

созданию и установке, проведению ремонта монументов (мемориалов) и мемориальных объектов на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также с благоустройством прилегающих к этим

монументам (мемориалам) и мемориальным объектам территорий. Под результатом понимается создание 2 (двух) мемориальных объектов: военно-мемориальная территория "Донецкое море" (г. Донецк, ДНР) и мемориальный комплекс

боевой славы на р. Миус (г. Красный Луч, ЛНР).

2.1

2

Всероссийским

общественным

движением

«Волонтеры

культуры»

реализованы

мероприятия

волонтерских

движений в

сфере

сохранения и

популяризации

культурного

наследия

Единица

-

Проведение

массовых

мероприятий

- 0,0000 2025

- 9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000

-

2.12.

1

Количество

участников,

привлеченных в

добровольческу

ю деятельность

-Человек- - 131 500,0000 131 500,0000 131 500,0000 131 500,0000 131 500,0000- -

- -

Всероссийским общественным движением "Волонтеры культуры" планируется реализовать программу мероприятий волонтерских движений в сфере сохранения и популяризации культурного наследия, включающую 9 мероприятий, среди

которых: проведение Всероссийского форума волонтеров культуры, стартовые мероприятия программы «Сохраняем наследие вместе», региональные школы волонтеров культуры, а также интеграция волонтерских движений по ключевым

событиям в сфере культуры.

2.1

3

Проведены

мероприятия по

увековечению

памяти жертв

геноцида

советского

народа в период

Великой

Отечественной

войны 1941 -

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2025

- 13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1945 годов

АНО "Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации" проводит мероприятия по установлению сведений о жертвах геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов.

Оказывает консультативную, практическую, информационно-коммуникационную и иную поддержку органам государственной власти, местного самоуправления, общественным объединениям в части проведения поисковой работы,

мероприятий по захоронению (перезахоронению) обнаруженных останков жертв геноцида советского народа и благоустройства захоронений жертв геноцида советского народа.

2.1

4

Реализованы

мероприятия по

обеспечению

сохранности

воинских

захоронений на

территории

Российской

Федерации

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

- 11 530,000013 827,0000 20 900,0000 10 754,0000 10 698,0000

Да

2.14.

1

Количество

восстановленны

х воинских

захоронений

-Единица- - 568,0000 478,0000 457,0000 450,0000 400,0000- -

- -

2.14.

2

Количество

нанесенных

имен (воинских

званий,

фамилий и

инициалов)

погибших при

защите

Отечества на

мемориальных

сооружениях

воинских

захоронений по

месту

захоронения

-Единица- - 12 905,0000 10 609,0000 20 061,0000 10 000,0000 10 000,0000- -

- -

2.14.

3

Количество

обустроенных

мест

захоронения

останков,

погибших при

защите

Отечества,

обнаруженных в

ходе

проведения

поисковых

работ

-Единица- - 8,0000 6,0000 3,0000 1,0000 1,0000- -

- -

2.14.

4

Количество

установленных

мемориальных

знаков

-Единица- - 346,0000 437,0000 379,0000 303,0000 297,0000- -

- -
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

Средства субсидии выделяются на проведение мероприятий по сохранению существующих и обустройству новых мест захоронения останков, погибших при защите Отечества, установку мемориальных знаков и нанесение имен погибших на

воинских захоронениях.

3

Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 742 500 книг

3.1

Проведены

мероприятия по

комплектовани

ю книжных

фондов

библиотек

муниципальных

образований и

государственны

х

общедоступных

библиотек

субъектов

Российской

Федерации .

Нарастающий

итог

Единица

340,0000

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 83,0000 2021

427,0000 601,0000514,0000 688,0000 775,0000 862,0000

Да

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга.

3.2

Обеспечена

передача

печатных

изданий в

общедоступные

и школьные

библиотеки, а

также

приобретены

лицензии,

дающие право

доступа к

каталогам,

содержащим

электронные

книги и

аудиокниги

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2022

- -- - - -

-

В 2023 году НКО "Российский книжный союз" будет осуществлено комплектование фондов общедоступных библиотек в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области

произведениями классической и современной отечественной литературы (печатными изданиями) для детей дошкольного возраста и взрослых, комплектование фондов общедоступных и школьных библиотек произведениями художественной

литературы (печатными изданиями) в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами (в количестве 2 000 000 единиц), а также обеспечение доступа таких библиотек к информационным ресурсам, содержащим

электронные книги и аудиокниги (2 000 лицензий).

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 31.07.2023 г. № 245-рп (ДСП) Минцифры России в 2023 году выделены средства из резервного фонда Президента Российской Федерации

на предоставлении субсидии НКО "Российский книжный союз".

4

К концу 2030 года проведена реставрация и обновлены экспозиции в 20 мемориальных пушкинских музеях и музеях-заповедниках

4.1

Проведены

мероприятия в

целях

Единица

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 0,0000 2025

- 2,00002,0000 - - -

Да
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

реэкспозиции и

реставрации

мемориальных

пушкинских

музеев и

музеев-

заповедников

Ежегодно проводятся мероприятия по реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников (не менее 2 музеев в год). Финансирование обеспечивается путем предоставления субсидии субъектам Российской

Федерации на реставрацию и реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев- заповедников. В рамках мероприятия проводятся работы по реконструкции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников (реконструкция

зданий музеев, восстановление исторического интерьера внутренних помещений), а также закупка товаров, работ, услуг, необходимых для проведения реэкспозиции: закупка экспозиционного и мультимедийного оборудования, работ по

реставрации или воссозданию музейных предметов.
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6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Реализация к концу 2030 года не менее 395 проектов по сохранению объектов культурного наследия

Реализованы проекты по

сохранению и

использованию

культурного наследия в

России и комплексному

развитию территории и

инфраструктуры малых

исторических поселений

за счет средств займа

международных

финансовых

организаций, всего

1.1.

10 325 435,00 15 018 061,900,000,00 4 692 626,900,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

10 325 435,00 15 018 061,900,000,00 4 692 626,900,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

инвестиционные

проекты в сфере

сохранения объектов

культурного наследия, в

том числе проекты по

проектированию и

реконструкции

наружных инженерных

сетей, проектированию и

выполнению комплекса

работ по реконструкции

инженерных систем

Свято-Троицкой

Сергиевой Лавры и

Московской Духовной

Академии, всего

1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены,

реконструированы

объекты региональных

учреждений культуры,

всего

1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

программы по

восстановлению

объектов

инфраструктуры

культуры Иркутской

области, поврежденных

или утраченных в

результате наводнения

на территории

Иркутской области ,

1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Разработаны

маркетинговые

стратегии для

повышения

привлекательности

исторических поселений,

участвующих в проектах

с привлечением средств

займов международных

финансовых

организаций, всего

1.5.

332 857,30 1 543 469,400,00286 645,40 296 086,00627 880,70 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

332 857,30 1 543 469,400,00286 645,40 296 086,00627 880,70 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы по

сохранению и

приспособлению к

современному

использованию объекта

культурного наследия

регионального значения

Церковь Покрова

Пресвятой Богородицы,

всего

1.6.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.6.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены ремонтно-

реставрационные работы

(этапы работ) объекта

культурного наследия

"Здание Ростовского

Государственного

драматического театра

им. М.Горького", всего

1.7.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.7.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы

(этапы работ) по

сохранению объектов

культурного наследия,

входящих в состав

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой

общины, XIX - начало

XX вв." и "Ансамбль

памятников

Преображенской

старообрядческой

общины", всего

1.8.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы

(этапы работ) по

сохранению объектов

культурного наследия

Псковской области,

всего

1.9.

810 000,00 5 670 000,00810 000,00810 000,00 810 000,00810 000,00 810 000,00810 000,00

Федеральный бюджет,1.9.1.

810 000,00 5 670 000,00810 000,00810 000,00 810 000,00810 000,00 810 000,00810 000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы (этап

работ) по сохранению и

реставрации объектов

культурного наследия

(памятников истории и

культуры) народов

Российской Федерации,

расположенных на

Соловецком архипелаге

1.10.

390 420,00 7 644 340,001 322 700,001 572 700,00 1 322 700,00390 420,00 1 322 700,001 322 700,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

и отдельных территориях

Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким

архипелагом, всего

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

390 420,00 7 644 340,001 322 700,001 572 700,00 1 322 700,00390 420,00 1 322 700,001 322 700,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы

(этапы работ) по

1.11.

281 560,00 2 041 192,50343 286,50343 286,50 343 286,50243 200,00 243 286,50243 286,50
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сохранению объектов

культурного наследия

Саровско-Дивеевского

кластера, всего

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

281 560,00 2 041 192,50343 286,50343 286,50 343 286,50243 200,00 243 286,50243 286,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены,

реконструированы

объекты муниципальных

1.12.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

учреждений культуры,

всего

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.12.1.

1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.12.1.

1.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.12.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Завершены ремонтно-

реставрационные работы

(этапы работ) на здании

областного

государственного

автономного учреждения

культуры "Ленинский

мемориал", всего

1.13.

506 000,00 2 024 000,000,00506 000,00 506 000,00506 000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

405 000,00 810 000,000,000,00 0,00405 000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.13.1.

1.

405 000,00 810 000,000,000,00 0,00405 000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.13.1.

1.1.

405 000,00 810 000,000,000,00 0,00405 000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

506 000,00 2 024 000,000,00506 000,00 506 000,00506 000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.13.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы по

сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территории Саратовской

области , всего

1.14.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.14.1.

1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.14.1.

1.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.14.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Отреставрированы

иконы Покровского

кафедрального собора,

всего

1.15.

1 017,50 1 017,500,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

1 017,50 1 017,500,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.15.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены

реставрационно-

восстановительные

работы и сохранены

значимые объекты

культурного наследия,

находящиеся на

территории

Нижегородской области,

всего

1.16.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.16.1.

1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.16.1.

1.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.16.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

программы по

восстановлению

объектов

инфраструктуры

культуры Забайкальского

края, поврежденных или

утраченных в результате

чрезвычайной ситуации,

вызванной

прохождением

комплекса

1.17.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

неблагоприятных

метеорологических

явлений на территории

Забайкальского края,

всего

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.17.1.

1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.17.1.

1.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.17.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Заключены контракты на

разработку

документации на

проведение ремонтных

работ на объектах

Республики Крым, всего

1.18.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.18.1.

1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.18.1.

1.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.18.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы

(этапы работ) по

сохранению объекта

культурного наследия

федерального значения

"Ансамбль Серафимо-

Дивеевского

монастыря", всего

1.19.

0,00 79 305,300,000,00 0,0079 305,30 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,00 79 305,300,000,00 0,0079 305,30 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы по

реконструкции здания

мечети, всего

1.20.

30 000,00 30 000,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

30 000,00 30 000,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.20.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ФГАУ "Управление

имуществом

специальных проектов"

Минобороны России

организованы и

проведены мероприятия

по восстановлению

здания и

приспособлению его под

выставочное

пространство и по

созданию мемориального

комплекса, всего

1.21.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.21.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены ремонтно-

восстановительные

работы в здании мечети,

всего

1.22.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.22.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание и

развитие

государственной

информационной

системы "Федеральный

государственный реестр

объектов

нематериального

этнокультурного

достояния Российской

Федерации", всего

1.23.

15 171,60 34 371,600,003 200,00 0,0016 000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

15 171,60 34 371,600,003 200,00 0,0016 000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.23.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены работы по

сохранению и

приспособлению для

современного

использования в

Смоленской области

объекта, входящего в

состав объекта

культурного наследия

"Усадьба "Высокое",

всего

1.24.

336 248,40 734 479,800,000,00 0,00398 231,40 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

287 391,80 565 368,000,000,00 0,00277 976,20 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.24.1.

1.

287 391,80 565 368,000,000,00 0,00277 976,20 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

1.24.1.

1.1.

287 391,80 565 368,000,000,00 0,00277 976,20 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

336 248,40 734 479,800,000,00 0,00398 231,40 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.24.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены

первоочередные

ремонтно-

реставрационные работы

на объекте культурного

наследия федерального

значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г.,

1.25.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.25.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы по

сохранению объекта

культурного наследия

"Церковь", 2-я пол. XIX

в., входящего в состав

объекта культурного

1.26.

184 726,70 184 726,700,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

наследия федерального

значения "Усадьба

"Высокое", 2-я пол. XIX

в., всего

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

182 879,40 182 879,400,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.26.1.

1.

182 879,40 182 879,400,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.26.1.

1.1.

182 879,40 182 879,400,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

184 726,70 184 726,700,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.26.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы по

сохранению объекта

культурного наследия

регионального значения

"Старообрядческий

богословско-

учительский институт,

1914 г., архитектор

Ф.А.Ганешин", 1914 г.,

входящего в состав

объекта культурного

наследия регионального

значения "Ансамбль

Рогожской

старообрядческой

общины, XIX - начало

XX вв.", XIX - начало

XX вв. (г. Москва), всего

1.27.

30 000,00 30 000,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

30 000,00 30 000,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.27.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены работы по

сохранению объектов

культурного наследия, в

отношении которых

заключены кредитные

договоры по льготной

ставке, всего

1.29.

200,00 8 253 877,004 762 040,001 080 633,00 2 409 046,001 958,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

200,00 8 253 877,004 762 040,001 080 633,00 2 409 046,001 958,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.29.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.29.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершены работы по

сохранению объекта

культурного наследия

регионального значения

"Мечеть, архитектор

Д.И.Певницкий", 1823

г., 1880 г., входящего в

состав объекта

культурного наследия

регионального значения

"Первая Татарская

мечеть", 1823 г., 1880 г.,

1915 г. (г. Москва), всего

1.30.

349 800,00 649 945,500,000,00 0,00300 145,50 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.30.1.

349 800,00 649 945,500,000,00 0,00300 145,50 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.30.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.30.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.30.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.30.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены работы по

сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территории Ярославской

области, всего

1.31.

0,00 2 782 189,99833 333,33833 333,33 833 333,33282 190,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.31.1.

0,00 206 000,000,000,00 0,00206 000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.31.1.

1.

0,00 206 000,000,000,00 0,00206 000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.31.1.

1.1.

0,00 206 000,000,000,00 0,00206 000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.31.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.31.3.

0,00 2 782 189,99833 333,33833 333,33 833 333,33282 190,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.31.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.31.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены работы по

сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территории субъектов

Российской Федерации,

всего

1.32.

0,00 12 370 421,711 992 481,102 723 901,58 3 139 570,03529 506,80 1 992 481,101 992 481,10
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.32.1.

0,00 8 559 516,301 415 799,301 961 920,00 2 084 708,30265 490,10 1 415 799,301 415 799,30

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.32.1.

1.

0,00 8 559 516,301 415 799,301 961 920,00 2 084 708,30265 490,10 1 415 799,301 415 799,30

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.32.1.

1.1.

0,00 8 559 516,301 415 799,301 961 920,00 2 084 708,30265 490,10 1 415 799,301 415 799,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.32.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.32.3.

0,00 12 370 421,711 992 481,102 723 901,58 3 139 570,03529 506,80 1 992 481,101 992 481,10

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.32.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.32.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены работы по1.33.

0,00 905 830,00179 166,00179 166,00 179 166,0010 000,00 179 166,00179 166,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территориях Республики

Крым и г. Севастополя,

всего

Федеральный бюджет,

всего

1.33.1.

0,00 905 830,00179 166,00179 166,00 179 166,0010 000,00 179 166,00179 166,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.33.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.33.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.33.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.33.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Реализация к концу 2030 года не менее 820 мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое

воспитание

ООГО "Российское

военно-историческое

общество" реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений, всего

2.1.

373 000,00 2 834 632,00373 000,00496 632,00 373 000,00473 000,00 373 000,00373 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

373 000,00 2 834 632,00373 000,00496 632,00 373 000,00473 000,00 373 000,00373 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы планы

мероприятий по

подготовке и

проведению

празднования на

федеральном уровне

памятных дат субъектов

РФ, всего

2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы и

проведены творческие

мероприятия

некоммерческих

организаций в рамках

проведения Дня России

и Дня народного

единства, всего

2.3.

109 200,00 764 400,00109 200,00109 200,00 109 200,00109 200,00 109 200,00109 200,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

109 200,00 764 400,00109 200,00109 200,00 109 200,00109 200,00 109 200,00109 200,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

2.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

в Орловской области,

способствующие

созданию мемориального

комплекса

"Судбищенская битва",

всего

2.4.

270 000,00 1 802 103,00300 000,00300 000,00 300 000,0032 103,00 300 000,00300 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

173 746,50 1 555 849,50270 000,00270 000,00 270 000,0032 103,00 270 000,00270 000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.4.1.1

.

173 746,50 1 555 849,50270 000,00270 000,00 270 000,0032 103,00 270 000,00270 000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.4.1.1

.1.

173 746,50 1 555 849,50270 000,00270 000,00 270 000,0032 103,00 270 000,00270 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

270 000,00 1 802 103,00300 000,00300 000,00 300 000,0032 103,00 300 000,00300 000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализовано

мероприятие (проект) по

созданию, установке,

ремонту монументов

(мемориалов),

благоустройству

территорий, созданию

2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

выставочных

экспозиций, всего

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы планы

основных мероприятий,

направленных на

подготовку и проведение

празднования на

2.6.

392 372,32 1 241 945,61154 406,8064 448,53 218 855,3380 173,83 177 282,00154 406,80
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральном уровне

памятных дат субъектов

Российской Федерации,

всего

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

369 997,60 1 131 927,20140 069,1062 349,40 202 418,5076 954,40 140 069,10140 069,10

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.6.1.1

.

369 997,60 955 460,9081 247,0062 349,40 143 596,4076 954,40 140 069,1081 247,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.6.1.1

.1.

369 997,60 955 460,9081 247,0062 349,40 143 596,4076 954,40 140 069,1081 247,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

392 372,32 1 065 479,3195 584,7064 448,53 160 033,2380 173,83 177 282,0095 584,70

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализация мероприятия

(проекта) по созданию и

установке на территории

мемориального

комплекса "Саур-

Могила"

дополнительных

мемориальных объектов,

а также с

благоустройством

территории комплекса,

всего

2.7.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.7.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Приобретено

оборудование для

учреждений культуры,

подведомственных

исполнительному органу

Республики Ингушетия,

всего

2.8.

220 923,16 220 923,160,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

209 877,00 209 877,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.8.1.1

.

209 877,00 209 877,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.8.1.1

.1.

209 877,00 209 877,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.8.3.

220 923,16 220 923,160,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы и

проведены мероприятия

в рамках празднования

100-летия образования

Республики Ингушетия.,

всего

2.9.

16 526,32 16 526,320,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

15 700,00 15 700,000,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.9.1.1

.

15 700,00 15 700,000,000,00 0,000,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.9.1.1

.1.

15 700,00 15 700,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.9.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

16 526,32 16 526,320,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено строительство

мемориального

комплекса

"Судбищенская битва",

всего

2.10.

0,00 296 703,300,000,00 0,00296 703,30 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.10.1.

0,00 237 897,000,000,00 0,00237 897,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.10.1.

1.

0,00 237 897,000,000,00 0,00237 897,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.10.1.

1.1.

0,00 237 897,000,000,00 0,00237 897,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.10.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.10.3.

0,00 296 703,300,000,00 0,00296 703,30 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.10.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.10.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы музейные

комплексы в субъектах

Российской Федерации,

всего

2.11.

0,00 7 852 791,481 348 837,211 858 663,92 1 348 837,21598 778,72 1 348 837,211 348 837,21

Федеральный бюджет,

всего

2.11.1.

0,00 4 199 371,80580 000,001 235 761,80 865 710,00357 900,00 580 000,00580 000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.11.1.

1.

0,00 4 199 371,80580 000,001 235 761,80 865 710,00357 900,00 580 000,00580 000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.11.1.

1.1.

0,00 4 199 371,80580 000,001 235 761,80 865 710,00357 900,00 580 000,00580 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.11.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.11.3.

0,00 7 852 791,481 348 837,211 858 663,92 1 348 837,21598 778,72 1 348 837,211 348 837,21

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.11.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.11.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и установлены

мемориальные объекты

на территориях

2.12.

0,00 676 637,000,000,00 0,00676 637,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Донецкой Народной

Республики и Луганской

Народной Республики, а

также проведены работы

по благоустройству

прилегающих к этим

монументам

(мемориалам) и

мемориальным объектам

территорий, всего

Федеральный бюджет,

всего

2.12.1.

0,00 676 637,000,000,00 0,00676 637,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.12.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.12.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.12.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.12.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Всероссийским

общественным

движением «Волонтеры

культуры» реализованы

мероприятия

волонтерских движений

в сфере сохранения и

популяризации

культурного наследия,

всего

2.13.

0,00 250 000,0050 000,0050 000,00 50 000,000,00 50 000,0050 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.13.1.

0,00 250 000,0050 000,0050 000,00 50 000,000,00 50 000,0050 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.13.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.13.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.13.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.13.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

по увековечению памяти

жертв геноцида

советского народа в

период Великой

Отечественной войны

1941 - 1945 годов, всего

2.14.

0,00 1 051 257,00210 251,40210 251,40 210 251,400,00 210 251,40210 251,40

Федеральный бюджет,

всего

2.14.1.

0,00 1 051 257,00210 251,40210 251,40 210 251,400,00 210 251,40210 251,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.14.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.14.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.14.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.14.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

обеспечению

сохранности воинских

захоронений на

территории Российской

Федерации, всего

2.15.

0,00 5 257 200,101 047 455,301 061 773,90 1 053 060,300,00 1 047 455,301 047 455,30

Федеральный бюджет,

всего

2.15.1.

0,00 4 579 700,00915 940,00915 940,00 915 940,000,00 915 940,00915 940,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.15.1.

1.

0,00 4 579 700,00915 940,00915 940,00 915 940,000,00 915 940,00915 940,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.15.1.

1.1.

0,00 4 579 700,00915 940,00915 940,00 915 940,000,00 915 940,00915 940,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.15.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.15.3.

0,00 5 257 200,101 047 455,301 061 773,90 1 053 060,300,00 1 047 455,301 047 455,30



82

№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.15.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.15.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 742

500 книг

Проведены мероприятия

по комплектованию

книжных фондов

библиотек

муниципальных

образований и

государственных

общедоступных

библиотек субъектов

Российской Федерации ,

всего

3.1.

766 565,30 5 676 806,30831 171,501 011 512,45 820 441,25766 833,68 740 141,06740 141,06

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

645 500,00 4 864 595,20674 523,80875 500,00 674 523,80645 500,00 674 523,80674 523,80

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.1.1.1

.

645 500,00 4 864 595,20674 523,80875 500,00 674 523,80645 500,00 674 523,80674 523,80
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.1.1.1

.1.

645 500,00 4 864 595,20674 523,80875 500,00 674 523,80645 500,00 674 523,80674 523,80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

766 565,30 5 676 806,30831 171,501 011 512,45 820 441,25766 833,68 740 141,06740 141,06

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена передача

печатных изданий в

общедоступные и

школьные библиотеки, а

также приобретены

лицензии, дающие право

доступа к каталогам,

3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

содержащим

электронные книги и

аудиокниги, всего

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

4 К концу 2030 года проведена реставрация и обновлены экспозиции в 20 мемориальных пушкинских музеях и музеях-заповедниках

Проведены мероприятия

в целях реэкспозиции и

4.1.

0,00 307 606,490,00150 068,34 157 538,150,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

реставрации

мемориальных

пушкинских музеев и

музеев-заповедников,

всего

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,00 254 114,800,00127 057,40 127 057,400,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.1.1.1

.

0,00 254 114,800,00127 057,40 127 057,400,00 0,000,00

   из них:  бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.1.1.1

.1.

0,00 254 114,800,00127 057,40 127 057,400,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,00 307 606,490,00150 068,34 157 538,150,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

4.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

15 742 023,60 88 246 760,66

в том числе:

федеральный бюджет

15 338 753,70 74 851 132,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

2 693 362,20 40 591 957,66

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00

7 228 267,23 13 651 416,35 19 172 998,40 14 667 329,14 8 880 925,37 8 903 800,57

12 155 976,1010 590 242,90 15 935 720,806 242 567,20 7 293 936,107 293 936,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

6 448 863,148 509 702,05 8 318 813,503 490 520,73 5 606 196,675 524 499,37

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2026 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализация к концу 2030 года не менее 395 проектов по сохранению объектов культурного наследия

1.1. Реализованы проекты по сохранению и

использованию культурного наследия в России и

комплексному развитию территории и

инфраструктуры малых исторических поселений

за счет средств займа международных

финансовых организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.2. Проведен капитальный ремонт мечетей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.3. Проведены работы по сохранению объектов

культурного наследия, расположенных на

территориях Республики Крым и г. Севастополя

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 166,00178 166,0

0

0,000,000,000,00

1.4. Проведены работы по сохранению объектов

культурного наследия, расположенных на

территории субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 961 920,001 960 920

,00

0,000,000,000,00

1.5. Проведены работы по сохранению объектов

культурного наследия, расположенных на

территории Ярославской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,000,000,000,000,000,00

1.6. Завершены работы по сохранению объекта

культурного наследия регионального значения

"Мечеть, архитектор Д.И.Певницкий", 1823 г.,

1880 г., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения "Первая

Татарская мечеть", 1823 г., 1880 г., 1915 г. (г.

Москва)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.7. Завершены работы по сохранению объекта

культурного наследия регионального значения

"Старообрядческий богословско-учительский

институт, 1914 г., архитектор Ф.А.Ганешин",

1914 г., входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения "Ансамбль

Рогожской старообрядческой общины, XIX -

начало XX вв.", XIX - начало XX вв. (г. Москва)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2026 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Завершены работы по сохранению объекта

культурного наследия "Церковь", 2-я пол. XIX в.,

входящего в состав объекта культурного

наследия федерального значения "Усадьба

"Высокое", 2-я пол. XIX в.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.9. Завершены первоочередные ремонтно-

реставрационные работы на объекте

культурного наследия федерального значения

"Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря",

1670 г.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.10. Проведены работы по сохранению и

приспособлению для современного

использования в Смоленской области объекта,

входящего в состав объекта культурного

наследия "Усадьба "Высокое"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.11. Обеспечено создание и развитие

государственной информационной системы

"Федеральный государственный реестр объектов

нематериального этнокультурного достояния

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,000,000,000,000,000,00

1.12. ФГАУ "Управление имуществом специальных

проектов" Минобороны России организованы и

проведены мероприятия по восстановлению

здания и приспособлению его под выставочное

пространство и по созданию мемориального

комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.13. Завершены работы по реконструкции здания

мечети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.14. Проведены работы по сохранению объектов

культурного наследия, в отношении которых

заключены кредитные договоры по льготной

ставке

18 000,00 38 000,00 68 000,00 118 000,0

0

188 000,0

0

268 000,0

0

1 080 633,00934 000,0

0

784 000,0

0

651 000,0

0

518 000,0

0

393 000,0

0

1.15. Заключены контракты на разработку

документации на проведение ремонтных работ

на объектах Республики Крым

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2026 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.16. Завершены работы (этапы работ) по сохранению

объекта культурного наследия федерального

значения "Ансамбль Серафимо-Дивеевского

монастыря"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.17. Разработаны маркетинговые стратегии для

повышения привлекательности исторических

поселений, участвующих в проектах с

привлечением средств займов международных

финансовых организаций

0,00 0,00 0,00 8 100,00 16 200,00 24 300,00 286 645,40286 645,4

0

242 650,0

0

185 620,0

0

152 000,0

0

139 300,0

0

1.18. Завершены работы по сохранению и

приспособлению к современному использованию

объекта культурного наследия регионального

значения Церковь Покрова Пресвятой

Богородицы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.19. Завершены ремонтно-реставрационные работы

(этапы работ) объекта культурного наследия

"Здание Ростовского Государственного

драматического театра им. М.Горького"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.20. Завершены работы (этапы работ) по сохранению

объектов культурного наследия Псковской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00809 000,0

0

0,000,000,000,00

1.21. Завершены работы (этапы работ) по сохранению

объектов культурного наследия, входящих в

состав "Ансамбль Рогожской старообрядческой

общины, XIX - начало XX вв." и "Ансамбль

памятников Преображенской старообрядческой

общины"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.22. Завершены работы (этапы работ) по сохранению

объектов культурного наследия Саровско-

Дивеевского кластера

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 286,50342 286,5

0

0,000,000,000,00

1.23. Завершены ремонтно-реставрационные работы

(этапы работ) на здании областного

государственного автономного учреждения

культуры "Ленинский мемориал"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 000,000,000,000,000,000,00

1.24. Завершены работы по сохранению объектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2026 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

культурного наследия, расположенных на

территории Саратовской области

1.25. Завершены реставрационно-восстановительные

работы и сохранены значимые объекты

культурного наследия, находящиеся на

территории Нижегородской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.26. Проведены мероприятия программы по

восстановлению объектов инфраструктуры

культуры Забайкальского края, поврежденных

или утраченных в результате чрезвычайной

ситуации, вызванной прохождением комплекса

неблагоприятных метеорологических явлений на

территории Забайкальского края

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.27. Завершены работы (этап работ) по сохранению и

реставрации объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, расположенных на

Соловецком архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия, исторически

связанных с Соловецким архипелагом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 572 700,001 571 700

,00

0,000,000,000,00

2 Реализация к концу 2030 года не менее 820 мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое

воспитание

2.1. Реализованы мероприятия по обеспечению

сохранности воинских захоронений на

территории Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915 940,00100 000,0

0

0,000,000,000,00

2.2. Завершено строительство мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,000,000,000,000,000,00

2.3. Проведены мероприятия по увековечению

памяти жертв геноцида советского народа в

период Великой Отечественной войны 1941 -

1945 годов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 251,40200 000,0

0

100 000,0

0

0,000,000,00

2.4. Всероссийским общественным движением

«Волонтеры культуры» реализованы

мероприятия волонтерских движений в сфере

сохранения и популяризации культурного

3 995,09 8 139,19 12 324,28 16 490,38 20 710,47 24 892,57 50 000,0045 813,9041 621,9537 442,8533 269,7629 087,66
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2026 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

наследия

2.5. Созданы и установлены мемориальные объекты

на территориях Донецкой Народной Республики

и Луганской Народной Республики, а также

проведены работы по благоустройству

прилегающих к этим монументам (мемориалам)

и мемориальным объектам территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

2.6. Созданы музейные комплексы в субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 235 761,80700 000,0

0

500 000,0

0

200 000,0

0

100 000,0

0

30 000,00

2.7. Организованы и проведены мероприятия в

рамках празднования 100-летия образования

Республики Ингушетия.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

2.8. Организованы и проведены творческие

мероприятия некоммерческих организаций в

рамках проведения Дня России и Дня народного

единства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 200,0054 600,0054 600,0054 600,0054 600,0054 600,00

2.9. Реализация мероприятия (проекта) по созданию

и установке на территории мемориального

комплекса "Саур-Могила" дополнительных

мемориальных объектов, а также с

благоустройством территории комплекса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

2.10. Реализованы планы основных мероприятий,

направленных на подготовку и проведение

празднования на федеральном уровне памятных

дат субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 349,4020 000,0010 000,000,000,000,00

2.11. Реализовано мероприятие (проект) по созданию,

установке, ремонту монументов (мемориалов),

благоустройству территорий, созданию

выставочных экспозиций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

2.12. Проведены мероприятия в Орловской области,

способствующие созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 270 000,0060 000,0050 000,0040 000,0030 000,0020 000,00

2.13. ООГО "Российское военно-историческое

общество" реализованы мероприятия,

направленные на сохранение исторической

1 000,00 8 900,00 23 500,00 55 800,00 102 700,0

0

132 100,0

0

496 632,00436 500,0

0

370 300,0

0

307 200,0

0

228 200,0

0

172 500,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2026 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

памяти, духовно-нравственное и патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и культурной связи

поколений

2.14. Приобретено оборудование для учреждений

культуры, подведомственных исполнительному

органу Республики Ингушетия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

3 Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно

742 500 книг

3.1. Обеспечена передача печатных изданий в

общедоступные и школьные библиотеки, а также

приобретены лицензии, дающие право доступа к

каталогам, содержащим электронные книги и

аудиокниги

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

3.2. Проведены мероприятия по комплектованию

книжных фондов библиотек муниципальных

образований и государственных общедоступных

библиотек субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 20 000,00 50 000,00 70 000,00 100 000,0

0

875 500,00500 000,0

0

300 000,0

0

200 000,0

0

150 000,0

0

120 000,0

0

4 К концу 2030 года проведена реставрация и обновлены экспозиции в 20 мемориальных пушкинских музеях и музеях-заповедниках

4.1. Проведены мероприятия в целях реэкспозиции и

реставрации мемориальных пушкинских музеев

и музеев-заповедников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 127 057,4090 000,0070 000,0050 000,0030 000,0010 000,00

ИТОГО: 22 995,09 55 039,19 123 824,2

8

248 390,3

8

397 610,4

7

570 292,5

7

11 865 242,908 289 631

,80

2 523 171

,95

1 725 862

,85

1 296 069

,76

968 487,6

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Сохранение культурного и исторического

наследия

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Реализация к концу 2030 года не менее 395 проектов по сохранению объектов культурного наследия

Результат "Реализованы

проекты по сохранению и

использованию культурного

наследия в России и

комплексному развитию

территории и инфраструктуры

малых исторических

поселений за счет средств

займа международных

финансовых организаций"

1.1

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.1

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2022

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.2

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.3

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

1.1.4

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

15.10.2022

08 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.5

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.6

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.7

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.8

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.9

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



97

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культурного наследияКУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.1

0

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.1

1

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

07 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации от 28.01.2005 № 43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.1

2

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

05 09

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.1.1

3

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.10.2024

08 10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.1

4

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

15.10.2024

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.1

5

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.1

6

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

09 17

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

1.1.1

7

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.1

8

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

16 18

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

1.1.1

9

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

01.10.2025

17 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

контрольных миссий" экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.2

0

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

18 20

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.2

1

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

1.1.2

2

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

15.04.2027

58 60
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 1

квартал

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.2

3

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

59

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

1.1.2

4

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

15.07.2027

59 61
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.1.2

5

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.10.2027

60 62

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.2

6

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

61 63
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.2

7

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

62 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.2

8

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2028

65 73

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.2

9

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

17.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

69
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.3

0

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.07.2028

69 77

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.1.3

1

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

02.10.2028

73 81
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.3

2

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.10.2028

77 85

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.3

3

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

81 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

1.1.3

4

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

16.04.2029

66 74
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

международных финансовых

организаций"

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 1

квартал

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.3

5

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

70

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

1.1.3

6

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

16.07.2029

70 78
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организаций" работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.1.3

7

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.10.2029

74 82

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.3

8

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2029

78 86
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

квартал

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.3

9

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

82 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.4

0

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2030

67 75

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.4

1

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

15.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

71
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.4

2

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2030

71 79

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.1.4

3

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.10.2030

75 83
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выводами о ходе реализации

проектов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.1.4

4

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

79 87

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.4

5

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

83 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Разработаны

маркетинговые стратегии для

повышения

привлекательности

исторических поселений,

участвующих в проектах с

1.2

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

привлечением средств займов

международных финансовых

организаций"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.1

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.2

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2022

07 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации от 28.01.2005 № 43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.3

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

05 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.4

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2022

08 06

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2.5

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

31.12.2022

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказанных услуг" (этапа реставрации) объекта

культурного наследия

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.6

Акт

Получен акт о завершении работ

по сохранению объекта

культурного наследия

-

Фомичев А. Н.

Начальник отдела

государственных и

инвестиционных

программ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

09 02

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.7

Отчет

Отчет о реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2.8

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказанных услуг" (этапа реставрации) объекта

культурного наследия

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.9

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.1

0

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

07 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.1

1

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

05 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.1

2

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

08 10

Контрольная точка "Получены

выводы международных

1.2.1

3

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

-

Мальченков А. А.

Заместитель

15.11.2024

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.1

4

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.1

5

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

1.2.1

Прочий тип документа

-

Мальченков А. А.

15.04.2025

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

6

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.1

7

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

09 19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

1.2.1

8

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

15.10.2025

18 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.2.1

9

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2025

19 10

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.2

0

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



120

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.2

1

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

36 44

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.2

2

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

1.2.2

3

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

15.07.2026

40 48
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.2

4

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

44 52

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.2.2

5

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

16.11.2026

48 56
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.2

6

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

52 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.2

7

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

05 07

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

1.2.2

8

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы)" Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.2

9

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2027

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

1.2.3

0

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

15.10.2027

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организаций" работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.2.3

1

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2027

08 60

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.3

2

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

1.2.3

3

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

17.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

37
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.3

4

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2028

41 45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

1.2.3

5

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

17.07.2028

37 49
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организаций" работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.3

6

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.10.2028

45 53

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.2.3

7

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2028

49 57
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проектов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.3

8

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

53 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.3

9

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.04.2029

38 46

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.4

0

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

42
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.4

1

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.07.2029

42 50

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.4

2

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2029

46 54
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.2.4

3

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2029

50 58

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.4

4

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

54 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.4

5

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

15.04.2030

39 47
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43)

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.4

6

Прочий тип документа

Утвержденный план реализации

проектов. План реализации

проектов по согласованию с

Минфином России и

Минэкономразвития России

ежегодно утверждается

исполнителем проектов в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.4

7

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2030

43 51
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 2

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проектов с

привлечением средств

международных финансовых

организаций"

1.2.4

8

Отчет

Отчет о ходе реализации проектов

направлен в Минфин России и

Минэкономразвития России (в

соответствии с Положением о

работе с проектами, реализуемыми

Российской Федерацией при

участии международных

финансовых организаций,

утвержденным постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28.01.2005 № 43) за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

47 55

Контрольная точка "Получены

выводы международных

финансовых организаций по

результатам проведенных

контрольных миссий"

1.2.4

9

Входящее письмо

В соответствии с соглашениями о

займе международные финансовые

организации силами своих

экспертов ежегодно осуществляют

контрольные миссии с осмотром

объектов, по результатам которых

представляют документ с

выводами о ходе реализации

проектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2030

51 59

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2.5

0

Прочий тип документа

Получен документ о завершении

-

Мальченков А. А.

Заместитель

31.12.2030

55 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

проектирования (этапа

проектирования) или реставрации

(этапа реставрации) объекта

культурного наследия

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены работы

по сохранению и

приспособлению к

современному использованию

объекта культурного наследия

регионального значения

Церковь Покрова Пресвятой

Богородицы"

1.3

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.1

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

регионального значения «Церковь

Покрова Пресвятой Богородицы»,

1888 г.

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

регионального значения «Церковь

Покрова Пресвятой Богородицы»,

1888 г.

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2022

02 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

регионального значения «Церковь

Покрова Пресвятой Богородицы»,

1888 г.

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2022

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.3.4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

регионального значения "Церковь

Покрова Пресвятой Богородицы",

1888 г.

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены

ремонтно-реставрационные

работы (этапы работ) объекта

культурного наследия "Здание

Ростовского Государственного

драматического театра им.

М.Горького""

1.4

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.4.1

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ростовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

20.04.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объекта

культурного наследия «Здание

Ростовского Государственного

драматического театра им.

М.Горького»

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.4.2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ростовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объекта

культурного наследия «Здание

Ростовского Государственного

драматического театра им.

М.Горького»

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2022

02 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.4.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ростовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объекта

культурного наследия «Здание

Ростовского Государственного

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2022

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

драматического театра им.

М.Горького»

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.4

Исходящее письмо

Минкультуры России направлен

запрос о подтверждении освоения

средств межбюджетного

трансферта

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.5

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по сохранению

объекта культурного наследия

«Здание Ростовского

Государственного драматического

театра им. М.Горького»

(осуществлено расходование

средств федерального бюджета в

объеме не менее 90 %)

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены работы

(этапы работ) по сохранению

объектов культурного

наследия, входящих в состав

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой общины,

XIX - начало XX вв." и

1.5

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

01.01.2022 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Ансамбль памятников

Преображенской

старообрядческой общины""

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.5.1

Прочий тип документа

Проведены работы по сохранению

объектов культурного наследия,

входящих в состав "Ансамбль

Рогожской старообрядческой

общины, XIX - начало ХХ вв." и

"Ансамбль памятников

Преображенской старообрядческой

общины" (осуществлено

расходование средств

федерального бюджета в объеме не

менее 90 %)

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5.2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

религиозной организации Русская

Православная старообрядческая

Церковь для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия, входящих в состав

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой общины, XIX -

начало XX вв." и "Ансамбль

памятников Преображенской

старообрядческой общины"

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2023

03 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.5.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

религиозной организации Русская

Православная старообрядческая

Церковь для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия, входящих в состав

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой общины, XIX -

начало XX вв." и "Ансамбль

памятников Преображенской

старообрядческой общины"

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2023

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.5.4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

религиозной организации Русская

Православная старообрядческая

Церковь для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия, входящих в состав

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой общины, XIX -

начало XX вв." и "Ансамбль

памятников Преображенской

старообрядческой общины"

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2023

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.5.5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

религиозной организации Русская

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

20.10.2023

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу "

Православная старообрядческая

Церковь для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия, входящих в состав

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой общины, XIX -

начало XX вв." и "Ансамбль

памятников Преображенской

старообрядческой общины"

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.5.6

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.5.7

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по сохранению

объектов культурного наследия,

входящих в состав "Ансамбль

Рогожской старообрядческой

общины, XIX - начало XX вв." и

"Ансамбль памятников

Преображенской старообрядческой

общины" (осуществлено

расходование средств

федерального бюджета в объеме не

менее 90 %)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Завершены работы

(этапы работ) по сохранению

объектов культурного

наследия Псковской области"

1.6

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.2

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2022

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2022

03 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2022

04 01

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.5

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области (осуществлено

расходование средств

федерального бюджета в объеме не

менее 90 %)

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.6

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2023

04 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.8

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

20.07.2023

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

наследия Псковской областиФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2023

06 02

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.6.1

0

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

07 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.1

1

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области (осуществлено

расходование средств

федерального бюджета в объеме не

менее 90 %)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.6.1

Соглашение

-

Мальченков А. А.

01.03.2024

Взаимосвязь с 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.1

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2024

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.1

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2024

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.6.1

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

07 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.6.1

6

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

08 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.1

7

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.6.1

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.1

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

06 08

Контрольная точка

1.6.2

Отчет

-

Мальченков А. А.

20.10.2025

07 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 3

квартал

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.6.2

2

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

08 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.2

3

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.6.2

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2026

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.2

7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

07 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.6.2

8

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

08 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.2

9

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.6.3

0

Соглашение

Заключено соглашение

-

Мальченков А. А.

Заместитель

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

34
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2027

35 42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2027

34 43
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

42 44

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.6.3

4

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

43 45

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.3

5

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

44 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.6.3

Соглашение

-

Мальченков А. А.

01.03.2028

Взаимосвязь с 36
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

6

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2028

37 46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 2

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

36 47
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.3

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2028

46 48

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.6.4

0

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

47 49

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.4

1

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

48 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.4

2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.4

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2029

39 50

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.4

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2029

38 52
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

наследия Псковской области за 2

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.4

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2029

50 54

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.6.4

6

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

52 56

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.4

7

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

54 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.4

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

"Возрождение объектов

культурного наследия в городе

Пскове (Псковской области)" для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Псковской области

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.4

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2030

41 51

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.5

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2030

40 53
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

наследия Псковской области за 2

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.6.5

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Возрождение

объектов культурного наследия в

городе Пскове (Псковской

области)" для проведения работ по

сохранению объектов культурного

наследия Псковской области за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2030

51 55

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.6.5

2

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

53 57

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.5

3

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

55 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Завершены работы

(этап работ) по сохранению и

реставрации объектов

культурного наследия

(памятников истории и

культуры) народов Российской

Федерации, расположенных на

Соловецком архипелаге и

отдельных территориях

Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом"

1.7

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.7.2

Отчет

Получена отчетность об

-

Новицкий А. М.

Заместитель

20.04.2022

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.7.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2022

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.7.4

Отчет

Получена отчетность об

-

Новицкий А. М.

Заместитель

20.10.2022

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.5

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Реализованы мероприятия по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

(осуществлено расходование

средств федерального бюджета в

объеме не менее 90 %)

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.7.6

Соглашение

Заключено соглашение

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

01.03.2023

Взаимосвязь с

иными

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.7.7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2023

05 07

Контрольная точка

1.7.8

ОтчетВавилин А. А.

20.07.2023

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.7.9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2023

07 03

Контрольная точка "Обеспечен

1.7.1

Входящее письмоБагаев О. М.

25.12.2023

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

0

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.1

1

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Реализованы мероприятия по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

(осуществлено расходование

средств федерального бюджета в

объеме не менее 90 %)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.7.1

2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

01.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.7.1

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2024

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.7.1

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

20.07.2024

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.7.1

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

07 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.7.1

6

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

25.12.2024

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

фотофиксациейРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.1

7

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.1

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.7.1

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

20.04.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.2

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.7.2

1

Отчет

Получена отчетность об

-

Мальченков А. А.

Заместитель

20.10.2025

07 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 3

квартал

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.7.2

2

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

08 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.2

3

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.2

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.2

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Соловецким архипелагом за 1

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.2

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.2

7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

07 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 3

квартал

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.7.2

8

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

08 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.2

9

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.3

0

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.3

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2027

01 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.3

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

20.07.2027

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 2

квартал

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.3

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

05 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

1.7.3

4

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

25.12.2027

06 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проекта)" технического состояния и

фотофиксацией

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.3

5

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.3

6

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.7.3

7

Отчет

Получена отчетность об

-

Мальченков А. А.

Заместитель

20.04.2028

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 1

квартал

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.3

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.3

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2028

05 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.7.4

0

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

06 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.4

1

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.4

2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.4

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2029

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 1

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.4

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2029

02 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.4

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2029

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 3

квартал

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.7.4

6

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

06 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.4

7

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.7.4

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии Фонду

по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.4

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2030

01 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.7.5

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

20.07.2030

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 2

квартал

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.5

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии Фонду по

сохранению и развитию

Соловецкого архипелага на

реализацию мероприятий по

сохранению и реставрации

объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации,

расположенных на Соловецком

архипелаге и отдельных

территориях Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2030

05 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

1.7.5

2

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

25.12.2030

06 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.5

3

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены работы

(этапы работ) по сохранению

объектов культурного

наследия Саровско-

Дивеевского кластера"

1.8

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

1.8.1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений)" проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.8.2

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2022

02 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.8.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2022

03 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.8.4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2022

04 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.5

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по сохранению

объектов культурного наследия

Саровско-Дивеевского кластера

(осуществлено расходование

средств федерального бюджета в

объеме не менее 90 %)

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8.6

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2023

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.8

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2023

04 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2023

05 02

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.8.1

0

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

06 02

Контрольная точка "Услуга

1.8.1

Прочий тип документа

-

Мальченков А. А.

31.12.2023

06 Взаимосвязь с



186

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

1

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по сохранению

объектов культурного наследия

Саровско-Дивеевского кластера

(осуществлено расходование

средств федерального бюджета в

объеме не менее 90 %)

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8.1

2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.1

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.8.1

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

20.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.1

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.8.1

6

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.1

7

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8.1

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.1

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.2

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

объектов культурного наследия за

2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.2

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

07 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.8.2

2

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

08 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.2

3

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8.2

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.2

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2026

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.2

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.2

7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

07 03

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.8.2

8

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

08 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.2

9

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.8.3

0

Соглашение

Заключено соглашение

-

Мальченков А. А.

Заместитель

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

46
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.3

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2027

47 54

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.3

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2027

46 55

Контрольная точка

1.8.3

Отчет

-

Мальченков А. А.

20.10.2027

54 56
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

3

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

3 квартал

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.8.3

4

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

55 57

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.3

5

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

56 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.8.3

6

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

49
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.3

7

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2028

48 58

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.3

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

49 59

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.8.3

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

20.10.2028

58 60
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

3 квартал

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.8.4

0

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

59 61

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.4

1

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

60 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.4

2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

50
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.4

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2029

51 62

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.4

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2029

50 63

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.8.4

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

20.10.2029

62 64
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

3 квартал

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.8.4

6

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

63 65

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.4

7

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

64 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

1.8.4

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

53



198

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений)" проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.4

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2030

52 66

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.5

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2030

53 67

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.8.5

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации «Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера» для

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

20.10.2030

66 68
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проведения работ по сохранению

объектов культурного наследия за

3 квартал

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.8.5

2

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

67 69

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.5

3

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

68 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены

ремонтно-реставрационные

работы (этапы работ) на

здании областного

государственного автономного

учреждения культуры

"Ленинский мемориал""

1.9

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не задана

1.9.1

 

-

 ,Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

 иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены работы

по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на территории

Саратовской области "

1.10

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.10.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Саратовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на территории

Саратовской области

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.10.

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

20.04.2022

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" межбюджетного трансферта

бюджету Саратовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на территории

Саратовской области

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.10.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Саратовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на территории

Саратовской области

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2022

03 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.10.

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Саратовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объектов

-

Новицкий А. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2022

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культурного наследия,

расположенных на территории

Саратовской области

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.10.

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Саратовской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на территории

Саратовской области

-

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены

реставрационно-

восстановительные работы и

сохранены значимые объекты

культурного наследия,

находящиеся на территории

Нижегородской области"

1.11

Вавилин А. А.

Замеситель директора

Департамента

государственной

охраны культурного

наследия,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не задана

1.11.

1

 

-

 ,Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Проведены

мероприятия программы по

восстановлению объектов

инфраструктуры культуры

Забайкальского края,

поврежденных или

утраченных в результате

чрезвычайной ситуации,

вызванной прохождением

комплекса неблагоприятных

метеорологических явлений на

территории Забайкальского

края"

1.12

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.12.

1

Отчет

Получен отчет субъекта

Российской Федерации о

расходовании субсидий на

восстановление объектов

культуры, поврежденных в

результате чрезвычайной

ситуации, вызванной

прохождением комплекса

неблагоприятных

метеорологических явлений,

связанных с выпадением обильных

осадков

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

1.12.

Прочий тип документа

-

Ермакова С. Д.

31.12.2022

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

2

Сведения о кассовом исполнении.

Осуществлено расходование

средств на на восстановление

объектов культуры, поврежденных

в результате чрезвычайной

ситуации, вызванной

прохождением комплекса

неблагоприятных

метеорологических явлений,

связанных с выпадением обильных

осадков

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Заключены

контракты на разработку

документации на проведение

ремонтных работ на объектах

Республики Крым"

1.13

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.11.2022 31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1.13.

1

Прочий тип документа

Закупка по заключению

контрактов на разработку научно-

проектной документации и

проектно-сметной документации

включена в план закупок

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

1.13.

2

Прочий тип документа

Заключены контракты по

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

разработке научно-проектной

документации на проведение

ремонтно-реставрационных работ

на 16 объектах культурного

наследия Республики Крым

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.13.

3

Прочий тип документа

Заключены контракты по

разработке проектно-сметной

документации на проведение

ремонтно-восстановительных

работ в отношении 5 учреждений

культуры Республики Крым

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены работы

(этапы работ) по сохранению

объекта культурного наследия

федерального значения

"Ансамбль Серафимо-

Дивеевского монастыря""

1.14

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.14.

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

20.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



206

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

работ по сохранению объекта

культурного наследия за 3 квартал

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.14.

2

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объекта культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Багаев О. М.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.14.

3

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по сохранению

объекта культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Серафимо-Дивеевского монастыря.

21. Северная ограда", конец ХIХ

века, расположенного по адресу:

Нижегородская область., с.

Дивеево, Свято-Троицкий

Серафимо-Дивеевский монастырь

(литера 1)".

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.14.

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

01.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.14.

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

работ по сохранению объекта

культурного наследия за 1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.14.

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

работ по сохранению объекта

культурного наследия за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.14.

7

Отчет

Получена отчетность об

-

Мальченков А. А.

Заместитель

20.10.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

работ по сохранению объекта

культурного наследия за 3 квартал

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.14.

8

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объекта культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.14.

9

Акт

Акты выполненных работ по

объекту культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Серафимо-Дивеевского монастыря.

21. Северная ограда", конец ХIХ

века, расположенного по адресу:

Нижегородская область., с.

Дивеево, Свято-Троицкий

Серафимо-Дивеевский монастырь

(литера 1)".

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.14.

Отчет

-

Мальченков А. А.

20.02.2025

Взаимосвязь с 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

10

Предоставлен отчет о работах,

выполненных в 2024 году

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.14.

11

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

работ по сохранению объекта

культурного наследия за 1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.04.2025

15 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.14.

12

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

работ по сохранению объекта

культурного наследия за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.07.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.14.

13

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

автономной некоммерческой

организации "Управляющая

компания по развитию Саровско-

Дивеевского кластера" для

проведения работ по сохранению

объекта культурного наследия

работ по сохранению объекта

культурного наследия за 3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.10.2025

06 08

Контрольная точка

"Утверждена концепция

мероприятия/ положение о

мероприятии"

1.14.

14

Презентация

Презентация с приложением

фотоматериалов по объекту

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

07 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.14.

15

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

ремонтно-реставрационные

1.15

Харламова Е. М.

Директор

01.01.2023 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы и обновлена

экспозиция ГБУК МО

"Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный музей-

заповедник""

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.15.

1

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за II

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.15.

2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ГБУК МО «Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный

музей-заповедник» о

предоставлении субсидии (гранта в

форме субсидии) за счет средств

резервного фонда Президента

Российской Федерации

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2023

05 06

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

1.15.

3

Прочий тип документа

Заключены контракты по

разработке научно-проектной

документации на проведение

ремонтно-реставрационных работ

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

15.07.2023

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

результатам закупок" ГБУК МО «Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный

музей-заповедник»

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.15.

4

Прочий тип документа

ГБУК МО «Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный

музей-заповедник» направлено

письмо о ходе реализации

мероприятия

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.09.2023

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.15.

5

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

06 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.15.

6

Входящее письмо

ГБУК МО «Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный

музей-заповедник» представлено

письмо о завершении мероприятий

по реализации проекта в 2023 году

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

1.15.

7

Входящее письмо

ФГБУК "Сергиево-Посадский

государственный историко-

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

20.09.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

художественный музей-

заповедник" предоставлен план

реализации проекта на текущий

год

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.15.

8

Отчет

Минкультуры России получен

ежеквартальный отчет о

расходовании средств субсидии за

3 квартал 2024 года

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

01 04

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.15.

9

Входящее письмо

ФГБУК "Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный музей-

заповедник" предоставлено письмо

о ходе реализации проекта в

текущем году

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2024

09 07

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.15.

10

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Произведена оплата 1 – 3 этапов

контракта но оказание услуги по

созданию и организации проекта

"Любовью и верностью спасемся"

для расширения и обновления

экспозиции музея

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

04 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.15.

11

Входящее письмо

ФГБУК "Сергиево-Посадский

-

Харламова Е. М.

Директор

31.12.2024

07 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственный историко-

художественный музей-

заповедник" предоставлено письмо

о завершении мероприятий по

реализации проекта в текущем

году

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.15.

12

Входящее письмо

ФГБУК "Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный музей-

заповедник" представлен план

реализации проекта на текущий

год

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

03 10

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.15.

13

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ФГБУК "Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный музей-

заповедник" о предоставлении

субсидии (гранта в форме

субсидии)

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2025

05 08

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.15.

14

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Произведена оплата 4 и 5 этапов

контракта но оказание услуги по

созданию и организации проекта

"Любовью и верностью спасемся"

для расширения и обновления

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

экспозиции музея

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.15.

15

Отчет

Минкультуры России получен

ежеквартальный отчет о

расходовании средств субсидии за

2 квартал 2025 года

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2025

08 12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.15.

16

Отчет

Минкультуры России получен

ежеквартальный отчет о

расходовании средств субсидии за

3 квартал 2025 года

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.10.2025

11 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.15.

17

Отчет

ФГБУК "Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный музей-

заповедник" предоставлен отчет о

завершении ремонтно-

реставрационных работ и

обновления экспозиции

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены работы

по реконструкции здания

мечети"

1.16

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, до 5 %"

1.16.

1

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

реконструкции здания мечети,

расположенного по адресу: г.

Алчевск, ул. Луначарского, д. 71

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.16.

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

Централизованной религиозной

организацией "Духовное собрание

мусульман России"

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, до 6 %"

1.16.

3

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

реконструкции здания мечети,

расположенного по адресу: г.

Алчевск, ул. Луначарского, д. 71

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.16.

Входящее письмо

-

Осинцев В. Г.

30.06.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Техническая готовность

объекта, до 10 %"

4

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

реконструкции здания мечети,

расположенного по адресу: г.

Алчевск, ул. Луначарского, д. 71

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, до 60 %"

1.16.

5

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

реконструкции здания мечети,

расположенного по адресу: г.

Алчевск, ул. Луначарского, д. 71

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, до 85 %"

1.16.

6

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

реконструкции здания мечети,

расположенного по адресу: г.

Алчевск, ул. Луначарского, д. 71

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.16.

7

Акт

Предоставлен акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "ФГАУ "Управление

имуществом специальных

проектов" Минобороны

России организованы и

проведены мероприятия по

восстановлению здания и

приспособлению его под

выставочное пространство и

по созданию мемориального

комплекса"

1.17

Оцепаев О. А.

заместитель

руководителя

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.17.

1

Отчет

Представлен отчет об организации

и проведении мероприятий за 2023

год по восстановлению здания в

Запорожской области

-

Оцепаев О. А.

заместитель

руководителя

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.17.

2

Отчет

Представлен отчет об организации

и проведении мероприятий за 2023

год по созданию в Гатчинском

районе Ленинградской области

мемориального комплекса в целях

увековечивания памяти мирных

жителей, погибших в годы

Великой Отечественной войны

-

Оцепаев О. А.

заместитель

руководителя

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Обеспечено

создание и развитие

государственной

информационной системы

"Федеральный

государственный реестр

объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации""

1.18

Курганова В. С.

Ведущий советник,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.18.

1

Прочий тип документа

Подготовлена конкурсная

документация (включая

Техническое задание) необходимая

для проведения конкурсных

процедур по определению

исполнителя государственного

контракта на создание ГИС

"Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации".

-

Наймушин А. В.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

конкурс по определению

исполнителя государственного

контракта"

1.18.

2

Прочий тип документа

Объявлен конкурс по определению

исполнителя государственного

контракта на создание ГИС

"Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации"

(размещено извещение о

-

Наймушин А. В.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проведении открытого конкурса в

электронной форме).

Контрольная точка "Заключен

государственный

(муниципальный) контракт по

результатам закупок"

1.18.

3

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт на создание ГИС

"Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации".

-

Наймушин А. В.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализован первый этап

проекта (мероприятия)"

1.18.

4

Прочий тип документа

Реализован первый этап создания

ГИС "Федеральный

государственный реестр объектов

нематериального этнокультурного

достояния Российской Федерации"

(получен протокол приемочных

испытаний первого этапа ).

-

Наймушин А. В.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.08.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализован второй этап

проекта (мероприятия)"

1.18.

5

Прочий тип документа

Реализован второй этап создания

ГИС "Федеральный

государственный реестр объектов

нематериального этнокультурного

достояния Российской Федерации"

(получен протокол приемочных

испытаний второго этапа).

-

Наймушин А. В.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационная система

1.18.

6

Прочий тип документа

Получен Акт о приемке в

-

Наймушин А. В.

Заместитель

15.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

введена в эксплуатацию" эксплуатацию ГИС "Федеральный

государственный реестр объектов

нематериального этнокультурного

достояния Российской

Федерации".

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

вебинар для субъектов

Российской Федерации"

1.18.

7

Прочий тип документа

Методические материалы для

приобретения пользователями

навыков работы с системой

"Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации" - подача

заявок разных видов в реестр,

другие возможности личного

кабинета

-

Бондарь А. В.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21

Контрольная точка

"Произведена загрузка заявок

на включение объектов в

реестр объектов

нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации"

1.18.

8

Отчет

Отчет о загрузке заявок на сайт

государственной информационной

системы "Федеральный

государственный реестр объектов

нематериального этнокультурного

достояния Российской Федерации"

-

Бондарь А. В.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2025

19 27

Контрольная точка "Проведен

вебинар для субъектов

Российской Федерации"

1.18.

9

Прочий тип документа

Методические материалы для

приобретения пользователями

навыков работы с системой

-

Бондарь А. В.

Заместитель

директора

Департамента,

15.06.2025

21 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации" - подача

заявок разных видов в реестр,

другие возможности личного

кабинета

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован датасет и архив

объектов нематериального

этнокультурного достояния в

электронной форме"

1.18.

10

Отчет

Отчет о формировании датасета и

архива объектов нематериального

этнокультурного достояния в

электронной форме

-

Бондарь А. В.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

27 22

Контрольная точка "Завершена

доработка публичного сайта

системы"

1.18.

11

Отчет

Предоставлен отчет о доработке

публичного сайта государственной

информационной системы

"Федеральный государственный

реестр объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации"

-

Бондарь А. В.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2025

20 28

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

1.18.

12

Исходящее письмо

Направлен доклад в Правительство

РФ об исполнении пункта 1 плана

мероприятий по реализации в 2024

-2025 годах Концепции

сохранения и развития

-

Бондарь А. В.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.12.2025

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

эксплуатацию" нематериального этнокультурного

достояния РФ от 28.08.2024 № ТГ-

П44-28146

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Подготовлено техническое

задание на эксплуатацию

государственной

информационной системы

"Федеральный

государственный реестр

объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации""

1.18.

13

Прочий тип документа

Сформированное техническое

задание по эксплуатации

государственной информационной

системы "Федеральный

государственный реестр объектов

нематериального этнокультурного

достояния Российской Федерации"

-

Курганова В. С.

Ведущий советник,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

эксплуатацию

государственной

информационной системы

"Федеральный

государственный реестр

объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации""

1.18.

14

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт по эксплуатации

государственной информационной

системы "Федеральный

государственный реестр объектов

нематериального этнокультурного

достояния Российской Федерации"

-

Курганова В. С.

Ведущий советник,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2026

29 31

Контрольная точка "Проведен

экспертный совет

Минкультуры России"

1.18.

15

Протокол

Выпущен протокол о проведении

экспертного совета Минкультуры

России

-

Грибанова А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

01.06.2026

30 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

экспертный совет

Минкультуры России"

1.18.

16

Протокол

Выпущен протокол о проведении

экспертного совета Минкультуры

России

-

Грибанова А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принято в

федеральный реестр

государственной

информационной системы

"Федеральный

государственный реестр

объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации" не

менее 15 объектов

нематериального

этнокультурного достояния"

1.18.

17

Приказ

Выпущен приказ

-

Грибанова А. А.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены работы

по сохранению и

приспособлению для

современного использования в

Смоленской области объекта,

входящего в состав объекта

культурного наследия

"Усадьба "Высокое""

1.19

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2024"

1.19.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

"Высокое"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.19.

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

"Высокое"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.19.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



226

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Высокое"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.19.

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

"Высокое"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

1.19.

5

Отчет

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.19.

6

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2025"

1.19.

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

"Высокое"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2025

03 20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.19.

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

19 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Высокое"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.19.

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

"Высокое" за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

20 22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.19.

10

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Смоленской области на

проведение работ по сохранению

объекта, входящего в состав

объекта культурного наследия

федерального значения "Усадьба

"Высокое" за 3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

21 13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

1.19.

11

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

22 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.19.

12

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

ремонтные работы на объектах

культурного наследия,

входящих в состав объекта

культурного наследия

федерального значения

"Ансамбль Пафнутьево-

Боровского монастыря", 1670

г."

1.20

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2023 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г.

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г. за I квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2024 г.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г. за II квартал

2024 г.

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г. за III квартал

2024 г.

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.20.

5

Акт

Акты выполненных работ по

объектам культурного наследия,

входящих в состав объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г.

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

6

Отчет

Отчет об использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г.

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

7

Отчет

Отчет об использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

20.04.2025

14 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г.

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

8

Отчет

Отчет об использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г. за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

15 17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.20.

9

Отчет

Отчет об использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Калужской области в

целях софинансирования

расходных обязательств,

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

20.10.2025

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

возникающих при осуществлении

работ по сохранению и

приспособлению к современному

использованию объекта

культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г. за 3 квартал

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта"

1.20.

10

Входящее письмо

Предоставление иллюстративных

материалов проведения работ по

сохранению и приспособлению к

современному использованию

объекта культурного наследия

федерального значения "Ансамбль

Пафнутьево-Боровского

монастыря", 1670 г.

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

17 13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.20.

11

Отчет

Отчет о завершении мероприятий

по сохранению объекта

культурного наследия (акты

выполненных работ по объектам

культурного наследия, входящих в

состав объекта культурного

наследия федерального значения

"Ансамбль Пафнутьево-

Боровского монастыря", 1670 г.)

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Завершены

первоочередные ремонтно-

реставрационные работы на

объекте культурного наследия

федерального значения

"Ансамбль Пафнутьево-

Боровского монастыря", 1670

г."

1.21

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.12.2023 01.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не задана

1.21.

1

 

-

 ,Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершены работы

по сохранению объекта

культурного наследия

"Церковь", 2-я пол. XIX в.,

входящего в состав объекта

культурного наследия

федерального значения

"Усадьба "Высокое", 2-я пол.

XIX в."

1.22

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.22.

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании межбюджетного

трансферта бюджету Смоленской

области на проведение работ по

сохранению объекта, входящего в

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

20.10.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

состав объекта культурного

наследия федерального значения

"Усадьба "Высокое" за 3 квартал

2024 года

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.22.

2

Отчет

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.22.

3

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

объекту культурного наследия

"Церковь", 2-я пол. XIX в.,

входящего в состав объекта

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



237

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культурного наследия

федерального значения "Усадьба

"Высокое", 2-я пол. XIX в.

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Результат "Завершены работы

по сохранению объекта

культурного наследия

регионального значения

"Старообрядческий

богословско-учительский

институт, 1914 г., архитектор

Ф.А.Ганешин", 1914 г.,

входящего в состав объекта

культурного наследия

регионального значения

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой общины,

XIX - начало XX вв.", XIX -

начало XX вв. (г. Москва)"

1.23

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.23.

1

Входящее письмо

Получено письмо от религиозной

организации религиозной

организации "Русская

Православная старообрядческая

Церковь" о ходе проведения работ

по сохранению объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.11.2024

03 05

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.23.

2

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

государственного контракта на

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

16.12.2024

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

проведение работ по замене

внутренних и наружных сетей

теплоснабжения

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.23.

3

Акт

Получено письмо от религиозной

организации "Русская

Православная старообрядческая

Церковь" о завершении работ по

сохранению объекта культурного

наследия с приложением актов

выполненных работ по замене

внутренних и наружных сетей

теплоснабжения

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены работы

по сохранению объектов

культурного наследия, в

отношении которых

заключены кредитные

договоры по льготной ставке"

1.24

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.24.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

2

Отчет

Размещены отчеты за 1 квартал

2025 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

04 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Акционерным обществом

«ДОМ.РФ» размещена на

официальном сайте общества

информация о выплаченном

возмещении недополученных

доходов "

1.24.

3

Прочий тип документа

Акционерным обществом

«ДОМ.РФ» размещена на

официальном сайте общества

информация о выплаченном

возмещении недополученных

доходов по кредитным договорам

(договорам займа), российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке за первое

полугодие соответствующего года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

4

Отчет

Размещены отчеты за 2 квартал

2025 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

05 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

5

Отчет

Размещены отчеты за 3 квартал

2025 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2025

17 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

по льготной ставке

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.24.

6

Отчет

Акционерным обществом

«ДОМ.РФ» предоставлена

информация, подтверждающая

исполнение обязательств по

соглашению

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.24.

7

Соглашение

Заключено соглашение /

дополнительно соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

8

Отчет

Размещены отчеты за 1 квартал

2026 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

19 21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.24.

9

Отчет

Размещены отчеты за 2 квартал

-

Никифоров Н. В.

Директор

31.07.2026

20 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2026 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ

размещена на официальном

сайте общества информация о

выплаченном возмещении

1.24.

10

Прочий тип документа

Публичное акционерным

обществом ДОМ.РФ размещена на

официальном сайте общества

информация о выплаченном

возмещении недополученных

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

31.07.2026

21 23



246

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

недополученных доходов" доходов по кредитным договорам

(договорам займа), российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке за первое

полугодие соответствующего года

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

11

Отчет

Размещены отчеты за 3 квартал

2026 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

22 24



247

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.24.

12

Отчет

Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ предоставлена

информация, подтверждающая

исполнение обязательств по

соглашению

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

23 25

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.24.

13

Соглашение

Заключено соглашение /

дополнительно соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.03.2027

24 29



248

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

14

Отчет

Размещены отчеты за 1 квартал

2027 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

25 33



249

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

15

Отчет

Размещены отчеты за 2 квартал

2027 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

29 37



250

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ

размещена на официальном

сайте общества информация о

выплаченном возмещении

недополученных доходов"

1.24.

16

Прочий тип документа

Публичное акционерным

обществом ДОМ.РФ размещена на

официальном сайте общества

информация о выплаченном

возмещении недополученных

доходов по кредитным договорам

(договорам займа), российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

33 41



251

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке за первое

полугодие соответствующего года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

17

Отчет

Размещены отчеты за 3 квартал

2027 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.10.2027

37 45



252

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.24.

18

Отчет

Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ предоставлена

информация, подтверждающая

исполнение обязательств по

соглашению

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

41 26

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.24.

19

Соглашение

Заключено соглашение /

дополнительно соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2028

45 30



253

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

20

Отчет

Размещены отчеты за 1 квартал

2028 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

26 34



254

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

21

Отчет

Размещены отчеты за 2 квартал

2028 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2028

30 38

Контрольная точка

"Публичным акционерным

1.24.

22

Прочий тип документа

Публичное акционерным

-

Никифоров Н. В.

Директор

31.07.2028

34 42



255

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обществом ДОМ.РФ

размещена на официальном

сайте общества информация о

выплаченном возмещении

недополученных доходов"

обществом ДОМ.РФ размещена на

официальном сайте общества

информация о выплаченном

возмещении недополученных

доходов по кредитным договорам

(договорам займа), российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке за первое

полугодие соответствующего года

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.24.

23

Отчет

Размещены отчеты за 3 квартал

2028 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.10.2028

38 46



256

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.24.

24

Отчет

Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ предоставлена

информация, подтверждающая

исполнение обязательств по

соглашению

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2028

42 27

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.24.

25

Соглашение

Заключено соглашение /

-

Никифоров Н. В.

Директор

30.03.2029

46 31
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

дополнительно соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

26

Отчет

Размещены отчеты за 1 квартал

2029 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2029

27 35



258

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

27

Отчет

Размещены отчеты за 2 квартал

2029 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2029

31 39



259

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ

размещена на официальном

сайте общества информация о

выплаченном возмещении

недополученных доходов"

1.24.

28

Прочий тип документа

Публичное акционерным

обществом ДОМ.РФ размещена на

официальном сайте общества

информация о выплаченном

возмещении недополученных

доходов по кредитным договорам

(договорам займа), российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2029

35 43



260

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке за первое

полугодие соответствующего года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

29

Отчет

Размещены отчеты за 3 квартал

2029 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2029

39 47



261

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.24.

30

Отчет

Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ предоставлена

информация, подтверждающая

исполнение обязательств по

соглашению

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

43 28

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.24.

31

Соглашение

Заключено соглашение /

дополнительно соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2030

47 32



262

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

32

Отчет

Размещены отчеты за 1 квартал

2030 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

28 36



263

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.24.

33

Отчет

Размещены отчеты за 2 квартал

2030 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2030

32 40



264

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

по льготной ставке

Контрольная точка

"Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ

размещена на официальном

сайте общества информация о

выплаченном возмещении

недополученных доходов"

1.24.

34

Прочий тип документа

Публичное акционерным

обществом ДОМ.РФ размещена на

официальном сайте общества

информация о выплаченном

возмещении недополученных

доходов по кредитным договорам

(договорам займа), российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке за первое

полугодие соответствующего года

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2030

36 44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.24.

35

Отчет

Размещены отчеты за 3 квартал

-

Никифоров Н. В.

Директор

31.10.2030

40 48
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2030 года о достижении

результатов предоставления

субсидии согласно Соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета целях

возмещения российским

кредитным организациям и

государственной корпорации

развития "ВЭБ.РФ"

недополученных доходов по

кредитам, выданным российским

юридическим лицам,

индивидуальным

предпринимателям для проведения

работ по сохранению объектов

культурного наследия,

включенных в единый

государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов

Российской Федерации,

находящихся в

неудовлетворительном состоянии,

по льготной ставке

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.24.

36

Отчет

Публичным акционерным

обществом ДОМ.РФ предоставлена

информация, подтверждающая

исполнение обязательств по

соглашению

-

Никифоров Н. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

31.12.2030

44 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Завершены работы

по сохранению объекта

культурного наследия

регионального значения

"Мечеть, архитектор

Д.И.Певницкий", 1823 г., 1880

г., входящего в состав объекта

культурного наследия

регионального значения

"Первая Татарская мечеть",

1823 г., 1880 г., 1915 г. (г.

Москва)"

1.25

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.25.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

Централизованной религиозной

организации "Духовное

управление мусульман Российской

Федерации" для проведения работ

по сохранению объекта

культурного наследия

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.09.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

проведение работ"

1.25.

2

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на проведение ремонтно-

реставрационных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

15.10.2024

01 03



267

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.25.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

Централизованной религиозной

организации "Духовное

управление мусульман Российской

Федерации" для проведения работ

по сохранению объекта

культурного наследия за 3 квартал

2024 года

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

02 05

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.25.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение об оплате

государственного контракта на

проведение ремонтно-

реставрационных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.25.

5

Акт

Получено письмо от

Централизованной религиозной

организации "Духовное

управление мусульман Российской

Федерации" о завершении работ по

сохранению объекта культурного

наследия с приложением актов

выполненных ремонтно-

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реставрационных работ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.25.

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

Централизованной религиозной

организации "Духовное

управление мусульман Российской

Федерации"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.25.

7

Прочий тип документа

Централизованной религиозной

организации "Духовное

управление мусульман Российской

Федерации" предоставлены

документы, подтверждающие

оплату по государственному

контракту

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

11 09

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.25.

8

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

08 12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.25.

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

20.07.2025

09 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Централизованной религиозной

организации "Духовное

управление мусульман Российской

Федерации"

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.25.

10

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

Централизованной религиозной

организации "Духовное

управление мусульман Российской

Федерации"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

12 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.25.

11

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены работы

по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на территории

Ярославской области"

1.26

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка не задана

1.26.

1

 

-

 ,Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены работы

по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на территории

субъектов Российской

Федерации"

1.27

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

""Получено подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2025" "

1.27.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

20.04.2025

19 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

20 12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

11 08

Контрольная точка "Обеспечен

1.27.

Входящее письмо

-

Мальченков А. А.

25.12.2025

12 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

5

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.27.

6

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией.

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

1.27.

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

15.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

заключении соглашений до

01.01.2026"

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2026

09 11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

10

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

11 08

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

1.27.

11

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

12 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.27.

12

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2027"

1.27.

13

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

14

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2027

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Ленинский мемориал" за 1

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

15

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2027

10 12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

16

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

11 08

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

1.27.

17

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

25.12.2027

12 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

технического состояния и

фотофиксацией

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.27.

18

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2028"

1.27.

19

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

15.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

20

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2028

09 11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

21

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

10 12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.27.

22

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

20.10.2028

11 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 3

квартал

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.27.

23

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

12 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.27.

24

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

31.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2029"

1.27.

25

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

26

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2029

09 11

Контрольная точка

1.27.

Отчет

-

Мальченков А. А.

20.07.2029

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

27

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 2

квартал

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

28

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 3

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2029

11 08

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

1.27.

29

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

12 03



282

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.27.

30

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2030"

1.27.

31

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал"

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

32

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 1

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2030

09 11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

33

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 2

квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2030

10 12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.27.

34

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ульяновской области на

проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

20.10.2030

11 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

областного государственного

автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал" за 3

квартал

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.27.

35

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

сохранению объектов культурного

наследия, результатами

технического состояния и

фотофиксацией

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

12 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.27.

36

Акт

Акты выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2030

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Результат "Проведены работы

по сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территориях Республики Крым

и г. Севастополя"

1.28

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.28.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

02 19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

03 20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.28.

5

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

19 21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.28.

6

Акт

Акты приемки выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2025

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.28.

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2026

04 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

05 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

10

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

06 23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.28.

11

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

22 24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.28.

12

Акт

Акты приемки выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.28.

13

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

Возрождение объектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

08



289

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

14

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2027

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

15

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2027

08 25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

16

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

09 26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.28.

17

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

25 27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.28.

18

Акт

Акты приемки выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.28.

19

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.28.

20

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

20.04.2028

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 1 квартал

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

21

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

11 28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

22

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2028

12 29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.28.

23

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

28 30



292

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.28.

24

Акт

Акты приемки выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.28.

25

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

26

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2029

31 35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.28.

27

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

20.07.2029

33 37
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 2 квартал

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

28

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 3 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.10.2029

35 39

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.28.

29

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

37 41

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.28.

30

Акт

Акты приемки выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.28.

31

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

32

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 1 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.04.2030

32 36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.28.

33

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 2 квартал

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

22.07.2030

34 38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.28.

34

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии АНО

Возрождение объектов

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

21.10.2030

36 40
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

культурного наследия

"Становление" для проведения

работ на территории Республики

Крым и г. Севастополя за 3 квартал

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

1.28.

35

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

38 42

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.28.

36

Акт

Акты приемки выполненных работ

-

Мальченков А. А.

Заместитель

директора

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

40 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведен

капитальный ремонт мечетей"

1.29

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.29.

1

Распоряжение

Распоряжение Президента РФ

(ДСП).

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.29.

2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

Централизованной религиозной

организации «Духовное

управление мусульман Российской

Федерации» для проведения

капитального ремонта мечетей.

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.29.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании субсидии

Централизованной религиозной

организации «Духовное

управление мусульман Российской

Федерации» для проведения

капитального ремонта мечетей.

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за 1 квартал 2026

года. "

1.29.

4

Входящее письмо

Получены информационные

материалы с описанием

проводимых работ по

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

капитальному ремонту мечетей,

информация о технической

готовности за I квартал 2026 года.

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия за II квартал 2026

года"

1.29.

5

Отчет

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

капитальному ремонту мечетей,

информация о технической

готовности за II квартал 2026 года.

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта "

1.29.

6

Входящее письмо

Информационные материалы с

описанием проводимых работ по

капитальному ремонту мечетей,

информация о технической

готовности за III квартал 2026 года.

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.29.

7

Акт

Представлены Акты выполненных

работ, подтверждающие

завершение капитального ремонта

мечетей.

-

Осинцев В. Г.

Заместитель

Министра культуры

РФ,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2

Реализация к концу 2030 года не менее 820 мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое

воспитание

Результат "ООГО "Российское

военно-историческое

общество" реализованы

мероприятия, направленные на

сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений"

2.1

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.1.1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

предоставлении субсидии

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

2.1.2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ООГО "Российской военно-

историческое общество" о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности,

направленной на консолидацию

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений)" сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие с

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранения объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также в целях

финансового обеспечения

административно-хозяйственной

деятельности.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.3

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ООГО "Российское военно-

историческое общество" о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности,

направленной на консолидацию

сил государства и общества в

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранение объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также в целях

финансового обеспечения

административно-хозяйственной

деятельности.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.1.4

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за I

квартал

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2023

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.1.5

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за II

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

15.07.2023

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

кварталРОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.1.6

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.1.7

Прочий тип документа

ООГО "Российское военно-

патриотическое общество"

представлен план мероприятий на

следующий год

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

2.1.8

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за IV

квартал

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

2.1.9

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ООГО "Российское военно-

историческое общество" о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности,

направленной на консолидацию

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений)" сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранение объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также в целях

финансового обеспечения

административно-хозяйственной

деятельности

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.1

0

Входящее письмо

Направлен приказ ООГО

"Российское военно-историческое

общество" об утверждении списка

ответственных за проведение

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.02.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.1.1

1

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за I

квартал

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

08 10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.1.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за II

квартал

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2024

09 11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.1.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.1.1

4

Входящее письмо

Получено письмо РВИО о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

результата предоставления

субсидии за 2024 год

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15.01.2025



304

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.1

5

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ООГО "Российское военно-

историческое общество" о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности,

направленной на консолидацию

сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранение объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также в целях

финансового обеспечения

административно-хозяйственной

деятельности.

-

Полетыкина Ю. Н.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка "Для

2.1.1

Входящее письмо

-

Полетыкина Ю. Н.

10.02.2025

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6

Направлен приказ ООГО

"Российское военно-историческое

общество" об утверждении списка

ответственных за проведение

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.1.1

7

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за I

квартал

-

Полетыкина Ю. Н.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

06 10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.1.1

8

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за II

квартал

-

Полетыкина Ю. Н.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

09 11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.1.1

9

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

-

Полетыкина Ю. Н.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

15.10.2025

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

кварталКУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.1.2

0

Отчет

Получен отчет РВИО о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

результата предоставления

субсидии за 2025 год

-

Полетыкина Ю. Н.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.2

1

Соглашение

Соглашение с ООГО «Российское

военно-историческое общество» о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности

Российского военно-

исторического общества,

направленной на консолидацию

сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

58
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранения объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также финансового

обеспечения административно-

хозяйственной деятельности

Контрольная точка

"Утвержден список

ответственных за проведение

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений"

2.1.2

2

Приказ

Приказ ООГО «Российское

военно-историческое общество» об

утверждении списка

ответственных за проведение

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.02.2026

57 59

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

2.1.2

3

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

58 60
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

связи поколений за I квартал

2026 года"

культурной связи поколений за I

квартал 2026 года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за II квартал

2026 года "

2.1.2

4

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за II

квартал 2026 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

59 61

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за III квартал

2026 года "

2.1.2

5

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за III

квартал 2026 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

60 62

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в

2.1.2

6

Отчет

Отчет «Российского военно-

исторического общества» о

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

31.12.2026

61 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

рамках достижения плановых

значений предоставления

субсидии за 2026 год"

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

предоставления субсидии за 2026

год

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.2

7

Соглашение

Соглашение с ООГО «Российское

военно-историческое общество» о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности

Российского военно-

исторического общества,

направленной на консолидацию

сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранения объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также финансового

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

64



310

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечения административно-

хозяйственной деятельности

Контрольная точка

"Утвержден список

ответственных за проведение

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений"

2.1.2

8

Приказ

Приказ ООГО «Российское

военно-историческое общество» об

утверждении списка

ответственных за проведение

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.02.2027

63 65

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за I квартал

2027 года"

2.1.2

9

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за I

квартал 2027 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

64 66

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

2.1.3

0

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

15.07.2027

65 67



311

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за II квартал

2027 года "

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за II

квартал 2027 года

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за III квартал

2027 года "

2.1.3

1

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за III

квартал 2027 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

66 68

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в

рамках достижения плановых

значений предоставления

субсидии за 2027 год"

2.1.3

2

Отчет

Отчет «Российского военно-

исторического общества» о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

предоставления субсидии за 2027

год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

67 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

2.1.3

Соглашение

-

Баркова К. С.

17.01.2028

Взаимосвязь с 70



312

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

3

Соглашение с ООГО «Российское

военно-историческое общество» о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности

Российского военно-

исторического общества,

направленной на консолидацию

сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранения объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также финансового

обеспечения административно-

хозяйственной деятельности

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден список

ответственных за проведение

2.1.3

4

Приказ

Приказ ООГО «Российское

военно-историческое общество» об

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

10.02.2028

69 71



313

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений"

утверждении списка

ответственных за проведение

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за I квартал

2028 года"

2.1.3

5

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за I

квартал 2028 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2028

70 72

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

2.1.3

6

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.07.2028

71 73



314

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

исторической и культурной

связи поколений за II квартал

2028 года "

укрепление исторической и

культурной связи поколений за II

квартал 2028 года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за III квартал

2028 года "

2.1.3

7

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за III

квартал 2028 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.10.2028

72 74

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в

рамках достижения плановых

значений предоставления

субсидии за 2028 год"

2.1.3

8

Отчет

Отчет «Российского военно-

исторического общества» о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

предоставления субсидии за 2028

год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

73 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

2.1.3

9

Соглашение

Соглашение с ООГО «Российское

военно-историческое общество» о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности

Российского военно-

исторического общества,

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

76



315

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

направленной на консолидацию

сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранения объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также финансового

обеспечения административно-

хозяйственной деятельности

Контрольная точка

"Утвержден список

ответственных за проведение

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

2.1.4

0

Приказ

Приказ ООГО «Российское

военно-историческое общество» об

утверждении списка

ответственных за проведение

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.02.2029

75 77



316

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

исторической и культурной

связи поколений"

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за I квартал

2029 года"

2.1.4

1

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за I

квартал 2029 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.04.2029

76 78

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за II квартал

2029 года "

2.1.4

2

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за II

квартал 2029 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.07.2029

77 79

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.1.4

3

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

-

Баркова К. С.

Директор

15.10.2029

78 80
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за III квартал

2029 года "

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за III

квартал 2029 года

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в

рамках достижения плановых

значений предоставления

субсидии за 2029 год"

2.1.4

4

Отчет

Отчет «Российского военно-

исторического общества» о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

предоставления субсидии за 2029

год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

79 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1.4

5

Соглашение

Соглашение с ООГО «Российское

военно-историческое общество» о

предоставлении субсидии в целях

обеспечения деятельности

Российского военно-

исторического общества,

направленной на консолидацию

сил государства и общества в

изучении военно-исторического

прошлого России, содействие в

изучении военной истории и

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

82
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

противодействие попыткам ее

искажения, обеспечение

популяризации достижений

военно-исторической науки,

воспитание патриотизма и

поднятие престижа военной

службы, укрепление единства

нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание,

укрепление исторической и

культурной связи поколений,

сохранения объектов военно-

исторического, культурного

наследия, а также финансового

обеспечения административно-

хозяйственной деятельности

Контрольная точка

"Утвержден список

ответственных за проведение

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений"

2.1.4

6

Приказ

Приказ ООГО «Российское

военно-историческое общество» об

утверждении списка

ответственных за проведение

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

11.02.2030

81 83

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.1.4

7

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

-

Баркова К. С.

Директор

15.04.2030

82 84
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за I квартал

2030 года"

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за I

квартал 2030 года

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за II квартал

2030 года "

2.1.4

8

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за II

квартал 2030 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2030

83 85

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве проведенных

мероприятий, направленных

на сохранение исторической

памяти, духовно-нравственное

и патриотическое воспитание

2.1.4

9

Отчет

Отчет ООГО «Российское военно-

историческое общество» о

количестве проведенных

мероприятий, направленных на

сохранение исторической памяти,

духовно-нравственное и

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

84 86
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

граждан Российской

Федерации, укрепление

исторической и культурной

связи поколений за III квартал

2030 года "

патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и

культурной связи поколений за III

квартал 2030 года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении мероприятий в

рамках достижения плановых

значений предоставления

субсидии за 2026 год"

2.1.5

0

Отчет

Отчет «Российского военно-

исторического общества» о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

предоставления субсидии за 2030

год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

85 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Организованы и

проведены творческие

мероприятия некоммерческих

организаций в рамках

проведения Дня России и Дня

народного единства"

2.2

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.1

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федеральных

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

01.05.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

праздников – День России (12

июня), День народного единства (4

ноября)

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.2

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2022

03 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.3

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

30.11.2022

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.4

Входящее письмо

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведены

федеральные праздники – День

России (12 июня), День народного

единства (4 ноября) (за

предыдущий отчетный период).

НКО представлены письма о

проведении мероприятий согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2022

01 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.5

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

01.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.6

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника –День народного

единства (4 ноября)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.7

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2023

01 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.8

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.05.2023

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.9

Входящее письмо

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня). НКО

представлены письма о

проведении мероприятия согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "Услуга

2.2.1

Входящее письмо

-

Косарева О. В.

25.11.2023

03 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

0

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

народного единства (4 ноября).

НКО представлены письма о

проведении мероприятия согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.1

1

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

2.2.1

2

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

01.05.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника -Дня народного

единства

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.1

3

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

2.2.1

4

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

30.05.2024

07 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.1

5

Входящее письмо

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня). НКО

представлены письма о

проведении мероприятия согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2024

09 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.1

6

Входящее письмо

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

25.11.2024

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

народного единства (4 ноября).

НКО представлены письма о

проведении мероприятий согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.1

7

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.1

8

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

01.05.2025

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.1

9

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2025

07 11

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.2

0

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.05.2025

10 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.2

1

Входящее письмо

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организован и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня) (за предыдущий

отчетный период). НКО

представлены письма о

проведении мероприятия согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

-

Косарева О. В.

Директор

Департамента

государственной

поддержки искусства

и народного

творчества

Министерства

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

11 09

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.2

2

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организован и проведен

федеральный праздник – День

народного единства (4 ноября).

НКО представлены отчеты о

проведении мероприятия согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

-

Полетыкина Ю. Н.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.11.2025

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.2

3

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.2

4

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2026

06 10

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

2.2.2

5

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

15.05.2026

07 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

праздника – День России (12 июня)ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.2

6

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.05.2026

10 08

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.2

7

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организован и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня) (за предыдущий

отчетный период). НКО

представлены отчеты о проведении

мероприятия согласно плану

реализации проекта, закреплённого

в соответствующем соглашении

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

11 09

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.2

8

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

25.11.2026

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Новосибирске и Владивостоке

организован и проведен

федеральный праздник – День

народного единства (4 ноября).

НКО представлены отчеты о

проведении мероприятия согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.2

9

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

47

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.3

0

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2027

27 31
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

праздника - Дня народного

единства

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.3

1

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2027

47 49

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.3

2

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.05.2027

31 29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.3

3

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня). НКО

представлены отчеты о проведении

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

49 48
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мероприятия согласно плану

реализации проекта, закреплённого

в соответствующем соглашении

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.3

4

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

народного единства (4 ноября).

НКО представлены отчеты о

проведении мероприятий согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.11.2027

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.3

5

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

50

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.3

6

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

-

Баркова К. С.

Директор

01.05.2028

32 36
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника -Дня народного

единства

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.3

7

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2028

50 52

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.3

8

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.05.2028

36 34

Контрольная точка "Услуга

2.2.3

Отчет

-

Баркова К. С.

30.06.2028

52 51
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

9

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня). НКО

представлены отчеты о проведении

мероприятия согласно плану

реализации проекта, закреплённого

в соответствующем соглашении

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.4

0

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

народного единства (4 ноября).

НКО представлены отчеты о

проведении мероприятий согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.11.2028

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.4

1

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

53
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.4

2

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника -Дня народного

единства

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2029

37 41

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.4

3

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.05.2029

53 55

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

2.2.4

4

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

30.05.2029

41 39
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.4

5

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня). НКО

представлены отчеты о проведении

мероприятия согласно плану

реализации проекта, закреплённого

в соответствующем соглашении

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

55 54

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.4

6

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

народного единства (4 ноября).

НКО представлены отчеты о

проведении мероприятий согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.11.2029

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашении

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.4

7

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

56

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.2.4

8

Входящее письмо

Письма органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, содержащие

предложения о включении

организации в перечень

организаций, прошедших

конкурсный отбор для получения

субсидий на организацию и

проведение федерального

праздника -Дня народного

единства

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2030

42 46

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

2.2.4

9

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

15.05.2030

56 58
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

проведение федерального

праздника – День России (12 июня)

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2.5

0

Соглашение

Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

автономным некоммерческим

организациям на организацию и

проведение федерального

праздника – День народного

единства (4 ноября)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.05.2030

46 44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.5

1

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

России (12 июня). НКО

представлены отчеты о проведении

мероприятия согласно плану

реализации проекта, закреплённого

в соответствующем соглашении

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

58 57

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.5

2

Отчет

В Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге,

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

25.11.2030

44 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Новосибирске и Владивостоке

организованы и проведен

федеральный праздник – День

народного единства (4 ноября).

НКО представлены отчеты о

проведении мероприятий согласно

плану реализации проекта,

закреплённого в соответствующем

соглашении

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Результат "Проведены

мероприятия в Орловской

области, способствующие

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская

битва""

2.3

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2023"

2.3.1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.3.2

Отчет

Получена отчетность об

-

Харламова Е. М.

Директор

20.04.2023

14 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использовании

межбюджетных трансфертов"

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2023

15 17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2023

16 08

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

2.3.5

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

17 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.6

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Проведены работы по созданию

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

(осуществлено расходование

средств федерального бюджета в

объеме не менее 90 %)

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

08 18

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2024"

2.3.7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2024

09 19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.3.8

Отчет

Получена отчетность об

-

Харламова Е. М.

Директор

20.04.2024

18 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использовании

межбюджетных трансфертов"

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.9

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2024

19 21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.1

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2024

20 10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

2.3.1

1

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

21 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.1

2

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

10 06

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2025"

2.3.1

3

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2025

11 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

2.3.1

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

20.04.2025

06 22



347

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.1

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 2

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

07 23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.1

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 3

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

22 12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

2.3.1

7

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

23 13



348

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.1

8

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2026"

2.3.1

9

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.2

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

20.04.2026

06 10



349

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджету Орловской области за 1

квартал

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.2

1

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 2

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

07 11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.2

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 3

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

10 08

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

2.3.2

3

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

11 09



350

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.2

4

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2027"

2.3.2

5

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

2.3.2

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

20.04.2027

06 09



351

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 1

квартал

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.2

7

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 2

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2027

07 10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.2

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 3

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

09 08

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

2.3.2

9

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

10 03



352

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.3

0

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2028"

2.3.3

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.3.3

2

Отчет

Получена отчетность об

-

Харламова Е. М.

Директор

20.04.2028

24 30



353

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использовании

межбюджетных трансфертов"

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 1

квартал

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.3

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 2

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

27 33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.3

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 3

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2028

30 36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

2.3.3

5

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

33 39



354

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.3

6

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2027"

2.3.3

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28

Контрольная точка

2.3.3

Отчет

-

Харламова Е. М.

20.04.2029

25 31
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

8

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 1

квартал

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.3

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 2

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2029

28 34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.4

0

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 3

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2029

31 37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

2.3.4

1

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

34 40



356

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.4

2

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

37 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2030"

2.3.4

3

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.4

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 1

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2030

26 32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.4

5

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 2

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2030

29 35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.3.4

6

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 3

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2030

32 38

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

2.3.4

7

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

35 41
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.4

8

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию мемориального

комплекса "Судбищенская битва"

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

38 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализовано

мероприятие (проект) по

созданию, установке, ремонту

монументов (мемориалов),

благоустройству территорий,

созданию выставочных

экспозиций"

2.4

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден перечень объектов

для реализации мероприятия

2.4.1

Исходящее письмо

Письмо Минкультуры России в

адрес ООГО «Российское военно-

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

29.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(проекта)" историческое общество» об

утверждении перечня объектов на

основании предложений,

представленных ООГО

«Российское военно-историческое

общество».

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр "

2.4.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии ООГО «Российское

военно-историческое общество»

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.04.2023

04 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.4.3

Входящее письмо

Входящие письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" представлен план

реализации мероприятия (проекта)

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2023

05 06

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

2.4.4

Входящее письмо

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" представлен отчет о

ходе реализации мероприятия

(проекта) по состоянию на

01.07.2023

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

01 07

Контрольная точка "Обеспечен

2.4.5

Входящее письмо

-

Лапин В. А. Директор

15.09.2023

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" представлен отчет о

ходе реализации мероприятия

(проекта) по состоянию на

01.09.2023

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.4.6

Входящее письмо

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" представлен отчет о

реализации мероприятия (проекта)

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы планы

основных мероприятий,

направленных на подготовку и

проведение празднования на

федеральном уровне памятных

дат субъектов Российской

Федерации"

2.5

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2024"

2.5.1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

2.5.2

Отчет

-

Ермакова С. Д.

31.01.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации на 2023 год

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.3

Входящее письмо

Предоставлены информационные

материалы за I квартал 2024 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.4

Входящее письмо

Предоставлены информационные

материалы за II квартал 2024 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.5

Входящее письмо

Предоставлены информационные

материалы за III квартал 2024 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

2.5.6

Входящее письмо

Предоставлены информационные

материалы за 2024 год

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2025"

2.5.7

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.5.8

Отчет

Получена отчетность субъектов

-

Ермакова С. Д.

Директор

31.01.2025

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использовании

межбюджетных трансфертов"

Российской Федерации об

использовании субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации на 2024 год

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.9

Входящее письмо

Предоставлены информационные

материалы за I квартал 2025 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

10 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.1

0

Входящее письмо

Предоставлены информационные

материалы за II квартал 2025 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2025

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.1

1

Входящее письмо

Предоставлены информационные

материалы за III квартал 2025 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2025

06 08

Контрольная точка "Обеспечен

2.5.1

Входящее письмо

-

Ермакова С. Д.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

2

Предоставлены информационные

материалы за 2025 год

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до 1

января 2026 года"

2.5.1

3

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

2.5.1

4

Отчет

Отчетность субъектов Российской

Федерации об использовании

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

27.02.2026

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" субсидий на подготовку и

проведение празднования на

федеральном уровне памятных дат

субъектов Российской Федерации

на 2025 год

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за I квартал 2026

года"

2.5.1

5

Входящее письмо

Информационные материалы за I

квартал 2026 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

10 06

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за II квартал 2026

года"

2.5.1

6

Входящее письмо

Информационные материалы за II

квартал 2026 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2026

05 07

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за III квартал 2026

года"

2.5.1

7

Входящее письмо

Информационные материалы за III

квартал 2026 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

06 08

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

2.5.1

8

Входящее письмо

Информационные материалы за

-

Ермакова С. Д.

Директор

31.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

2026 годДепартамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до 1

января 2027 года"

2.5.1

9

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.2

0

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий на

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

26.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации на 2026 год

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за I квартал 2027

года"

2.5.2

1

Входящее письмо

Информационные материалы за I

квартал 2027 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

33

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за II квартал 2027

года"

2.5.2

2

Входящее письмо

Информационные материалы за II

квартал 2027 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2027

32 34

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за III квартал 2027

года"

2.5.2

3

Входящее письмо

Информационные материалы за III

квартал 2027 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2027

33 48

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

2.5.2

4

Входящее письмо

Информационные материалы за

2027 год

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

31.12.2027

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до 1

января 2028 года"

2.5.2

5

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.2

6

Отчет

Отчетность субъектов Российской

Федерации об использовании

субсидий на подготовку и

проведение празднования на

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

28.02.2028

35 36
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федеральном уровне памятных дат

субъектов Российской Федерации

на 2027 год

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за I квартал 2028

года"

2.5.2

7

Входящее письмо

Информационные материалы за I

квартал 2028 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2028

22 37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за II квартал 2028

года"

2.5.2

8

Входящее письмо

Информационные материалы за II

квартал 2028 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2028

36 38

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за III квартал 2028

года "

2.5.2

9

Входящее письмо

Информационные материалы за III

квартал 2028 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2028

37 49

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

2.5.3

0

Входящее письмо

Информационные материалы за

2028 год

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2028

38 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до 1

января 2029 года"

2.5.3

1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.3

2

Отчет

Отчетность субъектов Российской

Федерации об использовании

субсидий на подготовку и

проведение празднования на

федеральном уровне памятных дат

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

28.02.2029

39 41
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субъектов Российской Федерации

на 2028 год

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за I квартал 2029

года"

2.5.3

3

Входящее письмо

Информационные материалы за I

квартал 2029 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2029

40 42

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за II квартал 2029

года"

2.5.3

4

Входящее письмо

Информационные материалы за II

квартал 2029 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2029

41 43

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за III квартал 2029

года"

2.5.3

5

Входящее письмо

Информационные материалы за III

квартал 2029 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2029

42 50

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

2.5.3

6

Входящее письмо

Информационные материалы за

2029 год

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.12.2029

43 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до 1

января 2030 года"

2.5.3

7

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

подготовку и проведение

празднования на федеральном

уровне памятных дат субъектов

Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.5.3

8

Отчет

Отчетность субъектов Российской

Федерации об использовании

субсидий на подготовку и

проведение празднования на

федеральном уровне памятных дат

субъектов Российской Федерации

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

44 45
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

на 2029 год

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за I квартал 2030

года"

2.5.3

9

Входящее письмо

Информационные материалы за I

квартал 2030 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

30 46

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за II квартал 2030

года"

2.5.4

0

Входящее письмо

Информационные материалы за II

квартал 2030 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2030

45 47

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

субсидии за III квартал 2030

года"

2.5.4

1

Входящее письмо

Информационные материалы за III

квартал 2030 года

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2030

46 51

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

2.5.4

2

Входящее письмо

Информационные материалы за

2030 год

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

31.12.2030

47 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Реализация

мероприятия (проекта) по

созданию и установке на

территории мемориального

комплекса "Саур-Могила"

дополнительных

мемориальных объектов, а

также с благоустройством

территории комплекса"

2.6

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

2.6.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии ООГО «Российское

военно-историческое общество»

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

2.6.2

Входящее письмо

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" о представлении отчета

о ходе реализации мероприятия

(проекта) по состоянию на

20.08.2023

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

2.6.3

Входящее письмо

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" о представлении отчета

о ходе реализации мероприятия

(проекта) по состоянию на

20.09.2023

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

2.6.4

Входящее письмо

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" о представлении отчета

о ходе реализации мероприятия

(проекта) по состоянию на

20.10.2023

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

2.6.5

Входящее письмо

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" о представлении отчета

о ходе реализации мероприятия

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

30.11.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(проекта) по состоянию на

20.11.2023

ФЕДЕРАЦИИотсутствует отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.6.6

Входящее письмо

Входящее письмо ООГО

"Российское военно-историческое

общество" о представлении отчета

о реализации мероприятия

(проекта)

-

Лапин В. А. Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Приобретено

оборудование для учреждений

культуры, подведомственных

исполнительному органу

Республики Ингушетия"

2.7

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка не задана

2.7.1

 

-

 ,Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Организованы и

проведены мероприятия в

рамках празднования 100-

летия образования Республики

Ингушетия."

2.8

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка не задана

2.8.1

 

-

 ,Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершено

строительство мемориального

комплекса "Судбищенская

битва""

2.9

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2024 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2029"

2.9.1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области в

целях софинансирования

расходных обязательств региона,

возникающих при создании

мемориального комплекса

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.9.2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 1

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

20.04.2030

37 39
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.9.3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 2

квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2030

38 40

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

2.9.4

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2030

40 42

Контрольная точка

2.9.5

Отчет

-

Харламова Е. М.

20.10.2030

39 41
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Орловской области за 3

квартал

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

введен во эксплуатацию"

2.9.6

Акт

Предоставлен акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

41 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Созданы музейные

комплексы в субъектах

Российской Федерации"

2.10

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2025"

2.10.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания в целях

софинансирования расходных

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обязательств региона,

возникающих при создании

музейных комплексов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

2

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

16 18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

3

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 2 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

17 19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

4

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 3 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2025

18 20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

2.10.

5

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

25.12.2025

19 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта) "

состояния и фотофиксациейКУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

6

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию музейных комплексов

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2026"

2.10.

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Осетия - Алания в целях

софинансирования расходных

обязательств региона,

возникающих при создании

музейных комплексов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

8

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 1 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2026

21 23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

9

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 2 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

22 24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

10

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 3 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

23 25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

2.10.

11

Прочий тип документа

Информационные материалы с

-

Харламова Е. М.

Директор

25.12.2026

24 26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта "

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

12

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию музейных комплексов

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2027"

2.10.

13

Соглашение

Соглашение заключено

соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

иного межбюджетного трансферта

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

09.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

28



384

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания в целях

софинансирования расходных

обязательств региона,

возникающих при создании

музейных комплексов

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

14

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 1 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2027

27 29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

15

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 2 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2027

28 30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

16

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 3 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

29 31



385

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта "

2.10.

17

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

30 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

18

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

созданию музейных комплексов

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

2.10.

19

Соглашение

Заключено соглашение

-

Харламова Е. М.

Директор

09.01.2028

Взаимосвязь с

иными

33
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2028"

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания в целях

софинансирования расходных

обязательств региона,

возникающих при создании

музейных комплексов

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

20

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 1 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2028

32 34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

21

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 2 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

33 35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

22

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

20.10.2028

34 36



387

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 3 квартал

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта) "

2.10.

23

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

35 09

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

24

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



388

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2029"

2.10.

25

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания в целях

софинансирования расходных

обязательств региона,

возникающих при создании

музейных комплексов

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

26

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 1 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2029

37 39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

27

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 2 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2029

38 40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

2.10.

28

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

20.10.2029

39 41



389

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 3 квартал

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта "

2.10.

29

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

40 12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

30

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.12.2029

41 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



390

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2030"

2.10.

31

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания в целях

софинансирования расходных

обязательств региона,

возникающих при создании

музейных комплексов

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

32

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 1 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2030

42 44

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

33

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 2 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2030

43 45



391

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

2.10.

34

Отчет

Получена отчетность об

использовании иного

межбюджетного трансферта

бюджету Ленинградской области и

бюджету Республики Северная

Осетия - Алания за 3 квартал

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2030

44 46

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

соответствующего проекта в

рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта) "

2.10.

35

Прочий тип документа

Информационные материалы с

описанием проводимых работ,

результатами технического

состояния и фотофиксацией

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

45 15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

36

Прочий тип документа

Акты выполненных работ по

-

Харламова Е. М.

Директор

31.12.2030

46 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

созданию музейных комплексовдепартамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Созданы и

установлены мемориальные

объекты на территориях

Донецкой Народной

Республики и Луганской

Народной Республики, а также

проведены работы по

благоустройству прилегающих

к этим монументам

(мемориалам) и мемориальным

объектам территорий"

2.11

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

2.11.

1

Прочий тип документа

Предоставлена аналитическая

записка о ходе реализации

соответствующих проектов (в

части результата соответствующего

проекта)

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия за 3

квартал 2025 года"

2.11.

2

Отчет

Промежуточный отчет о

реализации результата за 3 квартал

2025 года

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

15.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.11.

3

Прочий тип документа

Дорожная карта

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.11.

4

Прочий тип документа

Акты сдачи-приемки оказанных

услуг (выполненных работ),

творческий отчет

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет

о реализации мероприятия за

2025 год"

2.11.

5

Отчет

Будет предоставлен итоговый

отчет о достижении результата

«Созданы и установлены

мемориальные объекты на

территориях Донецкой Народной

Республики и Луганской Народной

Республики, а также проведены

работы по благоустройству

прилегающих к этим монументам

(мемориалам) и мемориальным

объектам территорий» в 2025 году.

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

2.11.

Отчет

-

Баркова К. С.

30.12.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

6

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Всероссийским

общественным движением

«Волонтеры культуры»

реализованы мероприятия

волонтерских движений в

сфере сохранения и

популяризации культурного

наследия"

2.12

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.12.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ВОД "ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

о предоставлении субсидии

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

2

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за I

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

3

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за II

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

02 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

4

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за

III квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

03 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

5

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

04 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

6

Отчет

Получен отчет ВОД

"ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ" о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

результата предоставления

субсидии за 2026 год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.12.

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ВОД "ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

о предоставлении субсидии

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

8

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за I

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

07 15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

9

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за II

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2027

11 19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

10

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

19 27
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

11

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за

III квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

15 23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

12

Отчет

Получен отчет ВОД

"ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ" о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

результата предоставления

субсидии за 2027 год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2027

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.12.

13

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ВОД "ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

о предоставлении субсидии

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

14

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за I

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2028

08 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

15

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за II

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.07.2028

12 20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

16

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за

III квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.10.2028

16 24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

17

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.10.2028

20 28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

18

Отчет

Получен отчет ВОД

"ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ" о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

результата предоставления

субсидии за 2028 год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2028

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.12.

19

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ВОД "ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

о предоставлении субсидии

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

20

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за I

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.04.2029

09 17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

21

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за II

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.07.2029

13 21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

22

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за

III квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2029

17 25
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

23

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2029

21 29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

24

Отчет

Получен отчет ВОД

"ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ" о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

результата предоставления

субсидии за 2029 год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2029

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.12.

25

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

ВОД "ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

о предоставлении субсидии

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

04.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

26

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за I

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2030

10 18



401

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

27

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за II

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2030

14 22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

28

Отчет

Предоставлен отчет о количестве

участников, привлеченных в

добровольческую деятельность за

III квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

18 26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

2.12.

29

Отчет

Предоставлен отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за III

квартал

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

22 30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

2.12.

30

Отчет

Получен отчет ВОД

"ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ" о

выполнении мероприятий в рамках

достижения плановых значений

результата предоставления

субсидии за 2030 год

-

Баркова К. С.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2030

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Результат "Проведены

мероприятия по увековечению

памяти жертв геноцида

советского народа в период

Великой Отечественной

войны 1941 - 1945 годов"

2.13

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Решение о

порядке предоставления

субсидии "

2.13.

1

Решение

Решение о порядке предоставления

субсидии

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13.

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2026

01 03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.13.

3

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1 квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

30.04.2026

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому лицу за 1

квартал 2026 года"

2026 годаМИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2

квартал 2026 года"

2.13.

4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2 квартал

2026 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2026

03 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3

квартал 2026 года"

2.13.

5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3 квартал

2026 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

04 06

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

субсидии по итогам 2026 года"

2.13.

6

Отчет

Мониторинг реализации субсидии

по итогам 2026 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13.

7

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13.

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2026 год"

2.13.

9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2026 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.13.

10

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

30.04.2027

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1

квартал 2027 года"

юридическому лицу за 1 квартал

2027 года

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2

квартал 2027 года"

2.13.

11

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2 квартал

2027 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

09 11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3

квартал 2027 года"

2.13.

12

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3 квартал

2027 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.10.2027

10 12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

субсидии по итогам 2027 года"

2.13.

13

Отчет

Мониторинг реализации субсидии

по итогам 2027 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2027 года"

2.13.

14

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2027 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2028

13 15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1

квартал 2028 года"

2.13.

15

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1 квартал

2028 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

14 16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2

квартал 2028 года"

2.13.

16

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2 квартал

2028 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2028

15 17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3

2.13.

17

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3 квартал

2028 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

30.10.2028

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

квартал 2028 года" КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

субсидии по итогам 2028 года"

2.13.

18

Отчет

Мониторинг реализации субсидии

по итогам 2028 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13.

19

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2028 год"

2.13.

20

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2028 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

19 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1

квартал 2029 года"

2.13.

21

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1 квартал

2029 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2029

20 22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2

квартал 2029 года"

2.13.

22

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2 квартал

2029 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2029

21 23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3

квартал 2029 года"

2.13.

23

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3 квартал

2029 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2029

22 24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

субсидии по итогам 2029 года"

2.13.

24

Отчет

Мониторинг реализации субсидии

по итогам 2029 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2029

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13.

25

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2029 года"

2.13.

26

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по итогам

2029 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2030

25 27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1

квартал 2030 года"

2.13.

27

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 1 квартал

2030 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

26 28
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2

квартал 2030 года"

2.13.

28

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2 квартал

2030 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2030

27 29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3

квартал 2030 года"

2.13.

29

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 3 квартал

2030 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2030

28 30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

субсидии по итогам 2030 года"

2.13.

30

Отчет

Мониторинг реализации субсидии

по итогам 2030 года

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

мероприятия по обеспечению

сохранности воинских

захоронений на территории

Российской Федерации"

2.14

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.14.

1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.04.2026 г."

2.14.

2

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.04.2026 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2026

01 03

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

1.07.2026 г."

2.14.

3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.07.2026 г

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2026

02 04

Контрольная точка

2.14.

Отчет

-

Погорелов О. Н.

31.10.2026

03 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.09.2026 г."

4

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.09.2026 г.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.10.2026 г."

2.14.

5

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.10.2026

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2026

04 22

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.11.2026 г."

2.14.

6

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.11.2026 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

2.14.

7

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

31.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении значений

результата по состоянию на

01.01.2027 г."

2.14.

8

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о достижении значений результата

субъектами Российской Федерации

по состоянию на 01.01.2027 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2027

24 26

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах по

состоянию на 01.01.2027 г."

2.14.

9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о расходах по состоянию на

01.01.2027 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2027

25 09

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.01.2027 г."

2.14.

10

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.01.2026 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2027

23 25

Контрольная точка

"Субъектами Российской

2.14.

11

Отчет

Субъектами Российской

-

Погорелов О. Н.

Директор

25.02.2027

05 24
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации предоставлены

отчеты об объемах

проведенных работ по

состоянию на 01.01.2027 г."

Федерации предоставлены отчеты

об объемах проведенных работ по

состоянию на 01.01.2026 г.

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.04.2027 г."

2.14.

12

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.04.2027 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2027

26 13

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

1.07.2027 г."

2.14.

13

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.07.2027 г

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2027

09 17

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.09.2027 г."

2.14.

14

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.09.2027 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

31.10.2027

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.14.

15

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении значений

результата по состоянию на

01.01.2028 г."

2.14.

16

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о достижении значений результата

субъектами Российской Федерации

по состоянию на 01.01.2027 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2028

06 29

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах по

состоянию на 01.01.2028 г."

2.14.

17

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о расходах по состоянию на

01.01.2027 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2028

28 30

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

2.14.

18

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

25.02.2028

29 27
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

отчеты об объемах

проведенных работ по

состоянию на 01.01.2028 г."

об объемах проведенных работ по

состоянию на 01.01.2027 г.

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.01.2028 г."

2.14.

19

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.04.2027 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.03.2028

30 10

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.04.2028 г."

2.14.

20

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.04.2028 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2028

27 14

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

1.07.2028 г."

2.14.

21

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.07.2028 г

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2028

10 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.09.2028 г."

2.14.

22

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.09.2028 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2028

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.14.

23

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении значений

результата по состоянию на

01.01.2029 г."

2.14.

24

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о достижении значений результата

субъектами Российской Федерации

по состоянию на 01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2029

07 32

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах по

состоянию на 01.01.2029 г."

2.14.

25

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о расходах по состоянию на

01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

25.02.2029

31 33



418

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.01.2029 г."

2.14.

26

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2029

33 11

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об объемах

проведенных работ по

состоянию на 01.01.2029 г."

2.14.

27

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

об объемах проведенных работ по

состоянию на 01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2029

32 34

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.04.2029 г."

2.14.

28

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.04.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2029

34 15

Контрольная точка

2.14.

Отчет

-

Погорелов О. Н.

31.08.2029

11 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

1.07.2029 г."

29

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.07.2029 г

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.09.2029 г."

2.14.

30

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.09.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2029

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.14.

31

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении значений

результата по состоянию на

01.01.2030 г."

2.14.

32

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о достижении значений результата

субъектами Российской Федерации

по состоянию на 01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

25.02.2030

08 36
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о расходах по

состоянию на 01.01.2030 г."

2.14.

33

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

о расходах по состоянию на

01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2030

36 38

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.01.2030 г."

2.14.

34

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2030

37 12

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об объемах

проведенных работ по

состоянию на 01.01.2030г."

2.14.

35

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены отчеты

об объемах проведенных работ по

состоянию на 01.01.2029 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2030

35 37

Контрольная точка

"Субъектами Российской

2.14.

36

Отчет

Субъектами Российской

-

Погорелов О. Н.

Директор

31.05.2030

38 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации предоставлены о

ходе выполнения мероприятий

по состоянию на 01.04.2030 г."

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.04.2030 г.

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

1.07.2030 г."

2.14.

37

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.07.2030 г

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.08.2030

12 20

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о ходе выполнения

мероприятий по состоянию на

01.09.2030 г."

2.14.

38

Отчет

Субъектами Российской

Федерации предоставлены о ходе

выполнения мероприятий по

состоянию на 01.09.2030 г.

-

Погорелов О. Н.

Директор

Департамента

УППЗО,

МИНИСТЕРСТВО

ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2030

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

3

Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно 742

500 книг

Результат "Проведены

мероприятия по

комплектованию книжных

фондов библиотек

3.1

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

01.01.2022 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

муниципальных образований

и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской

Федерации "

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

3.1.1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2022

06 08

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.1.2

Прочий тип документа

В соответствии с утвержденными

лимитами бюджетных обязательств

осуществлено распределение

субсидий на государственную

поддержку отрасли культуры в

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

01.03.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

мероприятий по модернизации

библиотек в части комплектования

книжных фондов библиотек

муниципальных образований и

государственных общедоступных

библиотек субъектов Российской

Федерации, кроме городов

федерального значения Москвы и

Санкт-Петербурга

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.3

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2022

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.4

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2022

08 10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.5

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2022

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.6

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Реализованы мероприятия по

комплектованию книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации

(осуществлено расходование

средств)

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2022

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2023"

3.1.7

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.8

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2023

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.9

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за II

квартал

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.1

0

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

квартал

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

15.10.2023

09 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

3.1.1

1

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2023

10 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.1

2

Прочий тип документа

Сведения о кассовом исполнении.

Реализованы мероприятия по

комплектованию книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации

(осуществлено расходование

средств)

-

Ермакова С. Д.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2024"

3.1.1

3

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.1

4

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2024

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

3.1.1

5

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

15.07.2024

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

межбюджетных трансфертов" использовании субсидий за II

квартал

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.1

6

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

квартал

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2024

09 05

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

3.1.1

7

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2024

10 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.1

8

Прочий тип документа

Качественные отчеты о

расходовании субсидии на

комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек от

регионов

-

Преподобная Н. А.

Статс-секретарь-

заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2024

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2025"

3.1.1

9

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

3.1.2

Отчет

-

Сухорукова Е. Г.

15.04.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

0

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.2

1

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за II

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

04 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.2

2

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

05 01

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

3.1.2

3

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

25.12.2025

06 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.2

4

Прочий тип документа

Качественные отчеты о

расходовании субсидии на

комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек от

регионов

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2025

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2026"

3.1.2

5

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.2

6

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

11 03

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.2

7

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за II

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2026

12 04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.2

8

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

15.10.2026

03 01



434

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

кварталМИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

3.1.2

9

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

04 02

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.3

0

Прочий тип документа

Качественные отчеты о

расходовании субсидии на

комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек от

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

31.12.2026

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

регионовФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2027"

3.1.3

1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.3

2

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

13 15

Контрольная точка

3.1.3

Отчет

-

Сухорукова Е. Г.

15.07.2027

14 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за II

квартал

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.3

4

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

15 17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

3.1.3

5

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.3

6

Прочий тип документа

Качественные отчеты о

расходовании субсидии на

комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек от

регионов

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2028"

3.1.3

7

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.3

8

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2028

19 21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.3

9

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за II

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2028

20 22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.4

0

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2028

21 23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

3.1.4

1

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

25.12.2028

22 24
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.4

2

Прочий тип документа

Качественные отчеты о

расходовании субсидии на

комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек от

регионов

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2029"

3.1.4

3

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.4

4

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2029

25 27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.4

5

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за II

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2029

26 28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

3.1.4

6

Отчет

Получена отчетность субъектов

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

15.10.2029

27 29
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использовании

межбюджетных трансфертов"

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

квартал

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

3.1.4

7

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

28 30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.4

8

Прочий тип документа

Качественные отчеты о

расходовании субсидии на

комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.12.2029

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

общедоступных библиотек от

регионов

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2030"

3.1.4

9

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидий на

государственную поддержку

отрасли культуры в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации мероприятий по

модернизации библиотек в части

комплектования книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской Федерации,

кроме городов федерального

значения Москвы и Санкт-

Петербурга

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

09.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.5

0

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за I

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2030

31 33
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.5

1

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за II

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2030

32 34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

3.1.5

2

Отчет

Получена отчетность субъектов

Российской Федерации об

использовании субсидий за III

квартал

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

33 35

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

3.1.5

3

Прочий тип документа

Представлены отчеты и

информационные материалы

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2030

34 36
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.1.5

4

Прочий тип документа

Качественные отчеты о

расходовании субсидии на

комплектование книжных фондов

библиотек муниципальных

образований и государственных

общедоступных библиотек от

регионов

-

Сухорукова Е. Г.

Заместитель

директора

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

35 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечена

передача печатных изданий в

общедоступные и школьные

библиотеки, а также

приобретены лицензии,

дающие право доступа к

каталогам, содержащим

электронные книги и

аудиокниги"

3.2

Григорьев В. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.08.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.2.1

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации «Об

утверждении Правил

предоставления в 2023 году из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой корпоративной

-

Григорьев В. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

30.09.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организации «Российский

книжный союз» на

финансирование затрат, связанных

с комплектованием фондов

общедоступных и школьных

библиотек в Донецкой Народной

Республике, Луганской Народной

Республике, в Запорожской

области и Херсонской области»

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Рассмотрение поступивших

документов для заключения

соглашения"

3.2.2

Прочий тип документа

Проект соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Григорьев В. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

3.2.3

Соглашение

Заключено соглашение в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Григорьев В. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждён приказ о

перечислении средств

организации-получательнице

субсидии"

3.2.4

Приказ

Приказ по применению

перечисления средств по оплате

обязательств юридических лиц в

пределах суммы, необходимой для

оплаты фактически поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Григорьев В. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.11.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

3.2.5

Входящее письмо

Информация об исполнении

соглашения

-

Григорьев В. В.

Директор

Департамента,

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ

И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

4

К концу 2030 года проведена реставрация и обновлены экспозиции в 20 мемориальных пушкинских музеях и музеях-заповедниках

Результат "Проведены

мероприятия в целях

реэкспозиции и реставрации

мемориальных пушкинских

музеев и музеев-

заповедников"

4.1

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2026 31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2024"

4.1.1

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидии на

реставрацию и реэкспозицию

мемориальных пушкинских музеев

и музеев-заповедников

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.1.2

Акт

Федеральный закон о федеральном

бюджете на 2026 год и плановый

период 2027 и 2028 годов.

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

4.1.3

Протокол

Протокол Министерства культуры

Российской Федерации о

распределении межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

4.1.4

Отчет

Получены отчеты субъектов

Российской Федерации о

расходовании и достижении

результатов предоставления

субсидии на реставрацию и

реэкспозицию мемориальных

пушкинских музеев и музеев-

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

заповедников.

Контрольная точка

"Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены"

4.1.5

Входящее письмо

Письмо субъекта Российской

Федерации о завершении

мероприятия.

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

4.1.6

Отчет

Получены отчеты субъектов

Российской Федерации о

расходовании и достижении

результатов предоставления

субсидии на реставрацию и

реэкспозицию мемориальных

пушкинских музеев и музеев-

заповедников.

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

4.1.7

Отчет

Получены отчеты субъектов

Российской Федерации о

расходовании и достижении

результатов предоставления

субсидии на реставрацию и

реэкспозицию мемориальных

пушкинских музеев и музеев-

заповедников.

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Получено

подтверждение от

4.1.8

Соглашение

С субъектами Российской

-

Харламова Е. М.

Директор

11.01.2027

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными



449

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального казначейства о

заключении соглашений до

01.01.2024"

Федерации заключены соглашения

о предоставлении субсидии на

реставрацию и реэкспозицию

мемориальных пушкинских музеев

и музеев-заповедников

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.1.9

Акт

Федеральный закон о федеральном

бюджете на 2027 год и плановый

период 2028 и 2029 годов.

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

11.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

4.1.1

0

Протокол

Протокол Министерства культуры

Российской Федерации о

распределении межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

4.1.1

1

Отчет

Получены отчеты субъектов

Российской Федерации о

расходовании и достижении

результатов предоставления

субсидии на реставрацию и

реэкспозицию мемориальных

пушкинских музеев и музеев-

заповедников.

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



450

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены"

4.1.1

2

Входящее письмо

Письмо субъекта Российской

Федерации о завершении

мероприятия.

-

Харламова Е. М.

Директор

департамента,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Сохранение культурного и исторического

наследия

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего количества таких объектов, запланированных к сохранению до 2030 года Процент

1.

Приволжский федеральный округ

1.1

Нижегородская область

0,0000 50,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.1.1 Процент

Саратовская область

- - 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.1.2 Процент

Ульяновская область

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.1.3 Процент

Северо-Западный федеральный округ

1.2

город федерального значения Санкт-

Петербург

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.2.1 Процент

Ленинградская область

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.2.2 Процент

Мурманская область

- - 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.2.3 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Центральный федеральный округ

1.3

Рязанская область

- - 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.3.1 Процент

Тверская область

- - 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.3.2 Процент

Ярославская область

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

20210,00001.3.3 Процент

Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов

Российской Федерации Единица

2.

Дальневосточный федеральный округ

2.1

Амурская область

- - - - - - --0,00002.1.1 Единица

Еврейская автономная область

- - - - - - --0,00002.1.2 Единица

Забайкальский край

- - - - - - --0,00002.1.3 Единица

Камчатский край

- - - - - - --0,00002.1.4 Единица

Магаданская область

- - - - - - --0,00002.1.5 Единица

Приморский край

- - - - - - --0,00002.1.6 Единица

Республика Бурятия

- - - - - - --0,00002.1.7 Единица
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Саха (Якутия)

- - - - - - --0,00002.1.8 Единица

Сахалинская область

- - - - - - --0,00002.1.9 Единица

Хабаровский край

- - - - - - --0,00002.1.10 Единица

Чукотский автономный округ

- - - - - - --0,00002.1.11 Единица

Приволжский федеральный округ

2.2

Кировская область

- - - - - - --0,00002.2.1 Единица

Нижегородская область

- - - - - - --0,00002.2.2 Единица

Оренбургская область

- - - - - - --0,00002.2.3 Единица

Пензенская область

- - - - - - --0,00002.2.4 Единица

Пермский край

- - - - - - --0,00002.2.5 Единица

Республика Башкортостан

- - - - - - --0,00002.2.6 Единица

Республика Марий Эл

- - - - - - --0,00002.2.7 Единица

Республика Мордовия

- - - - - - --0,00002.2.8 Единица

Республика Татарстан (Татарстан)

- - - - - - --0,00002.2.9 Единица

Самарская область

- - - - - - --0,00002.2.10 Единица
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Саратовская область

- - - - - - --0,00002.2.11 Единица

Удмуртская Республика

- - - - - - --0,00002.2.12 Единица

Ульяновская область

- - - - - - --0,00002.2.13 Единица

Чувашская Республика - Чувашия

- - - - - - --0,00002.2.14 Единица

Северо-Западный федеральный округ

2.3

Архангельская область

- - - - - - --0,00002.3.1 Единица

Вологодская область

- - - - - - --0,00002.3.2 Единица

Калининградская область

- - - - - - --0,00002.3.3 Единица

Ленинградская область

- - - - - - --0,00002.3.4 Единица

Мурманская область

- - - - - - --0,00002.3.5 Единица

Ненецкий автономный округ

- - - - - - --0,00002.3.6 Единица

Новгородская область

- - - - - - --0,00002.3.7 Единица

Псковская область

- - - - - - --0,00002.3.8 Единица

Республика Карелия

- - - - - - --0,00002.3.9 Единица
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Коми

- - - - - - --0,00002.3.10 Единица

Северо-Кавказский федеральный округ

2.4

Кабардино-Балкарская Республика

- - - - - - --0,00002.4.1 Единица

Карачаево-Черкесская Республика

- - - - - - --0,00002.4.2 Единица

Республика Дагестан

- - - - - - --0,00002.4.3 Единица

Республика Ингушетия

- - - - - - --0,00002.4.4 Единица

Республика Северная Осетия - Алания

- - - - - - --0,00002.4.5 Единица

Ставропольский край

- - - - - - --0,00002.4.6 Единица

Чеченская Республика

- - - - - - --0,00002.4.7 Единица

Сибирский федеральный округ

2.5

Алтайский край

- - - - - - --0,00002.5.1 Единица

Иркутская область

- - - - - - --0,00002.5.2 Единица

Кемеровская область - Кузбасс

- - - - - - --0,00002.5.3 Единица

Красноярский край

- - - - - - --0,00002.5.4 Единица
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Новосибирская область

- - - - - - --0,00002.5.5 Единица

Омская область

- - - - - - --0,00002.5.6 Единица

Республика Алтай

- - - - - - --0,00002.5.7 Единица

Республика Тыва

- - - - - - --0,00002.5.8 Единица

Республика Хакасия

- - - - - - --0,00002.5.9 Единица

Томская область

- - - - - - --0,00002.5.10 Единица

Уральский федеральный округ

2.6

Курганская область

- - - - - - --0,00002.6.1 Единица

Свердловская область

- - - - - - --0,00002.6.2 Единица

Тюменская область

- - - - - - --0,00002.6.3 Единица

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

- - - - - - --0,00002.6.4 Единица

Челябинская область

- - - - - - --0,00002.6.5 Единица

Ямало-Ненецкий автономный округ

- - - - - - --0,00002.6.6 Единица

Центральный федеральный округ

2.7
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Белгородская область

- - - - - - --0,00002.7.1 Единица

Брянская область

- - - - - - --0,00002.7.2 Единица

Владимирская область

- - - - - - --0,00002.7.3 Единица

Воронежская область

- - - - - - --0,00002.7.4 Единица

Ивановская область

- - - - - - --0,00002.7.5 Единица

Калужская область

- - - - - - --0,00002.7.6 Единица

Костромская область

- - - - - - --0,00002.7.7 Единица

Курская область

- - - - - - --0,00002.7.8 Единица

Липецкая область

- - - - - - --0,00002.7.9 Единица

Московская область

- - - - - - --0,00002.7.10 Единица

Орловская область

- - - - - - --0,00002.7.11 Единица

Рязанская область

- - - - - - --0,00002.7.12 Единица

Смоленская область

- - - - - - --0,00002.7.13 Единица

Тамбовская область

- - - - - - --0,00002.7.14 Единица

Тверская область

- - - - - - --0,00002.7.15 Единица
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тульская область

- - - - - - --0,00002.7.16 Единица

Ярославская область

- - - - - - --0,00002.7.17 Единица

Южный федеральный округ

2.8

Астраханская область

- - - - - - --0,00002.8.1 Единица

Волгоградская область

- - - - - - --0,00002.8.2 Единица

город федерального значения

Севастополь

- - - - - - --0,00002.8.3 Единица

Донецкая Народная Республика

- - - - - - --0,00002.8.4 Единица

Запорожская область

- - - - - - --0,00002.8.5 Единица

Краснодарский край

- - - - - - --0,00002.8.6 Единица

Луганская Народная Республика

- - - - - - --0,00002.8.7 Единица

Республика Адыгея (Адыгея)

- - - - - - --0,00002.8.8 Единица

Республика Калмыкия

- - - - - - --0,00002.8.9 Единица

Республика Крым

- - - - - - --0,00002.8.10 Единица

Ростовская область

- - - - - - --0,00002.8.11 Единица



459

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Херсонская область

- - - - - - --0,00002.8.12 Единица

Доля субъектов Российской Федерации, по отношению к общему количеству субъектов Российской Федерации, на территории которых реализованы

мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,

укрепление исторической и культурной связи поколений, расширение и распространение военно-исторических знаний, сохранение и популяризацию

культурного и военно-исторического наследия Процент

3.

Дальневосточный федеральный округ

3.1

Республика Бурятия

0,0000 - - - - - -20190,00003.1.1 Процент

Приволжский федеральный округ

3.2

Кировская область

100,000

0

- - - - - -20190,00003.2.1 Процент

Северо-Западный федеральный округ

3.3

Архангельская область

- - - - - - --3.3.1 Процент

Республика Карелия

0,0000 - - - - - -20190,00003.3.2 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

3.4

Карачаево-Черкесская Республика

50,0000 - - - - - -20190,00003.4.1 Процент

Республика Северная Осетия - Алания

100,000

0

- - - - - -20190,00003.4.2 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Уральский федеральный округ

3.5

Челябинская область

- - - - - - --3.5.1 Процент

Центральный федеральный округ

3.6

Владимирская область

100,000

0

- - - - - -20190,00003.6.1 Процент

Орловская область

0,0000 - - - - - -20190,00003.6.2 Процент

Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году Процент

4.

Дальневосточный федеральный округ

4.1

Амурская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.1 Процент

Еврейская автономная область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.1.2 Процент

Забайкальский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.3 Процент

Камчатский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.1.4 Процент

Магаданская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.1.5 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Приморский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.6 Процент

Республика Бурятия

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.7 Процент

Республика Саха (Якутия)

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.8 Процент

Сахалинская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.9 Процент

Хабаровский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.10 Процент

Чукотский автономный округ

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.1.11 Процент

Приволжский федеральный округ

4.2

Кировская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.2.1 Процент

Нижегородская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.2 Процент

Оренбургская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.2.3 Процент

Пензенская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.2.4 Процент

Пермский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.5 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Башкортостан

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.6 Процент

Республика Марий Эл

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.7 Процент

Республика Мордовия

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.8 Процент

Республика Татарстан (Татарстан)

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.9 Процент

Самарская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.10 Процент

Саратовская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.11 Процент

Удмуртская Республика

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.2.12 Процент

Ульяновская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.2.13 Процент

Чувашская Республика - Чувашия

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.2.14 Процент

Северо-Западный федеральный округ

4.3

Архангельская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.3.1 Процент

Вологодская область

5,0000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,0002023100,00004.3.2 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

0 0 0 0 0 0

Калининградская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.3.3 Процент

Ленинградская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.3.4 Процент

Мурманская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.3.5 Процент

Ненецкий автономный округ

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.3.6 Процент

Новгородская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.3.7 Процент

Псковская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.3.8 Процент

Республика Карелия

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.3.9 Процент

Республика Коми

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.3.10 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

4.4

Кабардино-Балкарская Республика

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.4.1 Процент

Карачаево-Черкесская Республика

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.4.2 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Дагестан

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.4.3 Процент

Республика Ингушетия

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.4.4 Процент

Республика Северная Осетия - Алания

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.4.5 Процент

Ставропольский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.4.6 Процент

Чеченская Республика

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.4.7 Процент

Сибирский федеральный округ

4.5

Алтайский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.5.1 Процент

Иркутская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.5.2 Процент

Кемеровская область - Кузбасс

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.5.3 Процент

Красноярский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.5.4 Процент

Новосибирская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.5.5 Процент

Омская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.5.6 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Алтай

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.5.7 Процент

Республика Тыва

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.5.8 Процент

Республика Хакасия

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.5.9 Процент

Томская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.5.10 Процент

Уральский федеральный округ

4.6

Курганская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.6.1 Процент

Свердловская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.6.2 Процент

Тюменская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.6.3 Процент

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.6.4 Процент

Челябинская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.6.5 Процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.6.6 Процент

Центральный федеральный округ

4.7
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Белгородская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.1 Процент

Брянская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.2 Процент

Владимирская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.3 Процент

Воронежская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.7.4 Процент

Ивановская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.7.5 Процент

Калужская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.6 Процент

Костромская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.7 Процент

Курская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.8 Процент

Липецкая область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.9 Процент

Московская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.10 Процент

Орловская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.11 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Рязанская область

0,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.12 Процент

Смоленская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.13 Процент

Тамбовская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.14 Процент

Тверская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.15 Процент

Тульская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.7.16 Процент

Ярославская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.7.17 Процент

Южный федеральный округ

4.8

Астраханская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.1 Процент

Волгоградская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.2 Процент

город федерального значения

Севастополь

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.3 Процент

Донецкая Народная Республика

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.8.4 Процент

Запорожская область

0,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.5 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Краснодарский край

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.8.6 Процент

Луганская Народная Республика

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

20240,00004.8.7 Процент

Республика Адыгея (Адыгея)

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.8 Процент

Республика Калмыкия

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.9 Процент

Республика Крым

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.10 Процент

Ростовская область

5,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.11 Процент

Херсонская область

0,0000 101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

101,000

0

2023100,00004.8.12 Процент

Доля пушкинских музеев, в которых проведена реставрация и реэкспозиция Процент

5.

Приволжский федеральный округ

5.1

Пермский край

- - 0,0000 100,000

0

0,0000 0,0000 0,000020240,00005.1.1 Процент

Ульяновская область

- - 0,0000 100,000

0

0,0000 0,0000 0,000020240,00005.1.2 Процент

Центральный федеральный округ

5.2
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Калужская область

- - 100,000

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,000020240,00005.2.1 Процент

Тверская область

- - 100,000

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,000020240,00005.2.2 Процент

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по восстановлению, сохранению и (или) приспособлению к

современному использованию (нарастающим итогом) Единица

6.

Приволжский федеральный округ

6.1

Ульяновская область

- - - - - - --0,00006.1.1 Единица

Количество организованных, проведенных и (или) поддержанных мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и

патриотическое воспитание, становление и развитие российской государственности (нарастающим итогом) Единица

7.

Дальневосточный федеральный округ

7.1

Республика Бурятия

- - - - - - --0,00007.1.1 Единица

Приволжский федеральный округ

7.2

Кировская область

- - - - - - --0,00007.2.1 Единица

Пермский край

- - - - - - --0,00007.2.2 Единица

Северо-Западный федеральный округ

7.3
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Республика Карелия

- - - - - - --0,00007.3.1 Единица

Северо-Кавказский федеральный округ

7.4

Карачаево-Черкесская Республика

- - - - - - --0,00007.4.1 Единица

Республика Ингушетия

1,0000 - - - - - --0,00007.4.2 Единица

Республика Северная Осетия - Алания

- - - - - - --0,00007.4.3 Единица

Центральный федеральный округ

7.5

Владимирская область

- - - - - - --0,00007.5.1 Единица

Орловская область

- - - - - - --0,00007.5.2 Единица

Количество заключенных контрактов на разработку документации и восстановленных объектов инфраструктуры культуры, поврежденных или

утраченных в результате чрезвычайной ситуации Единица

8.

Дальневосточный федеральный округ

8.1

Забайкальский край

0,0000 - - - - - -20210,00008.1.1 Единица

Южный федеральный округ

8.2

Республика Крым

0,0000 - - - - - -20210,00008.2.1 Единица
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Сохранение культурного и исторического

наследия

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

0

0

0

Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

К концу 2030 года проведена реставрация и обновлены экспозиции в 20 мемориальных пушкинских музеях и музеях-заповедниках1.

Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия в целях реэкспозиции и реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников"1.1

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2025 - - -2.0000 2.0000 - -1.1.1

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2025 - - -2,0000 3,0000 - -1.1.2

Центральный федеральный округ Единица 2025 - - -0.0000 2,0000 1,0000 - -1.1.3

Калужская область Единица 0.0000 2025 - - -1.0000 1.0000 - -

1.1.3.1.

Тверская область Единица 0.0000 2025 - - -1.0000 - - -

1.1.3.2.

Приволжский федеральный округ Единица 2025 - - -0.0000 - 2,0000 - -1.1.4

Пермский край Единица 0.0000 2025 - - -- 1.0000 - -

1.1.4.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Ульяновская область Единица 0.0000 2025 - - -- 1.0000 - -

1.1.4.2.

Реализация к концу 2030 года не менее 395 проектов по сохранению объектов культурного наследия2.

Мероприятие (результат) "Завершены работы по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального

значения Церковь Покрова Пресвятой Богородицы"

2.2

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.2.1

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000 2021 - - -- - - -2.2.2

Центральный федеральный округ Единица 2021 - - -1.0000 - - - -2.2.3

Калужская область Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.2.3.1.

Мероприятие (результат) "Завершены работы по сохранению объекта культурного наследия "Церковь", 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного

наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", 2-я пол. XIX в."

2.3

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2023 1.0000 - -- - - -2.3.4

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2023 1,0000 - -- - - -2.3.5

Центральный федеральный округ Единица 2023 1,0000 - -0.0000 - - - -2.3.6
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Смоленская область Единица 0.0000 2023 1.0000 - -- - - -

2.3.6.1.

Мероприятие (результат) "Завершены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области "2.4

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 2.0000 2021 - - -- - - -2.4.7

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000 2021 - - -- - - -2.4.8

Приволжский федеральный округ Единица 2021 - - -1.0000 - - - -2.4.9

Саратовская область Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.4.9.1.

Мероприятие (результат) "Завершены ремонтно-реставрационные работы (этапы работ) на здании областного государственного автономного учреждения культуры

"Ленинский мемориал""

2.5

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.5.10

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000 2021 - - -- - - -2.5.11

Приволжский федеральный округ Единица 2021 - - -1.0000 - - - -2.5.12

Ульяновская область Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.5.12.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Мероприятие (результат) "Завершены ремонтно-реставрационные работы (этапы работ) объекта культурного наследия "Здание Ростовского Государственного

драматического театра им. М.Горького""

2.6

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.6.13

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000 2021 - - -- - - -2.6.14

Южный федеральный округ Единица 2021 - - -1.0000 - - - -2.6.15

Ростовская область Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.6.15.1.

Мероприятие (результат) "Завершены реставрационно-восстановительные работы и сохранены значимые объекты культурного наследия, находящиеся на

территории Нижегородской области"

2.7

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 42.0000 2021 - - -- - - -2.7.16

Всего по Российской Федерации Единица 42.0000 2021 - - -- - - -2.7.17

Приволжский федеральный округ Единица 2021 - - -42.0000 - - - -2.7.18

Нижегородская область Единица 42.0000 2021 - - -- - - -

2.7.18.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Мероприятие (результат) "Заключены контракты на разработку документации на проведение ремонтных работ на объектах Республики Крым"2.8

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.8.19

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.8.20

Южный федеральный округ Единица 2021 - - -0.0000 - - - -2.8.21

Республика Крым Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.8.21.1.

Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы объекты муниципальных учреждений культуры"2.9

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.9.22

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2021 0,0000 - -- - - -2.9.23

Северо-Западный федеральный округ Единица 2021 0,0000 - -0.0000 - - - -2.9.24

Архангельская область Единица 0.0000 2021 0.0000 - -- - - -

2.9.24.1.

Приволжский федеральный округ Единица 2021 0,0000 - -0.0000 - - - -2.9.25
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000 2021 0.0000 - -- - - -

2.9.25.1.

Нижегородская область Единица 0.0000 2021 0.0000 - -- - - -

2.9.25.2.

Самарская область Единица 0.0000 2021 0.0000 - -- - - -

2.9.25.3.

Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы объекты региональных учреждений культуры"2.10

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 3.0000 2021 - - -- - - -2.10.26

Всего по Российской Федерации Единица 4.0000 2021 1,0000 - -- - - -2.10.27

Центральный федеральный округ Единица 2021 - - -0.0000 - - - -2.10.28

Тульская область Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.10.28.1.

Северо-Западный федеральный округ Единица 2021 0,0000 - -0.0000 - - - -2.10.29

Мурманская область Единица 0.0000 2021 0.0000 - -- - - -

2.10.29.1.



477

Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Южный федеральный округ Единица 2021 - - -1.0000 - - - -2.10.30

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.10.30.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица 2021 - - -1.0000 - - - -2.10.31

Кабардино-Балкарская Республика Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.10.31.1.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.10.31.2.

Приволжский федеральный округ Единица 2021 - - -1.0000 - - - -2.10.32

Республика Марий Эл Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.10.32.1.

Удмуртская Республика Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.10.32.2.

Саратовская область Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.10.32.3.

Дальневосточный федеральный округ Единица 2021 1,0000 - -1.0000 - - - -2.10.33

Республика Бурятия Единица 1.0000 2021 - - -- - - -

2.10.33.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Камчатский край Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.10.33.2.

Забайкальский край Единица 0.0000 2021 1.0000 - -- - - -

2.10.33.3.

Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия программы по восстановлению объектов инфраструктуры культуры Забайкальского края, поврежденных или

утраченных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории

Забайкальского края"

2.11

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.11.34

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.11.35

Дальневосточный федеральный округ Единица 2021 - - -0.0000 - - - -2.11.36

Забайкальский край Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.11.36.1.

Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия программы по восстановлению объектов инфраструктуры культуры Иркутской области, поврежденных или

утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области "

2.12

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.12.37

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2021 - - -- - - -2.12.38
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Сибирский федеральный округ Единица 2021 - - -0.0000 - - - -2.12.39

Иркутская область Единица 0.0000 2021 - - -- - - -

2.12.39.1.

Мероприятие (результат) "Проведены работы по сохранению и приспособлению для современного использования в Смоленской области объекта, входящего в

состав объекта культурного наследия "Усадьба "Высокое""

2.13

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2023 - 2.0000 -- - - -2.13.40

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2023 - 2,0000 -- - - -2.13.41

Центральный федеральный округ Единица 2023 - 2,0000 -0.0000 - - - -2.13.42

Смоленская область Единица 0.0000 2023 - 2.0000 -- - - -

2.13.42.1.

Мероприятие (результат) "Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории субъектов Российской Федерации"2.14

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2024 - 0.0000 12.00002.0000 5.0000 10.0000 11.00002.14.43

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2024 - - 10,00002,0000 5,0000 10,0000 10,00002.14.44
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Центральный федеральный округ Единица 2024 - - 4,00000.0000 - - 4,0000 4,00002.14.45

Рязанская область Единица 0.0000 2024 - - 1.0000- - 1.0000 1.0000

2.14.45.1.

Тверская область Единица 0.0000 2024 - - 1.0000- - 1.0000 1.0000

2.14.45.2.

Ярославская область Единица 0.0000 2024 - - 2.0000- - 2.0000 2.0000

2.14.45.3.

Северо-Западный федеральный округ Единица 2024 - - 3,00000.0000 1,0000 2,0000 3,0000 3,00002.14.46

Ленинградская область Единица 0.0000 2024 - - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2.14.46.1.

Мурманская область Единица 0.0000 2024 - - 1.0000- - 1.0000 1.0000

2.14.46.2.

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000 2024 - - 1.0000- 1.0000 1.0000 1.0000

2.14.46.3.

Приволжский федеральный округ Единица 2024 - - 3,00000.0000 1,0000 3,0000 3,0000 3,00002.14.47

Нижегородская область Единица 0.0000 2024 - - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2.14.47.1.

Саратовская область Единица 0.0000 2024 - - 1.0000- 1.0000 1.0000 1.0000

2.14.47.2.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Ульяновская область Единица 0.0000 2024 - - 1.0000- 1.0000 1.0000 1.0000

2.14.47.3.

Мероприятие (результат) "Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ярославской области"2.15

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2024 - - -- - - -2.15.48

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2024 - - -- - - -2.15.49

Центральный федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 - - - -2.15.50

Ярославская область Единица 0.0000 2024 - - -- - - -

2.15.50.1.

Мероприятие (результат) "Проведены ремонтные работы на объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия федерального

значения "Ансамбль Пафнутьево-Боровского монастыря", 1670 г."

2.16

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2022 21.0000 21.0000 -- - - -2.16.51

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2022 21,0000 21,0000 -- - - -2.16.52

Центральный федеральный округ Единица 2022 21,0000 21,0000 -0.0000 - - - -2.16.53

Калужская область Единица 0.0000 2022 21.0000 21.0000 -- - - -

2.16.53.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Реализация к концу 2030 года не менее 820 мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое

воспитание

3.

Мероприятие (результат) "Завершено строительство мемориального комплекса "Судбищенская битва""3.17

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2023 - - 1.0000- - - -3.17.1

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2023 - - 1,0000- - - -3.17.2

Центральный федеральный округ Единица 2023 - - 1,00000.0000 - - - -3.17.3

Орловская область Единица 0.0000 2023 - - 1.0000- - - -

3.17.3.1.

Мероприятие (результат) "Организованы и проведены мероприятия в рамках празднования 100-летия образования Республики Ингушетия."3.18

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2023 14.0000 - -- - - -3.18.4

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2023 10,0000 - -- - - -3.18.5

Северо-Кавказский федеральный округ Единица 2023 10,0000 - -0.0000 - - - -3.18.6
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Ингушетия Единица 0.0000 2023 10.0000 - -- - - -

3.18.6.1.

Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование для учреждений культуры, подведомственных исполнительному органу Республики Ингушетия"3.19

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2023 10.0000 - -- - - -3.19.7

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2023 10,0000 - -- - - -3.19.8

Северо-Кавказский федеральный округ Единица 2023 10,0000 - -0.0000 - - - -3.19.9

Республика Ингушетия Единица 0.0000 2023 10.0000 - -- - - -

3.19.9.1.

Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия в Орловской области, способствующие созданию мемориального комплекса "Судбищенская битва""3.20

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2022 - 2.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.00003.20.10

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2022 - 2,0000 -2,0000 3,0000 - -3.20.11

Центральный федеральный округ Единица 2022 - 2,0000 -0.0000 2,0000 3,0000 - -3.20.12

Орловская область Единица 0.0000 2022 - 2.0000 -2.0000 3.0000 - -

3.20.12.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации"3.21

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2024 - - 10698.0

000

13827.0

000

11530.0

000

20900.0

000

10754.0

000

3.21.13

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2024 - - -19000,00

00

16764,00

00

16392,00

00

-3.21.14

Центральный федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 2497,000

0

930,0000 686,0000 -3.21.15

Белгородская область Единица 0.0000 2024 - - -25.0000 25.0000 37.0000 -

3.21.15.1.

Брянская область Единица 0.0000 2024 - - -36.0000 20.0000 79.0000 -

3.21.15.2.

Владимирская область Единица 0.0000 2024 - - -6.0000 39.0000 5.0000 -

3.21.15.3.

Воронежская область Единица 0.0000 2024 - - -2.0000 1.0000 1.0000 -

3.21.15.4.

Ивановская область Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 - - -

3.21.15.5.

Костромская область Единица 0.0000 2024 - - -3.0000 13.0000 14.0000 -

3.21.15.6.

Курская область Единица 0.0000 2024 - - -536.0000 454.0000 284.0000 -

3.21.15.7.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Липецкая область Единица 0.0000 2024 - - -23.0000 - - -

3.21.15.8.

Московская область Единица 0.0000 2024 - - -38.0000 6.0000 8.0000 -

3.21.15.9.

Орловская область Единица 0.0000 2024 - - -29.0000 19.0000 113.0000 -

3.21.15.10.

Рязанская область Единица 0.0000 2024 - - -7.0000 6.0000 6.0000 -

3.21.15.11.

Смоленская область Единица 0.0000 2024 - - -1747.000

0

309.0000 119.0000 -

3.21.15.12.

Тамбовская область Единица 0.0000 2024 - - -13.0000 - - -

3.21.15.13.

Тверская область Единица 0.0000 2024 - - -13.0000 15.0000 7.0000 -

3.21.15.14.

Тульская область Единица 0.0000 2024 - - -8.0000 8.0000 3.0000 -

3.21.15.15.

Ярославская область Единица 0.0000 2024 - - -10.0000 15.0000 10.0000 -

3.21.15.16.

Северо-Западный федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 15164,00

00

13936,00

00

14641,00

00

-3.21.16
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Карелия Единица 0.0000 2024 - - -206.0000 66.0000 1.0000 -

3.21.16.1.

Республика Коми Единица 0.0000 2024 - - -60.0000 114.0000 29.0000 -

3.21.16.2.

Архангельская область Единица 0.0000 2024 - - -25.0000 25.0000 24.0000 -

3.21.16.3.

Вологодская область Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 1.0000 1.0000 -

3.21.16.4.

Калининградская область Единица 0.0000 2024 - - -3139.000

0

4221.000

0

7616.000

0

-

3.21.16.5.

Ленинградская область Единица 0.0000 2024 - - -206.0000 458.0000 154.0000 -

3.21.16.6.

Мурманская область Единица 0.0000 2024 - - -2.0000 2.0000 - -

3.21.16.7.

Новгородская область Единица 0.0000 2024 - - -11402.00

00

8929.000

0

6696.000

0

-

3.21.16.8.

Псковская область Единица 0.0000 2024 - - -123.0000 120.0000 120.0000 -

3.21.16.9.

Южный федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 258,0000 247,0000 638,0000 -3.21.17

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000 2024 - - -8.0000 3.0000 - -

3.21.17.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Калмыкия Единица 0.0000 2024 - - -168.0000 105.0000 105.0000 -

3.21.17.2.

Краснодарский край Единица 0.0000 2024 - - -9.0000 7.0000 6.0000 -

3.21.17.3.

Астраханская область Единица 0.0000 2024 - - -18.0000 21.0000 18.0000 -

3.21.17.4.

Волгоградская область Единица 0.0000 2024 - - -14.0000 2.0000 22.0000 -

3.21.17.5.

Ростовская область Единица 0.0000 2024 - - -3.0000 2.0000 3.0000 -

3.21.17.6.

Запорожская область Единица 0.0000 2024 - - -2.0000 8.0000 6.0000 -

3.21.17.7.

Республика Крым Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 1.0000 4.0000 -

3.21.17.8.

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000 2024 - - -35.0000 98.0000 474.0000 -

3.21.17.9.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 268,0000 1065,000

0

14,0000 -3.21.18

Республика Дагестан Единица 0.0000 2024 - - -225.0000 1053.000

0

2.0000 -

3.21.18.1.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000 2024 - - -7.0000 2.0000 4.0000 -

3.21.18.2.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000 2024 - - -32.0000 - - -

3.21.18.3.

Чеченская Республика Единица 0.0000 2024 - - -3.0000 3.0000 3.0000 -

3.21.18.4.

Ставропольский край Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 7.0000 5.0000 -

3.21.18.5.

Приволжский федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 205,0000 135,0000 82,0000 -3.21.19

Республика Башкортостан Единица 0.0000 2024 - - -4.0000 3.0000 2.0000 -

3.21.19.1.

Республика Мордовия Единица 0.0000 2024 - - -8.0000 10.0000 5.0000 -

3.21.19.2.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 - - -

3.21.19.3.

Удмуртская Республика Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 13.0000 3.0000 -

3.21.19.4.

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000 2024 - - -28.0000 9.0000 23.0000 -

3.21.19.5.

Кировская область Единица 0.0000 2024 - - -54.0000 44.0000 3.0000 -

3.21.19.6.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Нижегородская область Единица 0.0000 2024 - - -19.0000 14.0000 14.0000 -

3.21.19.7.

Оренбургская область Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 - - -

3.21.19.8.

Пензенская область Единица 0.0000 2024 - - -5.0000 1.0000 1.0000 -

3.21.19.9.

Пермский край Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 - - -

3.21.19.10.

Саратовская область Единица 0.0000 2024 - - -70.0000 26.0000 16.0000 -

3.21.19.11.

Ульяновская область Единица 0.0000 2024 - - -13.0000 15.0000 15.0000 -

3.21.19.12.

Уральский федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 7,0000 - 5,0000 -3.21.20

Курганская область Единица 0.0000 2024 - - -7.0000 - 5.0000 -

3.21.20.1.

Сибирский федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 186,0000 218,0000 152,0000 -3.21.21

Республика Тыва Единица 0.0000 2024 - - -10.0000 10.0000 1.0000 -

3.21.21.1.

Алтайский край Единица 0.0000 2024 - - -- 1.0000 3.0000 -

3.21.21.2.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Иркутская область Единица 0.0000 2024 - - -15.0000 15.0000 15.0000 -

3.21.21.3.

Новосибирская область Единица 0.0000 2024 - - -161.0000 167.0000 125.0000 -

3.21.21.4.

Омская область Единица 0.0000 2024 - - -- 25.0000 8.0000 -

3.21.21.5.

Дальневосточный федеральный округ Единица 2024 - - -0.0000 415,0000 233,0000 174,0000 -3.21.22

Республика Бурятия Единица 0.0000 2024 - - -167.0000 - - -

3.21.22.1.

Приморский край Единица 0.0000 2024 - - -1.0000 1.0000 - -

3.21.22.2.

Хабаровский край Единица 0.0000 2024 - - -225.0000 219.0000 164.0000 -

3.21.22.3.

Амурская область Единица 0.0000 2024 - - -4.0000 5.0000 3.0000 -

3.21.22.4.

Камчатский край Единица 0.0000 2024 - - -4.0000 2.0000 5.0000 -

3.21.22.5.

Забайкальский край Единица 0.0000 2024 - - -14.0000 6.0000 2.0000 -

3.21.22.6.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Мероприятие (результат) "Реализованы планы мероприятий по подготовке и проведению празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ"3.22

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Процент 90.0000 2021 - - -- - - -3.22.23

Всего по Российской Федерации Процент 63.0000 2021 - - -- - - -3.22.24

Центральный федеральный округ Процент 2021 - - -0.0000 - - - -3.22.25

Владимирская область Процент 0.0000 2021 - - -- - - -

3.22.25.1.

Северо-Западный федеральный округ Процент 2021 - - -0.0000 - - - -3.22.26

Республика Карелия Процент 0.0000 2021 - - -- - - -

3.22.26.1.

Южный федеральный округ Процент 2021 - - -90.0000 - - - -3.22.27

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 90.0000 2021 - - -- - - -

3.22.27.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Процент 2021 - - -90.0000 - - - -3.22.28

Кабардино-Балкарская Республика Процент 90.0000 2021 - - -- - - -

3.22.28.1.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Карачаево-Черкесская Республика Процент 90.0000 2021 - - -- - - -

3.22.28.2.

Республика Северная Осетия - Алания Процент 90.0000 2021 - - -- - - -

3.22.28.3.

Приволжский федеральный округ Процент 2021 - - -45.0000 - - - -3.22.29

Кировская область Процент 0.0000 2021 - - -- - - -

3.22.29.1.

Пермский край Процент 90.0000 2021 - - -- - - -

3.22.29.2.

Дальневосточный федеральный округ Процент 2021 - - -90.0000 - - - -3.22.30

Республика Бурятия Процент 90.0000 2021 - - -- - - -

3.22.30.1.

Республика Саха (Якутия) Процент 90.0000 2021 - - -- - - -

3.22.30.2.

Мероприятие (результат) "Реализованы планы основных мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных

дат субъектов Российской Федерации"

3.23

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2023 32.0000 35.0000 195.000

0

37.0000 77.0000 117.000

0

156.000

0

3.23.31

Всего по Российской Федерации Единица 11.0000 2023 29,0000 35,0000 41,000037,0000 40,0000 41,0000 41,00003.23.32
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Центральный федеральный округ Единица 2023 4,0000 4,0000 4,00001.0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,00003.23.33

Владимирская область Единица 0.0000 2023 3.0000 3.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 3.0000

3.23.33.1.

Калужская область Единица 1.0000 2023 1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.23.33.2.

Северо-Западный федеральный округ Единица 2023 1,0000 2,0000 6,00001.0000 3,0000 5,0000 6,0000 6,00003.23.34

Республика Карелия Единица 0.0000 2023 - 1.0000 3.00002.0000 3.0000 3.0000 3.0000

3.23.34.1.

Республика Коми Единица 1.0000 2023 1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.23.34.2.

Архангельская область Единица 0.0000 2023 - - 2.0000- 1.0000 2.0000 2.0000

3.23.34.3.

Южный федеральный округ Единица 2023 2,0000 2,0000 2,00001.0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,00003.23.35

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 1.0000 2023 2.0000 2.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

3.23.35.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица 2023 9,0000 13,0000 13,00003.0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,00003.23.36
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Ингушетия Единица 0.0000 2023 1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.23.36.1.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 1.0000 2023 2.0000 2.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

3.23.36.2.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 1.0000 2023 4.0000 5.0000 5.00005.0000 5.0000 5.0000 5.0000

3.23.36.3.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 1.0000 2023 2.0000 5.0000 5.00005.0000 5.0000 5.0000 5.0000

3.23.36.4.

Приволжский федеральный округ Единица 2023 7,0000 7,0000 7,00002.0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,00003.23.37

Кировская область Единица 0.0000 2023 3.0000 3.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 3.0000

3.23.37.1.

Нижегородская область Единица 1.0000 2023 1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.23.37.2.

Пермский край Единица 1.0000 2023 3.0000 3.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 3.0000

3.23.37.3.

Сибирский федеральный округ Единица 2023 1,0000 1,0000 1,00001.0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00003.23.38

Кемеровская область - Кузбасс Единица 1.0000 2023 1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.23.38.1.

Дальневосточный федеральный округ Единица 2023 5,0000 6,0000 8,00002.0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,00003.23.39
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Бурятия Единица 1.0000 2023 3.0000 4.0000 6.00005.0000 6.0000 6.0000 6.0000

3.23.39.1.

Республика Саха (Якутия) Единица 1.0000 2023 2.0000 2.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

3.23.39.2.

Мероприятие (результат) "Созданы музейные комплексы в субъектах Российской Федерации"3.24

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0.0000 2024 - - 8.00001.0000 2.0000 4.0000 6.00003.24.40

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000 2024 - - 2,00001,0000 1,0000 2,0000 2,00003.24.41

Северо-Западный федеральный округ Единица 2024 - - 1,00000.0000 - - 1,0000 1,00003.24.42

Ленинградская область Единица 0.0000 2024 - - 1.0000- - 1.0000 1.0000

3.24.42.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица 2024 - - 1,00000.0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00003.24.43

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000 2024 - - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.24.43.1.

Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно

742 500 книг

4.

Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных4.25
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации "

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 83.0000 2021 340.000

0

427.000

0

862.000

0

514.000

0

601.000

0

688.000

0

775.000

0

4.25.1

Всего по Российской Федерации Единица 83.0000 2021 340,0000 427,0000 862,0000514,0000 601,0000 688,0000 775,00004.25.2

Центральный федеральный округ Единица 2021 68,0000 85,0000 170,000017.0000 102,0000 119,0000 136,0000 153,00004.25.3

Белгородская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.1.

Брянская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.2.

Владимирская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.3.

Воронежская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.4.

Ивановская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.5.

Калужская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.6.

Костромская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.7.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Курская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.8.

Липецкая область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.9.

Московская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.10.

Орловская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.11.

Рязанская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.12.

Смоленская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.13.

Тамбовская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.14.

Тверская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.15.

Тульская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.16.

Ярославская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.3.17.

Северо-Западный федеральный округ Единица 2021 40,0000 50,0000 100,000010.0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,00004.25.4
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Карелия Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.1.

Республика Коми Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.2.

Архангельская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.3.

Вологодская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.4.

Калининградская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.5.

Ленинградская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.6.

Мурманская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.7.

Новгородская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.8.

Псковская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.9.

Ненецкий автономный округ Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.4.10.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Южный федеральный округ Единица 2021 40,0000 52,0000 112,00008.0000 64,0000 76,0000 88,0000 100,00004.25.5

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.1.

Республика Калмыкия Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.2.

Краснодарский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.3.

Астраханская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.4.

Волгоградская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.5.

Ростовская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.6.

Запорожская область Единица 0.0000 2021 2.0000 3.0000 8.00004.0000 5.0000 6.0000 7.0000

4.25.5.7.

Республика Крым Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.8.

город федерального значения

Севастополь

Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.5.9.

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000 2021 2.0000 3.0000 8.00004.0000 5.0000 6.0000 7.0000

4.25.5.10.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Луганская Народная Республика Единица 0.0000 2021 2.0000 3.0000 8.00004.0000 5.0000 6.0000 7.0000

4.25.5.11.

Херсонская область Единица 0.0000 2021 2.0000 3.0000 8.00004.0000 5.0000 6.0000 7.0000

4.25.5.12.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица 2021 28,0000 35,0000 70,00007.0000 42,0000 49,0000 56,0000 63,00004.25.6

Республика Дагестан Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.6.1.

Республика Ингушетия Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.6.2.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.6.3.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.6.4.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.6.5.

Чеченская Республика Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.6.6.

Ставропольский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.6.7.

Приволжский федеральный округ Единица 2021 56,0000 70,0000 140,000014.0000 84,0000 98,0000 112,0000 126,00004.25.7
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Башкортостан Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.1.

Республика Марий Эл Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.2.

Республика Мордовия Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.3.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.4.

Удмуртская Республика Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.5.

Чувашская Республика - Чувашия Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.6.

Кировская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.7.

Нижегородская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.8.

Оренбургская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.9.

Пензенская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.10.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Пермский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.11.

Самарская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.12.

Саратовская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.13.

Ульяновская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.7.14.

Уральский федеральный округ Единица 2021 24,0000 30,0000 60,00006.0000 36,0000 42,0000 48,0000 54,00004.25.8

Курганская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.8.1.

Свердловская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.8.2.

Тюменская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.8.3.

Челябинская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.8.4.

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.8.5.

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.8.6.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Сибирский федеральный округ Единица 2021 40,0000 50,0000 100,000010.0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,00004.25.9

Республика Алтай Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.1.

Республика Тыва Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.2.

Республика Хакасия Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.3.

Алтайский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.4.

Красноярский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.5.

Иркутская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.6.

Кемеровская область - Кузбасс Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.7.

Новосибирская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.8.

Омская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.9.

Томская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.9.10.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Дальневосточный федеральный округ Единица 2021 44,0000 55,0000 110,000011.0000 66,0000 77,0000 88,0000 99,00004.25.10

Республика Бурятия Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.1.

Республика Саха (Якутия) Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.2.

Приморский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.3.

Хабаровский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.4.

Амурская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.5.

Камчатский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.6.

Магаданская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.7.

Сахалинская область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.8.

Забайкальский край Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.9.
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Субъект Российской Федерации Период реализации федерального проекта, годБазовое значениеЕдиница

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Еврейская автономная область Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.10.

Чукотский автономный округ Единица 1.0000 2021 4.0000 5.0000 10.00006.0000 7.0000 8.0000 9.0000

4.25.10.11.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Сохранение культурного и исторического наследия

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

1

Созданы и установлены

мемориальные объекты на

территориях Донецкой

Народной Республики и

Луганской Народной

Республики, а также

проведены работы по

благоустройству

прилегающих к этим

монументам (мемориалам) и

мемориальным объектам

территорий

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

10

Завершены ремонтно-

восстановительные работы в

здании мечети

0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27



3

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

11

Завершены работы по

сохранению объекта

культурного наследия

регионального значения

"Старообрядческий

богословско-учительский

институт, 1914 г., архитектор

Ф.А.Ганешин", 1914 г.,

входящего в состав объекта

культурного наследия

регионального значения

"Ансамбль Рогожской

старообрядческой общины,

XIX - начало XX вв.", XIX -

начало XX вв. (г. Москва)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

12

Завершены работы по

сохранению объекта

культурного наследия

"Церковь", 2-я пол. XIX в.,

входящего в состав объекта

культурного наследия

федерального значения

"Усадьба "Высокое", 2-я пол.

XIX в.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

13

Завершены работы по

сохранению объекта

культурного наследия

регионального значения

"Мечеть, архитектор

Д.И.Певницкий", 1823 г.,

1880 г., входящего в состав

объекта культурного

наследия регионального

значения "Первая Татарская

мечеть", 1823 г., 1880 г., 1915

г. (г. Москва)

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01

14

Проведен капитальный

ремонт мечетей

0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50



6

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

15

Проведены ремонтно-

реставрационные работы и

обновлена экспозиция ГБУК

МО "Сергиево-Посадский

государственный историко-

художественный музей-

заповедник"

0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40

16

Проведены работы по

сохранению объектов

культурного наследия, в

отношении которых

заключены кредитные

договоры по льготной ставке

0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20



7

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

17

Проведены работы по

сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территории Ярославской

области

0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,70

18

Проведены работы по

сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территории субъектов

Российской Федерации

0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10

19

Проведены работы по

сохранению объектов

культурного наследия,

расположенных на

территориях Республики

Крым и г. Севастополя

0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

2

Реализованы мероприятия по

обеспечению сохранности

воинских захоронений на

территории Российской

Федерации

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

20

Обеспечено создание и

развитие государственной

информационной системы

"Федеральный

государственный реестр

объектов нематериального

этнокультурного достояния

Российской Федерации"

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 103,00

21

Завершено строительство

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 19,60
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

22

Организованы и проведены

творческие мероприятия

некоммерческих

организаций в рамках

проведения Дня России и

Дня народного единства

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,60

23

Проведены мероприятия в

Орловской области,

способствующие созданию

мемориального комплекса

"Судбищенская битва"

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 19,60

24

Реализованы планы

основных мероприятий,

направленных на подготовку

и проведение празднования

на федеральном уровне

памятных дат субъектов

Российской Федерации

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

25

Проведены мероприятия по

комплектованию книжных

фондов библиотек

муниципальных образований

и государственных

общедоступных библиотек

субъектов Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00

26

Реализованы проекты по

сохранению и

использованию культурного

наследия в России и

комплексному развитию

территории и

инфраструктуры малых

исторических поселений за

счет средств займа

международных финансовых

организаций

0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 8,50
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

27

Разработаны маркетинговые

стратегии для повышения

привлекательности

исторических поселений,

участвующих в проектах с

привлечением средств

займов международных

финансовых организаций

0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90

28

Завершены работы (этапы

работ) по сохранению

объектов культурного

наследия Псковской области

0,00 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

29

Завершены работы (этап

работ) по сохранению и

реставрации объектов

культурного наследия

(памятников истории и

культуры) народов

Российской Федерации,

расположенных на

Соловецком архипелаге и

отдельных территориях

Республики Карелия,

исторически связанных с

Соловецким архипелагом

0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80

3

Проведены мероприятия по

увековечению памяти жертв

геноцида советского народа

в период Великой

Отечественной войны 1941 -

1945 годов

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



13

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

30

Завершены работы (этапы

работ) по сохранению

объектов культурного

наследия Саровско-

Дивеевского кластера

0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50

31

Завершены ремонтно-

реставрационные работы

(этапы работ) на здании

областного государственного

автономного учреждения

культуры "Ленинский

мемориал"

0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,40

32

Завершены работы (этапы

работ) по сохранению

объекта культурного

наследия федерального

значения "Ансамбль

Серафимо-Дивеевского

монастыря"

0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

33

Проведены работы по

сохранению и

приспособлению для

современного использования

в Смоленской области

объекта, входящего в состав

объекта культурного

наследия "Усадьба

"Высокое"

0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70

34

Проведены ремонтные

работы на объектах

культурного наследия,

входящих в состав объекта

культурного наследия

федерального значения

"Ансамбль Пафнутьево-

Боровского монастыря",

1670 г.

0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

4

Всероссийским

общественным движением

«Волонтеры культуры»

реализованы мероприятия

волонтерских движений в

сфере сохранения и

популяризации культурного

наследия

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

5

Проведены мероприятия в

целях реэкспозиции и

реставрации мемориальных

пушкинских музеев и

музеев-заповедников

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6

Созданы музейные

комплексы в субъектах

Российской Федерации

16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 19,60
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

7

ООГО "Российское военно-

историческое общество"

реализованы мероприятия,

направленные на сохранение

исторической памяти,

духовно-нравственное и

патриотическое воспитание

граждан Российской

Федерации,  укрепление

исторической и культурной

связи поколений

14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 18,00
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№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР

Доля субъектов

Российской

Федерации, по

отношению к

общему количеству

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

реализованы

мероприятия,

направленные на

сохранение

исторической

памяти, духовно-

нравственное и

патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации,

укрепление

исторической и

культурной связи

поколений,

расширение и

распространение

военно-

исторических

знаний, сохранение

и популяризацию

культурного и

военно-

исторического

наследия

Доля

отреставрированных

объектов

культурного

наследия от общего

количества таких

объектов,

запланированных к

сохранению до 2030

года

Доля субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

работу по

выявлению,

изучению и

описанию объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации,

посредством

внесения

предложений в

государственную

информационную

систему

"Федеральный

государственный

реестр объектов

нематериального

этнокультурного

достояния

Российской

Федерации"

Увеличение

книговыдачи в

субъектах

Российской

Федерации по

отношению к

предыдущему году

Доля пушкинских

музеев, в которых

проведена

реставрация и

реэкспозиция

Индекс создания

условий для

воспитания

гармонично

развитой,

патриотичной и

социально

ответственной

личности на основе

традиционных

российских

духовно-

нравственных и

культурно-

исторических

ценностей

Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций

культуры, искусства

и народного

творчества

Доля туристской

отрасли в валовом

внутреннем

продукте

Улучшение качества

среды для жизни в

опорных

населенных пунктах

Доля проектов

в сфере культуры,

искусства и

народного

творчества,

финансируемых

государственными

институтами

развития, в рамках

которых обеспечено

продвижение и

защита

традиционных

российских

духовно-

нравственных

ценностей

Доля молодых

людей,

участвующих в

проектах и

программах,

направленных

на профессионально

е, личностное

развитие

и патриотическое

воспитание

8

ФГАУ "Управление

имуществом специальных

проектов" Минобороны

России организованы и

проведены мероприятия по

восстановлению здания и

приспособлению его под

выставочное пространство и

по созданию мемориального

комплекса

0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

9

Завершены работы по

реконструкции здания

мечети

0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27

ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

100,01 71,00 100,00 100,00 100,00 8,00 25,00 5,00 3,00 1,00 1,00 514,01
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Центральный федеральный округ, в том числе: 912 283,

03

5 318 484,741 367 03

9,78

1 238 02

2,35

978 769,

54

0,00 0,00 0,001.

федеральный бюджет 830 981,

66

4 471 656,861 137 07

0,60

1 027 65

4,20

722 361,

40

0,00 0,00 0,001.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 830 981,

66

4 471 656,861 137 07

0,60

1 027 65

4,20

722 361,

40

0,00 0,00 0,001.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

5 318 484,74912 283,

03

1 367 03

9,78

1 238 02

2,35

978 769,

54

0,00 0,00 0,001.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.

Белгородская область, в том числе: 6 693,2

9

42 718,826 652,8

9

6 661,6

2

6 835,6

3

0,00 0,00 0,00

2.

федеральный бюджет 31 512,805 086,9

0

5 056,2

0

4 929,6

0

4 374,8

0

0,00 0,00 0,00

2.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 31 512,805 086,9

0

5 056,2

0

4 929,6

0

4 374,8

0

0,00 0,00 0,00

2.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

42 718,826 693,2

9

6 652,8

9

6 661,6

2

6 835,6

3

0,00 0,00 0,00

2.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Брянская область, в том числе: 5 093,3

0

32 581,685 064,5

7

5 071,2

0

5 203,7

0

0,00 0,00 0,00

3.

федеральный бюджет 30 421,304 787,7

0

4 760,7

0

4 665,5

0

4 787,4

0

0,00 0,00 0,00

3.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 30 421,304 787,7

0

4 760,7

0

4 665,5

0

4 787,4

0

0,00 0,00 0,00

3.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

32 581,685 093,3

0

5 064,5

7

5 071,2

0

5 203,7

0

0,00 0,00 0,00

3.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Владимирская область, в том числе: 7 241,1

2

38 603,675 807,3

9

5 815,0

0

5 966,8

3

0,00 0,00 0,00

4.

федеральный бюджет 33 650,766 526,0

6

5 110,5

0

5 000,9

0

4 892,8

0

0,00 0,00 0,00

4.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 33 650,766 526,0

6

5 110,5

0

5 000,9

0

4 892,8

0

0,00 0,00 0,00

4.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

38 603,677 241,1

2

5 807,3

9

5 815,0

0

5 966,8

3

0,00 0,00 0,00

4.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Воронежская область, в том числе: 10 099, 64 354,4210 078, 10 091, 10 355, 0,00 0,00 0,00

5.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

53 72 90 57

федеральный бюджет 54 418,108 685,6

0

8 667,7

0

8 477,2

0

8 180,9

0

0,00 0,00 0,00

5.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 54 418,108 685,6

0

8 667,7

0

8 477,2

0

8 180,9

0

0,00 0,00 0,00

5.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

64 354,4210 099,

53

10 078,

72

10 091,

90

10 355,

57

0,00 0,00 0,00

5.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Ивановская область, в том числе: 4 042,4

7

26 352,634 016,1

3

4 021,4

3

4 126,4

4

0,00 0,00 0,00

6.

федеральный бюджет 24 303,703 759,5

0

3 735,0

0

3 659,5

0

3 713,8

0

0,00 0,00 0,00

6.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 24 303,703 759,5

0

3 735,0

0

3 659,5

0

3 713,8

0

0,00 0,00 0,00

6.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

26 352,634 042,4

7

4 016,1

3

4 021,4

3

4 126,4

4

0,00 0,00 0,00

6.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.

Калужская область, в том числе: 4 732,5

0

476 726,714 736,6

2

4 742,7

3

4 866,6

7

0,00 0,00 0,00

7.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 467 248,003 218,1

0

3 220,9

0

3 130,2

0

3 358,0

0

0,00 0,00 0,00

7.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 467 248,003 218,1

0

3 220,9

0

3 130,2

0

3 358,0

0

0,00 0,00 0,00

7.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

476 726,714 732,5

0

4 736,6

2

4 742,7

3

4 866,6

7

0,00 0,00 0,00

7.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.

Костромская область, в том числе: 2 527,4

4

16 584,742 510,4

4

2 513,6

7

2 579,3

5

0,00 0,00 0,00

8.

федеральный бюджет 15 003,702 274,7

0

2 259,4

0

2 262,3

0

2 398,8

0

0,00 0,00 0,00

8.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 15 003,702 274,7

0

2 259,4

0

2 262,3

0

2 398,8

0

0,00 0,00 0,00

8.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

16 584,742 527,4

4

2 510,4

4

2 513,6

7

2 579,3

5

0,00 0,00 0,00

8.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3.

Курская область, в том числе: 4 715,6

3

30 224,074 703,2

2

4 709,4

1

4 832,5

0

0,00 0,00 0,00

9.

федеральный бюджет 25 862,504 102,6 4 091,8 4 003,0 3 866,0 0,00 0,00 0,00

9.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 25 862,504 102,6

0

4 091,8

0

4 003,0

0

3 866,0

0

0,00 0,00 0,00

9.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

30 224,074 715,6

3

4 703,2

2

4 709,4

1

4 832,5

0

0,00 0,00 0,00

9.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3.

Липецкая область, в том числе: 4 977,4

3

31 548,924 948,6

5

4 955,1

4

5 084,7

0

0,00 0,00 0,00

10.

федеральный бюджет 22 840,303 683,3

0

3 662,0

0

3 567,7

0

3 355,9

0

0,00 0,00 0,00

10.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 22 840,303 683,3

0

3 662,0

0

3 567,7

0

3 355,9

0

0,00 0,00 0,00

10.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

31 548,924 977,4

3

4 948,6

5

4 955,1

4

5 084,7

0

0,00 0,00 0,00

10.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3.

Московская область, в том числе: 37 970,

18

234 058,4138 353,

39

38 403,

70

39 407,

20

0,00 0,00 0,00

11.

федеральный бюджет 127 940,2021 263,

30

21 477,

90

20 738,

00

19 703,

60

0,00 0,00 0,00

11.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 127 940,2021 263,

30

21 477,

90

20 738,

00

19 703,

60

0,00 0,00 0,00

11.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

234 058,4137 970,

18

38 353,

39

38 403,

70

39 407,

20

0,00 0,00 0,00

11.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.

Орловская область, в том числе: 273 094

,84

1 827 540,68569 773

,30

573 074

,02

303 154

,33

0,00 0,00 0,00

12.

федеральный бюджет 1 672 141,00272 816

,30

510 690

,70

542 828

,10

239 040

,90

0,00 0,00 0,00

12.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 672 141,00272 816

,30

510 690

,70

542 828

,10

239 040

,90

0,00 0,00 0,00

12.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 827 540,68273 094

,84

569 773

,30

573 074

,02

303 154

,33

0,00 0,00 0,00

12.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.

Рязанская область, в том числе: 4 812,3

9

30 624,854 797,8

4

4 804,0

7

4 929,6

4

0,00 0,00 0,00

13.

федеральный бюджет 26 656,604 234,9

0

4 222,1

0

4 131,5

0

4 140,9

0

0,00 0,00 0,00

13.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 26 656,604 234,9 4 222,1 4 131,5 4 140,9 0,00 0,00 0,00

13.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

30 624,854 812,3

9

4 797,8

4

4 804,0

7

4 929,6

4

0,00 0,00 0,00

13.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3.

Смоленская область, в том числе: 524 833

,41

944 125,61402 061

,64

3 835,3

6

3 935,4

8

0,00 0,00 0,00

14.

федеральный бюджет 824 985,20473 473

,60

337 132

,50

3 221,7

0

3 305,8

0

0,00 0,00 0,00

14.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 824 985,20473 473

,60

337 132

,50

3 221,7

0

3 305,8

0

0,00 0,00 0,00

14.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

944 125,61524 833

,41

402 061

,64

3 835,3

6

3 935,4

8

0,00 0,00 0,00

14.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.

Тамбовская область, в том числе: 4 270,2

2

27 317,034 239,4

5

4 245,1

1

4 356,0

0

0,00 0,00 0,00

15.

федеральный бюджет 24 942,303 885,9

0

3 857,9

0

3 990,4

0

3 920,4

0

0,00 0,00 0,00

15.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 24 942,303 885,9

0

3 857,9

0

3 990,4

0

3 920,4

0

0,00 0,00 0,00

15.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

27 317,034 270,2

2

4 239,4

5

4 245,1

1

4 356,0

0

0,00 0,00 0,00

15.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.3.

Тверская область, в том числе: 5 352,7

1

34 253,535 318,8

2

5 325,7

8

5 464,9

4

0,00 0,00 0,00

16.

федеральный бюджет 28 790,404 549,8

0

4 521,0

0

4 420,4

0

4 426,6

0

0,00 0,00 0,00

16.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 790,404 549,8

0

4 521,0

0

4 420,4

0

4 426,6

0

0,00 0,00 0,00

16.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

34 253,535 352,7

1

5 318,8

2

5 325,7

8

5 464,9

4

0,00 0,00 0,00

16.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3.

Тульская область, в том числе: 6 547,1

2

41 188,806 521,9

2

6 530,5

4

6 701,1

0

0,00 0,00 0,00

17.

федеральный бюджет 30 133,104 779,4

0

4 761,0

0

4 832,6

0

4 891,8

0

0,00 0,00 0,00

17.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 30 133,104 779,4

0

4 761,0

0

4 832,6

0

4 891,8

0

0,00 0,00 0,00

17.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 41 188,806 547,1 6 521,9 6 530,5 6 701,1 0,00 0,00 0,00

17.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 2 2 4 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.3.

Ярославская область, в том числе: 5 279,4

5

1 419 680,17287 454

,79

553 221

,67

560 969

,46

0,00 0,00 0,00

18.

федеральный бюджет 1 030 806,903 854,0

0

209 843

,30

403 795

,60

404 003

,00

0,00 0,00 0,00

18.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 030 806,903 854,0

0

209 843

,30

403 795

,60

404 003

,00

0,00 0,00 0,00

18.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 419 680,175 279,4

5

287 454

,79

553 221

,67

560 969

,46

0,00 0,00 0,00

18.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.3.

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 36 536,2

8

5 038 532,08964 617,

23

2 124 90

1,52

1 817 05

9,87

0,00 0,00 0,0019.

федеральный бюджет 27 514,0

0

2 345 220,90487 395,

90

993 323,

70

764 330,

40

0,00 0,00 0,0019.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 27 514,0

0

2 345 220,90487 395,

90

993 323,

70

764 330,

40

0,00 0,00 0,0019.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

5 038 532,0836 536,2

8

964 617,

23

2 124 90

1,52

1 817 05

9,87

0,00 0,00 0,0019.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.3.

Республика Карелия, в том числе: 2 332,9

3

190 518,1856 598,

12

62 631,

96

62 692,

70

0,00 0,00 0,00

20.

федеральный бюджет 184 902,302 309,6

0

54 946,

90

60 753,

20

60 692,

80

0,00 0,00 0,00

20.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 184 902,302 309,6

0

54 946,

90

60 753,

20

60 692,

80

0,00 0,00 0,00

20.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

190 518,182 332,9

3

56 598,

12

62 631,

96

62 692,

70

0,00 0,00 0,00

20.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.3.

Республика Коми, в том числе: 3 210,4

2

21 241,243 194,7

2

3 198,8

3

3 282,5

0

0,00 0,00 0,00

21.

федеральный бюджет 15 453,602 311,5

0

2 300,2

0

2 463,1

0

2 363,4

0

0,00 0,00 0,00

21.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 15 453,602 311,5

0

2 300,2

0

2 463,1

0

2 363,4

0

0,00 0,00 0,00

21.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 241,243 210,4

2

3 194,7

2

3 198,8

3

3 282,5

0

0,00 0,00 0,00

21.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.2.1.

21.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 4 261,6

7

28 217,214 237,5

6

4 243,1

5

4 353,9

5

0,00 0,00 0,00

22.

федеральный бюджет 25 178,903 835,5

0

3 813,8

0

3 776,4

0

3 744,4

0

0,00 0,00 0,00

22.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 25 178,903 835,5

0

3 813,8

0

3 776,4

0

3 744,4

0

0,00 0,00 0,00

22.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 217,214 261,6

7

4 237,5

6

4 243,1

5

4 353,9

5

0,00 0,00 0,00

22.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.3.

Вологодская область, в том числе: 4 988,5

7

39 062,244 971,1

7

4 977,7

3

5 107,8

5

0,00 0,00 0,00

23.

федеральный бюджет 29 365,403 841,2

0

3 827,8

0

3 733,3

0

3 320,1

0

0,00 0,00 0,00

23.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 29 365,403 841,2

0

3 827,8

0

3 733,3

0

3 320,1

0

0,00 0,00 0,00

23.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

39 062,244 988,5

7

4 971,1

7

4 977,7

3

5 107,8

5

0,00 0,00 0,00

23.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Калининградская область, в том числе: 4 562,2

6

29 011,994 583,5

7

4 589,6

3

4 709,5

0

0,00 0,00 0,00

24.

федеральный бюджет 24 089,903 832,3

0

3 850,2

0

3 763,5

0

3 767,6

0

0,00 0,00 0,00

24.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 24 089,903 832,3

0

3 850,2

0

3 763,5

0

3 767,6

0

0,00 0,00 0,00

24.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

29 011,994 562,2

6

4 583,5

7

4 589,6

3

4 709,5

0

0,00 0,00 0,00

24.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.3.

Ленинградская область, в том числе: 8 943,7

3

3 774 815,28654 825

,10

1 733 2

92,26

1 358 1

10,23

0,00 0,00 0,00

25.

федеральный бюджет 1 740 898,004 561,3

0

327 502

,80

814 828

,10

583 987

,40

0,00 0,00 0,00

25.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 740 898,004 561,3

0

327 502

,80

814 828

,10

583 987

,40

0,00 0,00 0,00

25.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 774 815,288 943,7

3

654 825

,10

1 733 2

92,26

1 358 1

10,23

0,00 0,00 0,00

25.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.3.

Мурманская область, в том числе: 2 910,9 19 254,652 910,1 2 914,0 2 990,1 0,00 0,00 0,00

26.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

9 4 6 7

федеральный бюджет 13 253,702 066,8

0

2 066,2

0

2 010,7

0

1 764,2

0

0,00 0,00 0,00

26.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 13 253,702 066,8

0

2 066,2

0

2 010,7

0

1 764,2

0

0,00 0,00 0,00

26.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

19 254,652 910,9

9

2 910,1

4

2 914,0

6

2 990,1

7

0,00 0,00 0,00

26.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.3.

Новгородская область, в том числе: 2 545,1

9

16 306,912 533,3

3

2 536,7

1

2 603,0

0

0,00 0,00 0,00

27.

федеральный бюджет 13 284,002 061,6

0

2 052,0

0

2 156,2

0

2 082,4

0

0,00 0,00 0,00

27.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 13 284,002 061,6

0

2 052,0

0

2 156,2

0

2 082,4

0

0,00 0,00 0,00

27.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

16 306,912 545,1

9

2 533,3

3

2 536,7

1

2 603,0

0

0,00 0,00 0,00

27.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.3.

Псковская область, в том числе: 2 597,6

8

16 774,102 576,3

6

2 579,7

9

2 647,2

0

0,00 0,00 0,00

28.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 16 395,902 571,7

0

2 550,6

0

2 502,4

0

2 461,9

0

0,00 0,00 0,00

28.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 16 395,902 571,7

0

2 550,6

0

2 502,4

0

2 461,9

0

0,00 0,00 0,00

28.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

16 774,102 597,6

8

2 576,3

6

2 579,7

9

2 647,2

0

0,00 0,00 0,00

28.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

0,00 902 120,40228 000

,00

303 750

,00

370 370

,40

0,00 0,00 0,00

29.

федеральный бюджет 281 560,000,00 84 360,

00

97 200,

00

100 000

,00

0,00 0,00 0,00

29.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 281 560,000,00 84 360,

00

97 200,

00

100 000

,00

0,00 0,00 0,00

29.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

902 120,400,00 228 000

,00

303 750

,00

370 370

,40

0,00 0,00 0,00

29.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.3.

Ненецкий автономный округ, в том числе: 182,84 1 209,88187,16 187,40 192,37 0,00 0,00 0,00

30.

федеральный бюджет 839,20122,50 125,40 136,80 146,20 0,00 0,00 0,00

30.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 839,20122,50 125,40 136,80 146,20 0,00 0,00 0,00

30.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 209,88182,84 187,16 187,40 192,37 0,00 0,00 0,00

30.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.3.

Южный федеральный округ, в том числе: 275 567,

68

1 803 002,77275 719,

22

508 139,

40

311 830,

77

0,00 0,00 0,0031.

федеральный бюджет 262 282,

10

1 718 773,10262 405,

80

493 220,

80

294 310,

60

0,00 0,00 0,0031.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 262 282,

10

1 718 773,10262 405,

80

493 220,

80

294 310,

60

0,00 0,00 0,0031.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 803 002,77275 567,

68

275 719,

22

508 139,

40

311 830,

77

0,00 0,00 0,0031.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.3.

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 2 200,8

1

13 732,382 219,2

9

2 222,1

6

2 280,2

2

0,00 0,00 0,00

32.

федеральный бюджет 13 413,902 178,8

0

2 197,1

0

2 155,5

0

2 120,6

0

0,00 0,00 0,00

32.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 13 413,902 178,8

0

2 197,1

0

2 155,5

0

2 120,6

0

0,00 0,00 0,00

32.1.1.

32.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

13 732,382 200,8

1

2 219,2

9

2 222,1

6

2 280,2

2

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.3.

Республика Калмыкия, в том числе: 1 168,8

9

7 528,781 182,4

2

1 184,2

3

1 215,1

1

0,00 0,00 0,00

33.

федеральный бюджет 7 344,701 157,2

0

1 170,6

0

1 148,7

0

1 117,9

0

0,00 0,00 0,00

33.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 7 344,701 157,2

0

1 170,6

0

1 148,7

0

1 117,9

0

0,00 0,00 0,00

33.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

7 528,781 168,8

9

1 182,4

2

1 184,2

3

1 215,1

1

0,00 0,00 0,00

33.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.3.

Краснодарский край, в том числе: 25 717,

82

162 771,3025 859,

36

25 893,

25

26 569,

76

0,00 0,00 0,00

34.

федеральный бюджет 128 542,3020 059,

90

20 170,

30

20 714,

60

21 787,

20

0,00 0,00 0,00

34.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 128 542,3020 059,

90

20 170,

30

20 714,

60

21 787,

20

0,00 0,00 0,00

34.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 162 771,3025 717, 25 859, 25 893, 26 569, 0,00 0,00 0,00

34.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 82 36 25 76

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.3.

Астраханская область, в том числе: 4 200,8

1

27 175,104 195,8

1

4 201,3

1

4 311,0

6

0,00 0,00 0,00

35.

федеральный бюджет 23 243,503 612,7

0

3 608,4

0

3 529,1

0

3 664,4

0

0,00 0,00 0,00

35.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 23 243,503 612,7

0

3 608,4

0

3 529,1

0

3 664,4

0

0,00 0,00 0,00

35.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

27 175,104 200,8

1

4 195,8

1

4 201,3

1

4 311,0

6

0,00 0,00 0,00

35.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.3.

Волгоградская область, в том числе: 10 916,

14

62 122,8510 878,

75

10 893,

11

11 177,

70

0,00 0,00 0,00

36.

федеральный бюджет 54 774,209 606,2

0

9 573,3

0

9 803,8

0

9 724,6

0

0,00 0,00 0,00

36.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 54 774,209 606,2

0

9 573,3

0

9 803,8

0

9 724,6

0

0,00 0,00 0,00

36.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

62 122,8510 916,

14

10 878,

75

10 893,

11

11 177,

70

0,00 0,00 0,00

36.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.3.

Ростовская область, в том числе: 18 404,

70

386 121,0518 409,

28

18 433,

41

18 915,

00

0,00 0,00 0,00

37.

федеральный бюджет 367 129,6015 275,

90

15 279,

70

15 668,

40

16 266,

90

0,00 0,00 0,00

37.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 367 129,6015 275,

90

15 279,

70

15 668,

40

16 266,

90

0,00 0,00 0,00

37.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

386 121,0518 404,

70

18 409,

28

18 433,

41

18 915,

00

0,00 0,00 0,00

37.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.3.

Запорожская область, в том числе: 50 505,

05

268 622,7150 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

38.

федеральный бюджет 264 755,9050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 255,

90

0,00 0,00 0,00

38.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 264 755,9050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 255,

90

0,00 0,00 0,00

38.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

268 622,7150 505,

05

50 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

38.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.2.1.
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.3.

Республика Крым, в том числе: 8 471,0

5

53 728,018 465,3

7

8 476,4

5

8 697,8

7

0,00 0,00 0,00

39.

федеральный бюджет 50 785,108 047,5

0

8 042,1

0

7 883,1

0

8 176,0

0

0,00 0,00 0,00

39.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 50 785,108 047,5

0

8 042,1

0

7 883,1

0

8 176,0

0

0,00 0,00 0,00

39.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

53 728,018 471,0

5

8 465,3

7

8 476,4

5

8 697,8

7

0,00 0,00 0,00

39.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.3.

город федерального значения Севастополь, в том числе: 2 467,2

6

15 332,462 488,7

4

2 492,0

4

2 557,0

5

0,00 0,00 0,00

40.

федеральный бюджет 14 516,002 343,9

0

2 364,3

0

2 317,6

0

2 429,2

0

0,00 0,00 0,00

40.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 14 516,002 343,9

0

2 364,3

0

2 317,6

0

2 429,2

0

0,00 0,00 0,00

40.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

15 332,462 467,2

6

2 488,7

4

2 492,0

4

2 557,0

5

0,00 0,00 0,00

40.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.3.
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Донецкая Народная Республика, в том числе: 50 505,

05

268 622,7150 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

41.

федеральный бюджет 264 755,9050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 255,

90

0,00 0,00 0,00

41.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 264 755,9050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 255,

90

0,00 0,00 0,00

41.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

268 622,7150 505,

05

50 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

41.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.3.

Луганская Народная Республика, в том числе: 50 505,

05

268 622,7150 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

42.

федеральный бюджет 264 756,0050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 256,

00

0,00 0,00 0,00

42.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 264 756,0050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 256,

00

0,00 0,00 0,00

42.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

268 622,7150 505,

05

50 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

42.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.3.

43.
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рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Херсонская область, в том числе: 50 505,

05

268 622,7150 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 264 756,0050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 256,

00

0,00 0,00 0,00

43.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 264 756,0050 000,

00

50 000,

00

107 500

,00

57 256,

00

0,00 0,00 0,00

43.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

268 622,7150 505,

05

50 505,

05

108 585

,86

59 026,

75

0,00 0,00 0,00

43.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.3.

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 309 809,

06

839 969,59200 594,

68

179 914,

22

46 694,5

5

0,00 0,00 0,0044.

федеральный бюджет 296 565,

54

795 433,04188 962,

80

167 974,

10

44 096,9

0

0,00 0,00 0,0044.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 296 565,

54

795 433,04188 962,

80

167 974,

10

44 096,9

0

0,00 0,00 0,0044.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

839 969,59309 809,

06

200 594,

68

179 914,

22

46 694,5

5

0,00 0,00 0,0044.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044.3.

Республика Дагестан, в том числе: 14 185,

26

90 053,3114 329,

37

14 348,

11

14 723,

05

0,00 0,00 0,00

45.
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рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 85 550,6013 476,

00

13 612,

90

13 630,

70

13 986,

90

0,00 0,00 0,00

45.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 85 550,6013 476,

00

13 612,

90

13 630,

70

13 986,

90

0,00 0,00 0,00

45.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

90 053,3114 185,

26

14 329,

37

14 348,

11

14 723,

05

0,00 0,00 0,00

45.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.3.

Республика Ингушетия, в том числе: 128 430

,00

140 876,322 337,2

6

2 340,4

2

2 401,5

8

0,00 0,00 0,00

46.

федеральный бюджет 133 832,50122 008

,50

2 220,4

0

2 223,4

0

2 281,5

0

0,00 0,00 0,00

46.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 133 832,50122 008

,50

2 220,4

0

2 223,4

0

2 281,5

0

0,00 0,00 0,00

46.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

140 876,32128 430

,00

2 337,2

6

2 340,4

2

2 401,5

8

0,00 0,00 0,00

46.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.3.

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 3 991,8

9

25 135,074 014,2

1

4 019,4

7

4 124,4

2

0,00 0,00 0,00

47.

федеральный бюджет 23 878,303 792,3 3 813,5 3 818,5 3 918,2 0,00 0,00 0,00

47.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 23 878,303 792,3

0

3 813,5

0

3 818,5

0

3 918,2

0

0,00 0,00 0,00

47.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

25 135,073 991,8

9

4 014,2

1

4 019,4

7

4 124,4

2

0,00 0,00 0,00

47.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.3.

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 21 002,

52

54 111,1624 246,

17

2 078,9

5

2 133,2

6

0,00 0,00 0,00

48.

федеральный бюджет 52 008,9020 702,

00

22 791,

60

1 975,0

0

2 026,6

0

0,00 0,00 0,00

48.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 52 008,9020 702,

00

22 791,

60

1 975,0

0

2 026,6

0

0,00 0,00 0,00

48.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

54 111,1621 002,

52

24 246,

17

2 078,9

5

2 133,2

6

0,00 0,00 0,00

48.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.3.

Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: 122 646

,33

406 284,45135 988

,40

137 422

,18

3 092,3

2

0,00 0,00 0,00

49.

федеральный бюджет 383 348,14118 011

,34

127 829

,10

127 862

,90

2 937,7

0

0,00 0,00 0,00

49.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 383 348,14118 011

,34

127 829

,10

127 862

,90

2 937,7

0

0,00 0,00 0,00

49.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

406 284,45122 646

,33

135 988

,40

137 422

,18

3 092,3

2

0,00 0,00 0,00

49.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.3.

Чеченская Республика, в том числе: 6 775,8

0

43 191,286 884,3

2

6 893,3

7

7 073,4

7

0,00 0,00 0,00

50.

федеральный бюджет 41 031,706 437,0

0

6 540,1

0

6 548,7

0

6 719,8

0

0,00 0,00 0,00

50.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 41 031,706 437,0

0

6 540,1

0

6 548,7

0

6 719,8

0

0,00 0,00 0,00

50.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

43 191,286 775,8

0

6 884,3

2

6 893,3

7

7 073,4

7

0,00 0,00 0,00

50.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.3.

Ставропольский край, в том числе: 12 777,

26

80 318,0012 794,

95

12 811,

72

13 146,

45

0,00 0,00 0,00

51.

федеральный бюджет 75 782,9012 138,

40

12 155,

20

11 914,

90

12 226,

20

0,00 0,00 0,00

51.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 75 782,9012 138, 12 155, 11 914, 12 226, 0,00 0,00 0,00

51.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

40 20 90 20

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

80 318,0012 777,

26

12 794,

95

12 811,

72

13 146,

45

0,00 0,00 0,00

51.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.3.

Приволжский федеральный округ, в том числе: 748 423,

98

5 970 853,21754 036,

05

632 695,

23

636 006,

06

506 000,

00

506 000,

00

506 000,

00

52.

федеральный бюджет 619 432,

70

4 954 920,10595 497,

80

507 258,

60

511 862,

70

405 000,

00

405 000,

00

405 000,

00

52.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 619 432,

70

4 954 920,10595 497,

80

507 258,

60

511 862,

70

405 000,

00

405 000,

00

405 000,

00

52.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

5 970 853,21748 423,

98

754 036,

05

632 695,

23

636 006,

06

506 000,

00

506 000,

00

506 000,

00

52.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052.3.

Республика Башкортостан, в том числе: 18 020,

48

113 996,9218 018,

45

18 042,

04

18 513,

44

0,00 0,00 0,00

53.

федеральный бюджет 99 047,4015 137,

20

15 135,

50

16 779,

10

17 217,

50

0,00 0,00 0,00

53.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 99 047,4015 137,

20

15 135,

50

16 779,

10

17 217,

50

0,00 0,00 0,00

53.1.1.

53.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

113 996,9218 020,

48

18 018,

45

18 042,

04

18 513,

44

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.3.

Республика Марий Эл, в том числе: 2 971,2

1

18 922,602 969,6

0

2 973,5

1

3 051,2

6

0,00 0,00 0,00

54.

федеральный бюджет 18 551,802 941,5

0

2 939,9

0

2 884,3

0

2 898,7

0

0,00 0,00 0,00

54.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 18 551,802 941,5

0

2 939,9

0

2 884,3

0

2 898,7

0

0,00 0,00 0,00

54.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

18 922,602 971,2

1

2 969,6

0

2 973,5

1

3 051,2

6

0,00 0,00 0,00

54.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.3.

Республика Мордовия, в том числе: 3 408,9

5

21 699,093 395,3

5

3 399,5

7

3 489,0

5

0,00 0,00 0,00

55.

федеральный бюджет 19 247,202 931,7

0

2 920,0

0

3 195,6

0

3 314,6

0

0,00 0,00 0,00

55.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 19 247,202 931,7

0

2 920,0

0

3 195,6

0

3 314,6

0

0,00 0,00 0,00

55.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 21 699,093 408,9 3 395,3 3 399,5 3 489,0 0,00 0,00 0,00

55.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 5 5 7 5

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.3.

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 17 684,

67

111 622,9317 746,

50

17 769,

83

18 234,

06

0,00 0,00 0,00

56.

федеральный бюджет 68 437,1010 610,

80

10 647,

90

10 484,

20

12 581,

50

0,00 0,00 0,00

56.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 68 437,1010 610,

80

10 647,

90

10 484,

20

12 581,

50

0,00 0,00 0,00

56.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

111 622,9317 684,

67

17 746,

50

17 769,

83

18 234,

06

0,00 0,00 0,00

56.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.3.

Удмуртская Республика, в том числе: 6 373,8

3

41 019,096 359,7

5

6 368,1

4

6 534,4

9

0,00 0,00 0,00

57.

федеральный бюджет 34 066,605 162,8

0

5 151,4

0

5 476,6

0

5 815,7

0

0,00 0,00 0,00

57.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 34 066,605 162,8

0

5 151,4

0

5 476,6

0

5 815,7

0

0,00 0,00 0,00

57.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

41 019,096 373,8

3

6 359,7

5

6 368,1

4

6 534,4

9

0,00 0,00 0,00

57.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.3.

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 5 184,7

5

33 286,485 173,9

4

5 180,7

2

5 316,0

2

0,00 0,00 0,00

58.

федеральный бюджет 32 531,005 132,9

0

5 122,2

0

5 025,3

0

4 943,9

0

0,00 0,00 0,00

58.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 32 531,005 132,9

0

5 122,2

0

5 025,3

0

4 943,9

0

0,00 0,00 0,00

58.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

33 286,485 184,7

5

5 173,9

4

5 180,7

2

5 316,0

2

0,00 0,00 0,00

58.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.3.

Кировская область, в том числе: 120 691

,79

148 295,775 009,3

6

5 015,9

1

5 146,9

9

0,00 0,00 0,00

59.

федеральный бюджет 145 814,80119 586

,00

4 708,8

0

4 664,8

0

4 786,7

0

0,00 0,00 0,00

59.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 145 814,80119 586

,00

4 708,8

0

4 664,8

0

4 786,7

0

0,00 0,00 0,00

59.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

148 295,77120 691

,79

5 009,3

6

5 015,9

1

5 146,9

9

0,00 0,00 0,00

59.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.2.1.



46

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.3.

Нижегородская область, в том числе: 13 619,

74

218 876,62135 074

,17

13 585,

14

13 940,

14

0,00 0,00 0,00

60.

федеральный бюджет 166 981,3010 351,

00

101 441

,30

10 053,

00

10 315,

70

0,00 0,00 0,00

60.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 166 981,3010 351,

00

101 441

,30

10 053,

00

10 315,

70

0,00 0,00 0,00

60.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

218 876,6213 619,

74

135 074

,17

13 585,

14

13 940,

14

0,00 0,00 0,00

60.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.3.

Оренбургская область, в том числе: 8 137,6

8

52 671,978 106,9

5

8 117,5

9

8 329,6

6

0,00 0,00 0,00

61.

федеральный бюджет 43 688,706 672,9

0

6 647,7

0

6 737,6

0

7 246,8

0

0,00 0,00 0,00

61.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 43 688,706 672,9

0

6 647,7

0

6 737,6

0

7 246,8

0

0,00 0,00 0,00

61.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

52 671,978 137,6

8

8 106,9

5

8 117,5

9

8 329,6

6

0,00 0,00 0,00

61.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.3.



47

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Пензенская область, в том числе: 5 509,2

4

35 359,315 480,0

0

5 487,2

3

5 630,5

4

0,00 0,00 0,00

62.

федеральный бюджет 32 640,305 068,5

0

5 041,6

0

5 158,0

0

5 180,1

0

0,00 0,00 0,00

62.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 32 640,305 068,5

0

5 041,6

0

5 158,0

0

5 180,1

0

0,00 0,00 0,00

62.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

35 359,315 509,2

4

5 480,0

0

5 487,2

3

5 630,5

4

0,00 0,00 0,00

62.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.3.

Пермский край, в том числе: 11 085,

33

71 123,6411 062,

13

11 076,

75

11 366,

10

0,00 0,00 0,00

63.

федеральный бюджет 53 791,608 314,0

0

8 296,6

0

8 529,1

0

8 751,9

0

0,00 0,00 0,00

63.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 53 791,608 314,0

0

8 296,6

0

8 529,1

0

8 751,9

0

0,00 0,00 0,00

63.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

71 123,6411 085,

33

11 062,

13

11 076,

75

11 366,

10

0,00 0,00 0,00

63.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.3.

64.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Самарская область, в том числе: 13 888,

75

88 360,0513 866,

56

13 884,

78

14 247,

61

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 57 672,108 888,8

0

8 874,6

0

9 580,5

0

9 545,9

0

0,00 0,00 0,00

64.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 57 672,108 888,8

0

8 874,6

0

9 580,5

0

9 545,9

0

0,00 0,00 0,00

64.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

88 360,0513 888,

75

13 866,

56

13 884,

78

14 247,

61

0,00 0,00 0,00

64.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.3.

Саратовская область, в том числе: 10 628,

31

377 637,4510 574,

04

10 587,

95

10 864,

61

0,00 0,00 0,00

65.

федеральный бюджет 370 136,409 459,2

0

9 410,9

0

9 317,4

0

9 669,5

0

0,00 0,00 0,00

65.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 370 136,409 459,2

0

9 410,9

0

9 317,4

0

9 669,5

0

0,00 0,00 0,00

65.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

377 637,4510 628,

31

10 574,

04

10 587,

95

10 864,

61

0,00 0,00 0,00

65.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.3.

Ульяновская область, в том числе: 511 219 4 637 981,29511 199 511 206 511 342 506 000 506 000 506 000

66.



49

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

,25 ,25 ,07 ,09 ,00 ,00 ,00

федеральный бюджет 3 812 313,80409 175

,40

409 159

,40

409 373

,10

409 594

,20

405 000

,00

405 000

,00

405 000

,00

66.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 3 812 313,80409 175

,40

409 159

,40

409 373

,10

409 594

,20

405 000

,00

405 000

,00

405 000

,00

66.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

4 637 981,29511 219

,25

511 199

,25

511 206

,07

511 342

,09

506 000

,00

506 000

,00

506 000

,00

66.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.3.

Уральский федеральный округ, в том числе: 54 177,8

8

346 023,0954 362,2

6

54 433,7

4

55 855,9

8

0,00 0,00 0,0067.

федеральный бюджет 34 397,2

0

214 742,1034 447,1

0

33 403,6

0

31 407,8

0

0,00 0,00 0,0067.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 34 397,2

0

214 742,1034 447,1

0

33 403,6

0

31 407,8

0

0,00 0,00 0,0067.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

346 023,0954 177,8

8

54 362,2

6

54 433,7

4

55 855,9

8

0,00 0,00 0,0067.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067.3.

Курганская область, в том числе: 3 365,7

6

21 868,513 338,2

8

3 342,6

8

3 430,0

0

0,00 0,00 0,00

68.

68.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 21 411,503 332,1

0

3 304,9

0

3 242,4

0

3 224,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 21 411,503 332,1

0

3 304,9

0

3 242,4

0

3 224,2

0

0,00 0,00 0,00

68.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 868,513 365,7

6

3 338,2

8

3 342,6

8

3 430,0

0

0,00 0,00 0,00

68.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.3.

Свердловская область, в том числе: 18 734,

43

119 624,0118 720,

43

18 745,

00

19 234,

68

0,00 0,00 0,00

69.

федеральный бюджет 81 823,1013 114,

10

13 104,

30

12 746,

60

11 925,

50

0,00 0,00 0,00

69.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 81 823,1013 114,

10

13 104,

30

12 746,

60

11 925,

50

0,00 0,00 0,00

69.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

119 624,0118 734,

43

18 720,

43

18 745,

00

19 234,

68

0,00 0,00 0,00

69.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.3.

Тюменская область, в том числе: 7 108,4

4

44 786,117 161,8

8

7 171,0

0

7 358,5

0

0,00 0,00 0,00

70.

федеральный бюджет 13 305,102 274,7 2 291,8 2 151,3 1 471,7 0,00 0,00 0,00

70.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 13 305,102 274,7

0

2 291,8

0

2 151,3

0

1 471,7

0

0,00 0,00 0,00

70.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

44 786,117 108,4

4

7 161,8

8

7 171,0

0

7 358,5

0

0,00 0,00 0,00

70.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.3.

Челябинская область, в том числе: 15 057,

47

96 099,6015 054,

56

15 074,

29

15 468,

13

0,00 0,00 0,00

71.

федеральный бюджет 74 998,5011 895,

40

11 893,

10

11 607,

20

11 601,

10

0,00 0,00 0,00

71.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 74 998,5011 895,

40

11 893,

10

11 607,

20

11 601,

10

0,00 0,00 0,00

71.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

96 099,6015 057,

47

15 054,

56

15 074,

29

15 468,

13

0,00 0,00 0,00

71.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.3.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: 7 647,1

1

48 776,297 799,7

8

7 810,0

0

8 014,2

4

0,00 0,00 0,00

72.

федеральный бюджет 20 831,403 441,2

0

3 509,9

0

3 358,3

0

2 644,7

0

0,00 0,00 0,00

72.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 20 831,403 441,2

0

3 509,9

0

3 358,3

0

2 644,7

0

0,00 0,00 0,00

72.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

48 776,297 647,1

1

7 799,7

8

7 810,0

0

8 014,2

4

0,00 0,00 0,00

72.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.3.

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 2 264,6

7

14 868,572 287,3

3

2 290,7

7

2 350,4

3

0,00 0,00 0,00

73.

федеральный бюджет 2 372,50339,70 343,10 297,80 540,60 0,00 0,00 0,00

73.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 2 372,50339,70 343,10 297,80 540,60 0,00 0,00 0,00

73.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

14 868,572 264,6

7

2 287,3

3

2 290,7

7

2 350,4

3

0,00 0,00 0,00

73.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.3.

Сибирский федеральный округ, в том числе: 73 564,1

3

468 103,8573 446,7

1

73 542,9

0

75 464,4

9

0,00 0,00 0,0074.

федеральный бюджет 60 379,0

0

380 768,6060 271,9

0

59 637,2

0

56 485,0

0

0,00 0,00 0,0074.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 379,0

0

380 768,6060 271,9

0

59 637,2

0

56 485,0

0

0,00 0,00 0,0074.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 468 103,8573 564,1 73 446,7 73 542,9 75 464,4 0,00 0,00 0,0074.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 3 1 0 9

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0074.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0074.3.

Республика Алтай, в том числе: 931,52 6 047,09934,34 935,57 960,00 0,00 0,00 0,00

75.

федеральный бюджет 5 929,50922,20 925,00 907,50 912,00 0,00 0,00 0,00

75.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 5 929,50922,20 925,00 907,50 912,00 0,00 0,00 0,00

75.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

6 047,09931,52 934,34 935,57 960,00 0,00 0,00 0,00

75.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.3.

Республика Тыва, в том числе: 1 490,5

1

9 446,631 496,4

6

1 498,3

5

1 537,5

0

0,00 0,00 0,00

76.

федеральный бюджет 9 214,601 475,6

0

1 481,5

0

1 453,4

0

1 414,5

0

0,00 0,00 0,00

76.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 9 214,601 475,6

0

1 481,5

0

1 453,4

0

1 414,5

0

0,00 0,00 0,00

76.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

9 446,631 490,5

1

1 496,4

6

1 498,3

5

1 537,5

0

0,00 0,00 0,00

76.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.3.

Республика Хакасия, в том числе: 2 343,3

3

14 912,842 341,5

6

2 344,5

7

2 405,8

6

0,00 0,00 0,00

77.

федеральный бюджет 13 396,302 109,0

0

2 107,4

0

2 157,0

0

2 093,1

0

0,00 0,00 0,00

77.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 13 396,302 109,0

0

2 107,4

0

2 157,0

0

2 093,1

0

0,00 0,00 0,00

77.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

14 912,842 343,3

3

2 341,5

6

2 344,5

7

2 405,8

6

0,00 0,00 0,00

77.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.3.

Алтайский край, в том числе: 9 417,4

7

61 403,889 377,7

8

9 390,0

0

9 635,4

3

0,00 0,00 0,00

78.

федеральный бюджет 59 927,609 323,3

0

9 284,0

0

9 108,3

0

8 864,6

0

0,00 0,00 0,00

78.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 59 927,609 323,3

0

9 284,0

0

9 108,3

0

8 864,6

0

0,00 0,00 0,00

78.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

61 403,889 417,4

7

9 377,7

8

9 390,0

0

9 635,4

3

0,00 0,00 0,00

78.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Красноярский край, в том числе: 12 575,

49

80 259,6912 617,

61

12 634,

20

12 964,

24

0,00 0,00 0,00

79.

федеральный бюджет 55 176,008 928,6

0

8 958,5

0

8 717,6

0

7 648,9

0

0,00 0,00 0,00

79.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 55 176,008 928,6

0

8 958,5

0

8 717,6

0

7 648,9

0

0,00 0,00 0,00

79.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

80 259,6912 575,

49

12 617,

61

12 634,

20

12 964,

24

0,00 0,00 0,00

79.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.3.

Иркутская область, в том числе: 10 360,

67

66 099,7710 331,

87

10 345,

48

10 615,

78

0,00 0,00 0,00

80.

федеральный бюджет 48 200,207 770,5

0

7 748,9

0

7 552,2

0

6 794,1

0

0,00 0,00 0,00

80.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 48 200,207 770,5

0

7 748,9

0

7 552,2

0

6 794,1

0

0,00 0,00 0,00

80.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

66 099,7710 360,

67

10 331,

87

10 345,

48

10 615,

78

0,00 0,00 0,00

80.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.3.

81.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 11 350,

00

69 617,4511 294,

56

11 309,

38

11 604,

86

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 56 437,508 966,5

0

8 922,7

0

9 047,5

0

8 123,4

0

0,00 0,00 0,00

81.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 56 437,508 966,5

0

8 922,7

0

9 047,5

0

8 123,4

0

0,00 0,00 0,00

81.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

69 617,4511 350,

00

11 294,

56

11 309,

38

11 604,

86

0,00 0,00 0,00

81.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.3.

Новосибирская область, в том числе: 12 348,

85

78 555,1212 366,

79

12 383,

03

12 706,

48

0,00 0,00 0,00

82.

федеральный бюджет 60 135,909 632,1

0

9 646,1

0

9 411,1

0

9 021,6

0

0,00 0,00 0,00

82.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 60 135,909 632,1

0

9 646,1

0

9 411,1

0

9 021,6

0

0,00 0,00 0,00

82.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

78 555,1212 348,

85

12 366,

79

12 383,

03

12 706,

48

0,00 0,00 0,00

82.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.3.

Омская область, в том числе: 8 096,6 52 055,548 060,1 8 070,6 8 281,5 0,00 0,00 0,00

83.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

3 1 9 9

федеральный бюджет 46 085,207 206,0

0

7 173,5

0

7 021,5

0

7 287,8

0

0,00 0,00 0,00

83.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 46 085,207 206,0

0

7 173,5

0

7 021,5

0

7 287,8

0

0,00 0,00 0,00

83.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

52 055,548 096,6

3

8 060,1

1

8 070,6

9

8 281,5

9

0,00 0,00 0,00

83.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.3.

Томская область, в том числе: 4 649,6

6

29 705,844 625,6

3

4 631,6

3

4 752,7

5

0,00 0,00 0,00

84.

федеральный бюджет 26 265,804 045,2

0

4 024,3

0

4 261,1

0

4 325,0

0

0,00 0,00 0,00

84.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 26 265,804 045,2

0

4 024,3

0

4 261,1

0

4 325,0

0

0,00 0,00 0,00

84.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

29 705,844 649,6

6

4 625,6

3

4 631,6

3

4 752,7

5

0,00 0,00 0,00

84.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.3.

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 34 929,6

6

308 367,4538 601,3

5

39 061,3

2

39 973,6

2

0,00 0,00 0,0085.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 29 216,6

0

270 076,4032 643,0

0

32 977,2

0

33 220,4

0

0,00 0,00 0,0085.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 29 216,6

0

270 076,4032 643,0

0

32 977,2

0

33 220,4

0

0,00 0,00 0,0085.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

308 367,4534 929,6

6

38 601,3

5

39 061,3

2

39 973,6

2

0,00 0,00 0,0085.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085.3.

Республика Бурятия, в том числе: 4 307,2

3

39 534,658 036,5

3

8 456,3

1

8 569,1

3

0,00 0,00 0,00

86.

федеральный бюджет 36 999,104 048,8

0

7 517,0

0

7 864,3

0

8 013,5

0

0,00 0,00 0,00

86.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 36 999,104 048,8

0

7 517,0

0

7 864,3

0

8 013,5

0

0,00 0,00 0,00

86.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

39 534,654 307,2

3

8 036,5

3

8 456,3

1

8 569,1

3

0,00 0,00 0,00

86.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.3.

Республика Саха (Якутия), в том числе: 4 408,6

2

28 052,074 440,6

4

4 446,5

3

4 562,6

4

0,00 0,00 0,00

87.

федеральный бюджет 26 276,504 144,1

0

4 174,2

0

4 224,2

0

4 152,0

0

0,00 0,00 0,00

87.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 26 276,504 144,1

0

4 174,2

0

4 224,2

0

4 152,0

0

0,00 0,00 0,00

87.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

28 052,074 408,6

2

4 440,6

4

4 446,5

3

4 562,6

4

0,00 0,00 0,00

87.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.3.

Приморский край, в том числе: 8 043,5

7

51 623,828 008,2

1

8 018,7

8

8 228,2

7

0,00 0,00 0,00

88.

федеральный бюджет 42 956,806 756,6

0

6 726,9

0

6 575,4

0

6 664,9

0

0,00 0,00 0,00

88.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 42 956,806 756,6

0

6 726,9

0

6 575,4

0

6 664,9

0

0,00 0,00 0,00

88.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

51 623,828 043,5

7

8 008,2

1

8 018,7

8

8 228,2

7

0,00 0,00 0,00

88.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.3.

Хабаровский край, в том числе: 5 674,8

8

36 266,785 666,2

5

5 673,7

0

5 822,0

5

0,00 0,00 0,00

89.

федеральный бюджет 28 953,704 539,9

0

4 533,0

0

4 595,7

0

4 541,2

0

0,00 0,00 0,00

89.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 28 953,704 539,9 4 533,0 4 595,7 4 541,2 0,00 0,00 0,00

89.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

36 266,785 674,8

8

5 666,2

5

5 673,7

0

5 822,0

5

0,00 0,00 0,00

89.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.3.

Амурская область, в том числе: 3 341,4

6

21 444,193 325,3

7

3 329,7

5

3 416,6

7

0,00 0,00 0,00

90.

федеральный бюджет 17 278,502 740,0

0

2 726,8

0

2 663,8

0

2 562,5

0

0,00 0,00 0,00

90.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 17 278,502 740,0

0

2 726,8

0

2 663,8

0

2 562,5

0

0,00 0,00 0,00

90.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

21 444,193 341,4

6

3 325,3

7

3 329,7

5

3 416,6

7

0,00 0,00 0,00

90.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.3.

Камчатский край, в том числе: 1 276,0

0

8 380,531 280,9

5

1 282,6

9

1 316,1

4

0,00 0,00 0,00

91.

федеральный бюджет 7 843,701 212,2

0

1 216,9

0

1 192,9

0

1 158,2

0

0,00 0,00 0,00

91.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 7 843,701 212,2

0

1 216,9

0

1 192,9

0

1 158,2

0

0,00 0,00 0,00

91.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

8 380,531 276,0

0

1 280,9

5

1 282,6

9

1 316,1

4

0,00 0,00 0,00

91.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.3.

Магаданская область, в том числе: 593,60 3 814,37591,35 592,07 607,56 0,00 0,00 0,00

92.

федеральный бюджет 3 340,40528,30 526,30 515,10 498,20 0,00 0,00 0,00

92.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 3 340,40528,30 526,30 515,10 498,20 0,00 0,00 0,00

92.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 814,37593,60 591,35 592,07 607,56 0,00 0,00 0,00

92.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.3.

Сахалинская область, в том числе: 2 035,2

2

13 189,022 028,7

0

2 031,2

5

2 084,2

4

0,00 0,00 0,00

93.

федеральный бюджет 3 424,70468,10 466,60 650,00 687,80 0,00 0,00 0,00

93.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 3 424,70468,10 466,60 650,00 687,80 0,00 0,00 0,00

93.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

13 189,022 035,2

2

2 028,7

0

2 031,2

5

2 084,2

4

0,00 0,00 0,00

93.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93.3.

Забайкальский край, в том числе: 4 385,9

3

100 478,414 364,0

7

4 369,7

8

4 484,0

2

0,00 0,00 0,00

94.

федеральный бюджет 97 876,503 991,2

0

3 971,3

0

3 889,1

0

4 125,3

0

0,00 0,00 0,00

94.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 97 876,503 991,2

0

3 971,3

0

3 889,1

0

4 125,3

0

0,00 0,00 0,00

94.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

100 478,414 385,9

3

4 364,0

7

4 369,7

8

4 484,0

2

0,00 0,00 0,00

94.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.3.

Еврейская автономная область, в том числе: 651,67 4 212,90646,33 647,23 664,15 0,00 0,00 0,00

95.

федеральный бюджет 3 844,10586,50 581,70 608,40 624,30 0,00 0,00 0,00

95.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 3 844,10586,50 581,70 608,40 624,30 0,00 0,00 0,00

95.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

4 212,90651,67 646,33 647,23 664,15 0,00 0,00 0,00

95.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95.3.

96.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Чукотский автономный округ, в том числе: 211,48 1 370,71212,95 213,23 218,75 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 282,40200,90 202,30 198,30 192,50 0,00 0,00 0,00

96.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 1 282,40200,90 202,30 198,30 192,50 0,00 0,00 0,00

96.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 370,71211,48 212,95 213,23 218,75 0,00 0,00 0,00

96.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.3.


